



ที่ ลธ. ๕๓๓ /๒๕๖๑

ธนาคารออมสิน

๔๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุดที่ ตผ ๐๐๐๔/ว.๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งให้ธนาคารออมสิน ในฐานะ
หน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖
ซึ่งกำหนดให้หน่วยรับตรวจต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

ธนาคารออมสิน ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ฝ่ายการพัสดุ ส่วนจัดหาพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๓๙๗ หรือ ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๐๓๐๑๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๐๕๘๔

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
1	1.งานประจำ 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ฝ่ายการพัสดุ ดำเนินการ)	1. โต๊ะ - เก้าอี้ 1.1 200120 โต๊ะรองฝ่าย/ผอศ. - ส่วนกลาง 1.2 200130 โต๊ะฝ่าย/ผอภ. - ส่วนกลาง 1.3 E20101 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ - ส่วนกลาง 1.4 E20111 โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับต้น - ส่วนกลาง 1.5 E20202 โต๊ะวางอุปกรณ์อื่น ๆ - ส่วนกลาง 1.6 E20203 โต๊ะวางอุปกรณ์อื่น ๆ - ส่วนกลาง 1.7 E20301 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ - ส่วนกลาง 1.8 E20311 เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับต้น - ส่วนกลาง 1.9 E20313 เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับส่วน - ส่วนกลาง 1.10 E20314 เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับฝ่าย - ส่วนกลาง 1.11 E20414 เก้าอี้รับแขกหน้าโต๊ะทำงาน - ส่วนกลาง 1.12 E20416 เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ - ส่วนกลาง	11 5 117 41 12 5 283 54 19 7 39 4	e-Auction	1 มี.ย. 60	11 ก.ค. 60	ภายใน 60 วัน	0.0396 0.0187 0.2902 0.1447 0.0157 0.0065 0.7599 0.1566 0.0629 0.0291 0.0807 0.0076			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว (รายการที่ 1.4 ปรับลดจัดซื้อ 53 ตัว เหลือ 41 ตัว)



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		2. ตู้										
		2.1 E20501 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน - สาขาและส่วนกลาง	942	e-Auction	11 เม.ย. 60	7 มิ.ย. 60	ภายใน 60 วัน	2.6894		/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2.2 E20502 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลั่นชัก - สาขาและส่วนกลาง	843					2.7988				
		2.3 E20504 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 9 ลั่นชัก - สาขา	57					0.2835				
		2.4 E20505 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลั่นชัก - สาขา	36					0.0953				
		2.5 E20506 ตู้เอกสาร - สาขาและส่วนกลาง	171					0.3068				
		2.6 E20507 ตู้บานเลื่อน (บานทึบ) พร้อมฐานรอง - สาขาและส่วนกลาง	205					0.4084				
		2.7 E20508 ตู้บานเลื่อน (บานกระจก) พร้อมฐานรอง - สาขาและส่วนกลาง	83					0.1653				
		3. 201691 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว - สาขา	49	e-Auction	22 มี.ค. 60	18 พ.ค. 60	ภายใน 120 วัน	4.6256		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		4. 201801 เครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น - สาขา	93	e-Auction	21 มี.ย. 60	10 ส.ค. 60	ภายใน 90 วัน	2.5575		/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		5. 201810 เครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ - ส่วนกลางและสาขา	91					1.3013				
		6. 201821 เครื่องนับคัดเหรียญ - สาขา	67	e-Auction	27 ก.พ. 60	26 เม.ย. 60	ภายใน 90 วัน	1.9296		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		7. 203040 เครื่องโทรสาร - ส่วนกลาง และสาขา	138	สอบราคา	14 ก.พ. 60	21 มี.ค. 60	ภายใน 60 วัน	0.2746		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		8. 203160 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ - สาขา	42	สอบราคา	22 มี.ค. 60	2 พ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.1325		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว


ก.ว.

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
1.2 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (ฝ่ายการพัสดุ ดำเนินการ)		1. 300201 PC แบบที่ 1 - สาขาและส่วนกลาง	920	e-Auction	4 เม.ย. 60	14 มิ.ย. 60	ภายใน 60 วัน	14.9960			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2. 300202 PC แบบที่ 2 - สาขาและส่วนกลาง	149					3.1552				
		3. 300210 โน้ตบุ๊ก แบบที่ 1 - สาขาและส่วนกลาง	274					5.1238				
		4. 300211 โน้ตบุ๊ก แบบที่ 2 - ส่วนกลาง	153					3.7560				
		5. 300501 เครื่องพิมพ์ Laser ขนาด A4 - สาขาและส่วนกลาง	219	ตกลงราคา	-	-	ภายใน 60 วัน				/	-ไม่ได้ดำเนินการ
		6. 300502 เครื่องพิมพ์ LASER สี - สาขาและส่วนกลาง	78					0.0460				
		7. 300505 เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX - สาขาและส่วนกลาง	11					0.2145				
		8. 300640 SCANNER - สาขาและส่วนกลาง	26	สอบราคา	21 เม.ย. 60	29 พ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	0.2754			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		9. 300641 เครื่อง Scanner พิเศษ - สาขาและส่วนกลาง	23					0.2929				

25. 

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
1.3	ครุภัณฑ์ สำนักงาน (หน่วยงานดำเนินการ จัดซื้อเอง)	1. 200501 เคาน์เตอร์/1เทลเลอร์										
		- สาขาประจวบคีรีขันธ์ ภาค 4	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1240		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาเขื่อนลพลาชา รัตนธิเบศร์ ภาค 5	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1320		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขานครปฐม ภาค 5	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1320		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาวิเชียรบุรี ภาค 6	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1280		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาแม่สอด ภาค 7	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1320		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาหาดใหญ่ ภาค 8	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.1650		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขานครพนม ภาค 10	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.1640		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาภูผินารายณ์ ภาค 11	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1320		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาภูเวียง ภาค 11	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1320		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาสุวรรณภูมิ ภาค 11	6	ตกลงราคา	-	-	-	0.1920		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาอุบลราชธานี ภาค 12	5								/	-ยกเลิกส่งคืนงบประมาณ
		- สาขาโนนไทย ภาค 13	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.0936		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาสุรนารี ภาค 13	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1280		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาเนินพระ ภาค 15	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1320		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาบางปะอิน ภาค 15	4	เฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค. 60	-	0.1320		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2. 200502 เคาน์เตอร์ด้านข้าง										
		- สาขาอุบลราชธานี ภาค 12	7								/	-ยกเลิกส่งคืนงบประมาณ
		- สาขาบุรีรัมย์ ภาค 12	7	เฉพาะเจาะจง	-	7 ธ.ค. 60	-	0.1260		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

25

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิทัศน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		3. 200970 แก้อื้อประชาชนแบบแถว										
		- สาขาคลองโพ ภาค 7	8	ตกลงราคา	-	-	-	0.0712		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขานครพนม ภาค 10	8	ตกลงราคา	-	-	-	0.1080		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาเกษตรสมบูรณ์ ภาค 11	10	ตกลงราคา	-	-	-	0.0580		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาบึงนาราง ภาค 13	8	ตกลงราคา	-	-	-	0.0963		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาท่าแซะ ภาค 16	8								/	-ยกเลิกส่งคืนงบประมาณ
		4. 202032 ถังน้ำสแตนเลสขนาดอื่น ๆ										
		- ส่วนสนับสนุนบริการ ฝ่ายบริการกลาง	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.0924		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		5. 202403 เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 12000 BTU										
		- สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภาค 15	6	ตกลงราคา	-	-	-	0.1980		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		6. 202423 เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 20000 BTU										
		- สาขาบึงโขงหลง ภาค 2	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1640		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		7. 202430 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU										
		- สาขาปทุมธานี ภาค 14	5								/	-ยกเลิกส่งคืนงบประมาณ
		8. 202431 เครื่องปรับอากาศติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU										
		- เขตยโสธร ภาค 12	4	เฉพาะเจาะจง	-	25 ธ.ค. 60	-	0.1120		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		9. 202432 เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 BTU										
		- สาขามหาสารคาม ภาค 1	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1680		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาสุโขทัย-สัทธิศ ภาค 15	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.1191		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		10. 202442 เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 30000 BTU										
		- สาขาเสนา ภาค 13	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.1488		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี ราคา/	ประกาศสอบ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		11. 202445 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 BTU										
		- เซลล์บุรี ภาค 6	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.2000		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาสาเกลือ ภาค 6	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.1200		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาพพระ ภาค 7	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.1185		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาล้าไทร ภาค 14	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.1171		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		12. 202450 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40000 BTU									/	-ยกเลิกส่งคืนงบประมาณ
		- สาขาสันทราย ภาค 8	3									
		13. 202460 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 44000 BTU										
		- สาขาบางเขน ภาค 1	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1960		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ ภาค 3	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1960		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาอุกแก ภาค 5	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.1467		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- เขตพิจิตร ภาค 6	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.1407		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาเพชรบูรณ์ ภาค 6	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1956		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาชนแดน ภาค 6	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.2400		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาวิเชียรบุรี ภาค 6	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.2450		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาสาเกลือ ภาค 6	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.1470		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาทองบัว ภาค 6	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1940		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาสารภี ภาค 8	5	ตกลงราคา	-	6 มิ.ย. 60	-	0.2450		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาเวียงป่าเป้า ภาค 9	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1960		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาจุน ภาค 9	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.2450		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาห้างฉัตร ภาค 9	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1960		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาโนนสัง ภาค 10	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1960		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาภูมทาวปี ภาค 10	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.2285		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาศรีสงคราม ภาค 10	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1960		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว




แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		13. 202460 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 44000 BTU										
		- สาขาชัยภูมิ ภาค 11	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.2450		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ภาค 11	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1960		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาหนองบัวแดง ภาค 11	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.1470		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขากระสัง ภาค 12	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.2325		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาขุนหาญ ภาค 12	5	เฉพาะเจาะจง	-	21 พ.ย. 60	-	0.2450		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- เขตนครราชสีมา 3 ภาค 13	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1960		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาโนนไทย ภาค 13	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1960		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาภักขิบุรี ภาค 13	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.2450		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาประทาย ภาค 13	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.2407		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาเสนา ภาค 14	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1960		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาป่าโมก ภาค 14	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.2450		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาหนองแค ภาค 14	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1960		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาเนินพระ ภาค 15	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.2450		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาท่าชนะ ภาค 16	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.1960		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาเรือเสาะ ภาค 18	5	เฉพาะเจาะจง	-	1 ธ.ค. 60	-	0.0245		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		14. 202462 เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 44000 BTU										
		- สาขาชัยภูมิ ภาค 1	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.1680		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาศรีสะเกษ ภาค 1	2	ตกลงราคา	-	-	-	0.1250		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขากระทรวงการคลัง ภาค 1	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.1950		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาพระนครศรีอยุธยา ภาค 14	2	ตกลงราคา	-	-	-	0.1040		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		15. 202465 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 48000 BTU										
		- สาขากาญจนบุรี ภาค 5	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.2120		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาเกรียงไกร ภาค 7	4	ตกลงราคา	-	-	-	0.2650		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาเชียงราย ภาค 9	4									-ยกเลิกส่งคืนงบประมาณ
		- สาขาโขงพิสัย ภาค 10	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.2650		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาพระนครศรีอยุธยา ภาค 14	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.1440		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาคลองด่าน ภาค 15	2	ตกลงราคา	-	-	-	0.1060		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- สาขาพัทลุง ภาค 17	5								/	-ยกเลิกส่งคืนงบประมาณ
		16. 202470 เครื่องปรับอากาศขนาดต่ำกว่า 50000 BTU										
		- สาขายะหา ภาค 18	3	ตกลงราคา	-	-	-	0.1710		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		17. 202501 เครื่องฟอกอากาศ										
		- หน่วยขึ้นตรง ฝ่ายธุรกิจการลงทุน	3								/	-ยกเลิกส่งคืนงบประมาณ
		18. 202690 อุปกรณ์แพทย์อื่น ๆ										
		- ส่วนบริการทางการแพทย์ (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)	1	ตกลงราคา	-	30 มี.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.2500		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		19. 203060 เครื่องวิทยุชนิดมือถือ										
		- ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง	20	ตกลงราคา	-	4 ก.ย. 60	ภายใน 60 วัน	0.2514		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		20. 203161 อุปกรณ์ตู้ PABX (ตู้โทรศัพท์ สำหรับอาคารอาคเนย์)										
		- ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง	1	e-Auction	15 ส.ค. 60	28 ก.ย. 60	ภายใน 120 วัน	4.2241			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		21. 203197 อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ (ตู้ Rack)										
		- ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคใต้	10	ตกลงราคา	-	5 ก.ย. 60	ภายใน 60 วัน	0.2097		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		22. 203198 อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ (Switch)										
		- ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง	30	e-Bidding	21 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	0.1412			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		23. 203199 อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ (Upgrade PABX แลตสาทร)										
		- ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง	1	e-Auction	15 ส.ค. 60	28 ก.ย. 60	ภายใน 120 วัน	4.9999			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		24. 203390 ตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก กันไฟ - ส่วนปฏิบัติการสินเชื่อข้อตกลงหน่วยงาน	2	ตกลงราคา	-	-	-	0.1000		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		25. 203405 โทรศัพท์ขนาด 55 นิ้ว - ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝ่ายบริการกลาง	4	ตกลงราคา	-	-	ภายใน 30 วัน	0.1279		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		26. 203592 อุปกรณ์เครื่องถ่ายภาพอื่น ๆ - ส่วนองค์กรสัมพันธ์ (กล้องโทรศัพท์)	1	เฉพาะเจาะจง	-	25 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.5000		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- ส่วนสนับสนุนงานบริการ(เครื่องถ่ายภาพทางความร้อน)	1							/		-ยกเลิกส่งคืนงบประมาณ
		27. 203810 เครื่องบันทึกเสียง - ส่วนธุรกิจหน่วยลงทุน ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล	1	e-bidding	27 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.4124		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		28. 203844 ลำโพง - ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร	4	ตกลงราคา	-	-	ภายใน 30 วัน	0.1995		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		29. 203990 เครื่องจักร-อุปกรณ์อื่น ๆ (เครื่องเคลื่อนขนาดใหญ่) - ส่วนส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กร	1							/		-ยกเลิกส่งคืนงบประมาณ
		30. 204008 ครุภัณฑ์อื่น ๆ (เครื่องออกแรงวัลแบบดัก) - ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก	9	ตกลงราคา	-	-	ภายใน 30 วัน	0.0998		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		31. E20711 โทรศัพท์สำนักงาน - ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง	320	e-Auction	17 ส.ค. 60	9 ต.ค. 60	ภายใน 60 วัน	0.3840		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		32. E20712 IP PHONE - ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง(เครื่องโทรศัพท์)	368	e-Auction	17 ส.ค. 60	9 ต.ค. 60	ภายใน 60 วัน	2.4909		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง (License)	368	e-Auction	15 ส.ค. 60	28 ก.ย. 60	ภายใน 120 วัน	2.7600		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		33. E20721 อุปกรณ์โสตและสื่อสารอื่น ๆ - ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง(โทรศัพท์แบบ Digital)	300	e-Auction	17 ส.ค. 60	9 ต.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.5750		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		34. E20803 ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินแบบที่ 1 - ส่วนรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	108	เฉพาะเจาะจง	-	1 ก.ย. 60	ภายใน 60 วัน	0.2867		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

ปรับลดจัดซื้อเพียง 87 เครื่อง



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
1.4	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (หน่วยงานดำเนินการ จัดซื้อเอง)	1. 300204 PC แบบพิเศษ									
		- ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร	1	เฉพาะเจาะจง	-	22 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.3800		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2. 300212 โน้ตบุ๊ก (พิเศษแบบที่ 2)									
		- ส่วนส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กร	2	ตกลงราคา	-	-	-	0.0805		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร	1	ตกลงราคา	-	-	-	0.0999		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		3. 300214 Tablet แบบ 1 (ICT)									
		- ส่วนพัฒนาธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ฯ	5	ตกลงราคา	-	-	-	0.0992		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		4. 300393 เครื่องคอมพิวเตอร์ (Server)									
		- หน่วยขึ้นตรงฝ่ายสอพบานสินเชื่อ	1	สอบราคา	23 พ.ค. 60	26 มิ.ย. 60	ภายใน 90 วัน	0.3709		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- หน่วยขึ้นตรงฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก	1	ตกลงราคา	-	-	-	0.1668		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		5. 300410 โปรแกรมระบบงาน									
		- หน่วยขึ้นตรงฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ฯ	1							/	-ยกเลิกส่งคืนงบประมาณ
		6. 300420 โปรแกรมระบบงาน									
		- หน่วยขึ้นตรงฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ฯ	1							/	-ยกเลิกส่งคืนงบประมาณ
		7. 300490 โปรแกรมอื่น ๆ									
		- ส่วนสถาปัตยกรรมพัฒนาระบบงาน (Visual Studio)	1	เฉพาะเจาะจง	-	29 ธ.ค. 60	ภายใน 45 วัน	0.2083		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- ส่วนบริหารประสบการณ์ ความสัมพันธ์และวิจัยฯ (SPSS)	1	ตกลงราคา	-	-	ภายใน 15 วัน	0.1946		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- ส่วนเศรษฐกิจฐานราก (SPSS) ฝ่ายวิจัยฯ	1	ตกลงราคา	-	-	-	0.2027		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- ส่วนเศรษฐกิจมหภาค (E-View 9.5) ฝ่ายวิจัยฯ	2	ตกลงราคา	-	-	-	0.1755		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- หน่วยขึ้นตรงฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง	1	เฉพาะเจาะจง	-	3 พ.ย. 60	ภายใน 60 วัน	0.2942		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		8. 300504 Line Printer									
		- ส่วนข้อมูลกลาง ฝ่ายการบัญชี	2	สอบราคา	27 มิ.ย. 60	11 ส.ค. 60	ภายใน 60 วัน	0.8239		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		9. 300693 LCD Projector									
		- ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝ่ายบริการกลาง	3	ตกลงราคา	-	10 เม.ย. 60	ภายใน 30 วัน	0.2519		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

25. พ

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2	งานโครงการ 2.1 โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ DCMS ให้รองรับการ บริหารจัดการหนี้ค้าง ชำระ(P1744) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ	1.จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบงาน -Hardware & Software จัดจ้างแล้ว ดังนี้ 1.จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารการติดตามหนี้ DCMS		พิเศษ	-	28 ส.ค. 60	ภายใน 45 วัน	19.5003			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

25. ๘๖

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิทัศน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.2 โครงการจัดตั้งศูนย์ ควบคุมและบริหารหนี้ ค้ำชำระ (P1760) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กลุ่มปฏิบัติการ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ	1.เปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้ำชำระ -ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -ปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ดังนี้ 1.เขตนครราชสีมา 2 (บนสาขาทนงจอมพล) จ.นครราชสีมา 2.เขตเชียงราย (บนสาขากลางเวียง) จ.เชียงราย 3.เขตร้อยเอ็ด (บนสาขาร้อยเอ็ด) จ.ร้อยเอ็ด 4.เขตพร้อมพงษ์ (อาคารพิบูลทองล้ำค่า) ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 5.เขตสุราษฎร์ธานี 1 (บนเขตสุราษฎร์ธานี 1) จ.สุราษฎร์ธานี 6.เขตลพบุรี (บนสาขาท่าวัง) จ.ลพบุรี 7.เขตกระบี่ (บนสาขากระบี่) จ.กระบี่ 8.เขตอุดรธานี 1 (สาขางคำ) จังหวัดอุดรธานี 9.เขตขอนแก่น 1 (สำนักงานภาค 11) จังหวัดขอนแก่น 10.เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 11.เขตนครราชสีมา 4(สาขาสีคิ้ว) จังหวัดนครราชสีมา 12.เขตตาก จังหวัดตาก 13.เขตสุโขทัย (สาขากงไกรลาศ) จังหวัดสุโขทัย 14.เขตยโสธร จังหวัดยโสธร 15.เขตสงขลา 2 (สาขาหาดใหญ่) จังหวัดสงขลา 16.เขตสงขลา 1 (สาขาสิงนคร) จังหวัดสงขลา 17.เขตราชบุรีบูรณะ (สาขาวัดไทร) กรุงเทพฯ 18.เขตพระนครศรีอยุธยา 1(สาขาพระนครศรีฯ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19.เขตสระบุรี (สาขาเสาไห้) จังหวัดสระบุรี 20.เขตขอนแก่น 2 (สาขามัญจาศิริ) จังหวัดขอนแก่น	คัดเลือก พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ เฉพาะเจาะจง พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ	-	29 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	17.9105	/	-	-	/	-	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

25 ส

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.2 โครงการจัดตั้งศูนย์ ควบคุมและบริหารหนี้ ค้ำชำระ (P1760) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กลุ่มปฏิบัติการ	ผู้อำนวยกรโครงการ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ	21.เขตสกลนคร (สาขาถนนประชาราษฎร์) จังหวัดสกลนคร		พิเศษ	-	25 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	1.0600		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		22.เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		พิเศษ	-	25 ธ.ค. 60	ภายใน 25 วัน	1.0440		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		23.เขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์		พิเศษ	-	25 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.8950		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		24.เขตกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		พิเศษ	-	25 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.9240		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		25.เขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ		พิเศษ	-	26 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.5740		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		26.เขตสมุทรปราการ2 (สาขาบางบ่อ) จังหวัดสมุทรปราการ		พิเศษ	-	26 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	1.2800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		27.เขตพระโขนง กรุงเทพฯ		พิเศษ	-	26 ธ.ค. 60	ภายใน 25 วัน	1.2050		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		28.เขตสุราษฎร์ธานี 2 (สาขาท่าฉาง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี		พิเศษ	-	29 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.9190		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		29.เขตนครพนม จังหวัดนครพนม		พิเศษ	-	29 ธ.ค. 60	ภายใน 25 วัน	0.7100		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		30.เขตชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		พิเศษ	-	29 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.7700		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		31.เขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม		พิเศษ	-	29 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.9250		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		31.เขตกาญจนบุรี (สาขาท่าเรือ) จังหวัดกาญจนบุรี		พิเศษ	-	29 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.8800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		32.เขตอุทัยธานี (สาขาวัดสิงห์) จังหวัดอุทัยธานี		พิเศษ	-	29 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.7800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		33.เขตลำพูน จังหวัดลำพูน		พิเศษ	-	28 ธ.ค. 60	ภายใน 25 วัน	0.8400		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		34.เขตพะเยา จังหวัดพะเยา		พิเศษ	-	28 ธ.ค. 60	ภายใน 25 วัน	0.8200		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		35.เขตแพร่ (สาขาส่งเม่น) จังหวัดแพร่		พิเศษ	-	29 ธ.ค. 60	ภายใน 25 วัน	1.3100		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		36.เขตอ่างทอง (สาขาวิเศษชัยชาญ) จังหวัดอ่างทอง		พิเศษ	-	26 ธ.ค. 60	ภายใน 25 วัน	0.8000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		37.เขตกำแพงเพชร (สาขานครชุม) จังหวัดกำแพงเพชร		พิเศษ	-	28 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.7480		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		38.เขตอุดรดิตถ์ (สาขาลับแล) จังหวัดอุดรดิตถ์		พิเศษ	-	28 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	1.1800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		39.เขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี		พิเศษ	-	26 ธ.ค. 60	ภายใน 25 วัน	0.8813		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		40.เขตตรัง (สาขาย่านตาขาว) จ.ตรัง		พิเศษ	-	29 ธ.ค. 60	ภายใน 25 วัน	0.8950		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		41.เขตเลย (สาขานาอาน) จังหวัดเลย		พิเศษ	-	28 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.7990		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		42.เขตนครศรีธรรมราช 1(สาขาลาดหัวอิฐ) จังหวัดนครศรีธรรมราช		พิเศษ	-	27 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.6200		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		43.เขตนราธิวาส (สาขาดากใบ) จังหวัดนราธิวาส		พิเศษ	-	28 ธ.ค. 60	ภายใน 25 วัน	0.7966		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ร	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.3 โครงการธนาคาร โรงเรียน (P1723) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม <u>ผู้อำนวยโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงาน เลขาธิการธนาคาร	1.กิจกรรมพัฒนาระบบ Virtual School Bank -สำหรับงานจ้างออกแบบหรือพัฒนาระบบธนาคารโรงเรียน เสมือนจริง Virtual School Bank (ต่อเนื่อง)		พิเศษ	-	18 ก.ค. 60	ภายใน 90 วัน	14.8500			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.4 โครงการให้บริการ ธุรกิจร้านค้ารับบัตร อิเล็กทรอนิกส์ : ร่วมกับ กลุ่ม CONSORTIUM (1746) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตร อิเล็กทรอนิกส์ <u>ผู้อำนวยความสะดวกโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจ ลูกค้าบุคคล	1.กิจกรรมให้บริการร้านค้ารับบัตร 1.1เครื่อง EDC (เครื่องละ 6,500 บาท) 1.2Hardware & Software (ค่าระบบในการบริหารจัดการ การทำงานของเครื่อง EDC และเชื่อมต่อกับระบบ Card Link และระบบงานของธนาคาร)	53,000							/ /		-ไม่ได้ดำเนินการ -ไม่ได้ดำเนินการ

25
วิ

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.5 โครงการให้บริการ ธุรกิจร้านค้ารับบัตร อิเล็กทรอนิกส์ : ธนาคารดำเนินการเอง (GSB) (P1725) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตร อิเล็กทรอนิกส์ <u>ผู้อำนวยความสะดวกโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจ ลูกค้าบุคคล	1.กิจกรรมพัฒนาและเชื่อมต่อระบบงานเครื่องรับบัตร 1.1โปรแกรมการใช้งานเฉพาะ (Software การเชื่อมต่อระบบงาน) 2.กิจกรรมจัดซื้อและติดตั้งเครื่องรับบัตร 2.1เครื่อง EDC (เครื่องละ 13,900 บาท) (Electronic Data Capture)	2,000	e-Auction	16 มิ.ย. 60	20 ก.ย. 60	ภายใน 45 วัน	18.9000		/	/	-ไม่ได้ดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.6 โครงการก่อสร้าง ขยายขีดแปลงอาคาร สำนักงานสาขา (P1715) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง / ฝ่ายบริหารงานสาขา / ฝ่ายบริการกลาง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง	2.6 โครงการก่อสร้าง ขยายขีดแปลงอาคาร สำนักงานสาขา (P1715)	1.กิจกรรมจัดซื้อที่ดิน / ที่ดินพร้อมอาคาร										
		1.1ค่าที่ดิน จัดซื้อดังนี้										
		-สาขาภูเก็ต อ.ภูเก็ต จ.อุดรธานี	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	8.4000		/	-จัดซื้อแล้ว		
		-สาขาโทรใหญ่ อ.โทรน้อย จ.นนทบุรี	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	17.0000		/	-จัดซื้อแล้ว		
		-สาขานบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	6.9000		/	-จัดซื้อแล้ว		
		-สาขานถนนหนองจิก อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	18.3000		/	-จัดซื้อแล้ว		
		2.กิจกรรมก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ทดแทนสำนักงานเดิม										
		2.1ครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมงานก่อสร้างและค่าก่อสร้าง ดังนี้										
		-สาขาสถาถวงศกร กรุงเทพฯ	e-Auction	15 มิ.ย. 60	21 ก.ค. 60	ภายใน 60 วัน	4.0630		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
		-สาขาอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	e-Auction	14 มิ.ย. 60	16 ส.ค. 60	ภายใน 300 วัน	18.0450		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
		-สาขานาหว้า จ.นครพนม	e-Auction	15 มิ.ย. 60	17 ส.ค. 60	ภายใน 310 วัน	21.8800		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
		-สำนักงานภาค 17 จ.นครศรีธรรมราช	e-Auction	24 ก.ค. 60	6 ก.ย. 60	ภายใน 335 วัน	23.3600		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
		-สาขาป่าพะยอม จ.พัทลุง	e-Auction	7 ก.ค. 60	11 ก.ย. 60	ภายใน 160 วัน	5.7200		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
		-สาขาบึงสี แพร่ จ.แพร่	e-Auction	19 ก.ค. 60	27 ก.ย. 60	ภายใน 120 วัน	3.3300		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
		-สาขาศรีมหา จ.สุโขทัย	e-Auction	20 ก.ค. 60	5 ก.ย. 60	ภายใน 160 วัน	3.4500		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
		-สาขาพระประแดง จ.สมุทรปราการ	e-Auction	24 ก.ค. 60	8 ก.ย. 60	ภายใน 385 วัน	20.3440		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
		-สาขากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่	e-Auction	4 ส.ค. 60	15 ก.ย. 60	ภายใน 430 วัน	26.0399		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
		-สาขาสันทราย จ.เชียงใหม่	e-Auction	4 ส.ค. 60	29 ก.ย. 60	ภายใน 350 วัน	19.8000		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
		-สาขานครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	e-Auction	1 ส.ค. 60	20 ก.ย. 60	ภายใน 400 วัน	22.7470		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
		-สาขาเบตง จ.ยะลา	e-Auction	15 ส.ค. 60	29 ก.ย. 60	ภายใน 150 วัน	5.5400		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
		-สำนักงานภาค 18 จ.สงขลา	e-Auction	4 ส.ค. 60	28 ก.ย. 60	ภายใน 485 วัน	39.1550		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
		-สาขา/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ	e-Auction	21 ส.ค. 60	17 พ.ย. 60	ภายใน 465 วัน	24.7000		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
-สาขามหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา	e-Auction	9 ส.ค. 60	28 ก.ย. 60	ภายใน 390 วัน	23.9360		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว				
-สาขาเคอเซิน ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ	คัดเลือก	-	20 ต.ค. 60	ภายใน 50 วัน	2.2620		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว				
-สาขาเทศบาล ไล่ตัส เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์	คัดเลือก	-	30 ต.ค. 60	ภายใน 80 วัน	2.2550		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว				

25-11

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.6	โครงการก่อสร้าง ขยายดัดแปลงอาคาร สำนักงานสาขา (P1715)	-สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่		คัดเลือก	-	14 ธ.ค. 60	ภายใน 80 วัน	3.8945		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาเทสโก้ โลตัส นาคี อุดรธานี จ.อุดรธานี		คัดเลือก	-	28 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	3.0280		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		2.2ครุภัณฑ์สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน										
		-ปรับปรุงสาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 กรุงเทพฯ		พิเศษ	-	11 ก.ย. 60	ภายใน 45 วัน	3.0800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาเทสโก้ โลตัส ปากช่อง จ.นครราชสีมา		คัดเลือก	-	30 ต.ค. 60	ภายใน 60 วัน	2.8860		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		3.กิจกรรมจ้างออกแบบสาขาที่จัดจ้าง										
		3.1ค่าก่อสร้าง-จ้างออกแบบ จัดจ้างออกแบบสาขาแล้ว ดังนี้										
		-สาขาบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์		คัดเลือก	6 มี.ค. 60	1 มิ.ย. 60	ภายใน 90 วัน	0.6600		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาปลาปาก จ.นครพนม		คัดเลือก	15 มี.ค. 60	5 มิ.ย. 60	ภายใน 90 วัน	0.6500		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขานครสวรรค์ จ.นครสวรรค์		คัดเลือก	26 ก.ค. 60	20 ต.ค. 60	ภายใน 135 วัน	0.4950		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง / ฝ่ายบริหารงานสาขา / ฝ่ายบริการกลาง												
ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง												



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
2.7 โครงการขยายช่อง ทางการให้บริการสาขา (P1734)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา / ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง และสาย งานกิจการสาขา/ภาค ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ	1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย -ชุดคอมพิวเตอร์ จัดซื้อแล้ว 1 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 7 เครื่อง -ระบบ ICAS (Capture Device รวม ค่าติดตั้ง, สิทธิการใช้โปรแกรม BPOD -ChequeMark Software ระบบ ICM สิทธิการใช้โปรแกรมระบบงาน (Application Software License)		ตกลงราคา	-	2 พ.ค. 60	ภายใน 15 วัน	0.2016		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -ไม่ได้ดำเนินการ -ไม่ได้ดำเนินการ -ไม่ได้ดำเนินการ	
		2. ส่วนปรับปรุงและครุภัณฑ์สำนักงาน จัดจ้างแล้ว ดังนี้											
		-สาขาจอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์		พิเศษ	-	11 พ.ค. 60	ภายใน 45 วัน	4.1200		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
		-สาขาโรบินสัน เพชรบุรี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		พิเศษ	-	16 พ.ค. 60	ภายใน 45 วัน	0.2870		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
		-หน่วยให้บริการศรีนครินทร์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง		สอบราคา	9 มิ.ย. 60	26 ก.ค. 60	ภายใน 45 วัน	1.6810		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
		-สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จ.นครราชสีมา		คัดเลือก	-	7 พ.ย. 60	ภายใน 45 วัน	4.7500		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
		-สาขาอาคารเฟิร์ล แบงค์ค็อก เขตพญาไท กรุงเทพฯ		คัดเลือก	-	30 ต.ค. 60	ภายใน 45 วัน	3.9990		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
		-สาขาเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์		คัดเลือก	-	27 ต.ค. 60	ภายใน 45 วัน	2.7400		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	




แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.8 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร สำนักงานสาขา (P1729) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง <												

82. 

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.8 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร สำนักงานสาขา (P1729) <												



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.8 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร สำนักงานสาขา (P1729) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง		-สาขาอาตุพนม จ.นครพนม		e-Bidding	9 พ.ย. 60	25 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.7950		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาคุรุบุรี จ.พังงา		e-Bidding	9 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.7885		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาศิริราช กรุงเทพฯ		e-Bidding	16 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.6869		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาท่าวังผา จ.น่าน		e-Bidding	13 พ.ย. 60	25 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.7690		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาเชียงคำ จ.พะเยา		e-Bidding	9 พ.ย. 60	28 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.5090		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช		e-Bidding	9 พ.ย. 60	25 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.6712		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขากาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี		e-Bidding	8 พ.ย. 60	28 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.5000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาจันทบุรี จ.จันทบุรี		e-Bidding	13 พ.ย. 60	26 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.7200		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาโขชัย จ.นครราชสีมา		e-Bidding	15 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.7857		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาราชบุรี จ.ราชบุรี		e-Bidding	8 พ.ย. 60	28 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.3600		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาสันกำแพง จ.เชียงใหม่		e-Bidding	9 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.6300		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาประจวบคีรีขันธ์ จ.เชียงใหม่		e-Bidding	14 พ.ย. 60	28 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.2017		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาอ่างทอง จ.อ่างทอง		e-Bidding	14 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.3850		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาพังโคน จ.สกลนคร		e-Bidding	9 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.7900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาจตุรัส จ.ชัยภูมิ		e-Bidding	14 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.6800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาเวียงปทุม จ.มหาสารคาม		e-Bidding	16 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.9541		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขามโนรมย์ จ.ชัยนาท		e-Bidding	16 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.7930		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาเดชอุดม จ.อุบลราชธานี		e-Bidding	15 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.6790		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขานางพญา จ.พิษณุโลก		e-Bidding	14 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.5300		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาสนามจันทร์ จ.นครปฐม		e-Bidding	4 ธ.ค. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.2323		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาสวรรคตวิดิ จ.นครสวรรค์		e-Bidding	16 พ.ย. 60	28 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.8000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี		e-Bidding	20 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.8000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาเจริญนคร กรุงเทพฯ		e-Bidding	9 พ.ย. 60	28 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.2900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-สาขาสุโขทัย จ.สุโขทัย		e-Bidding	21 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.4851		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

25

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
	2.8 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร สำนักงานสาขา (P1729)	-สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา -สาขาสีงหนคร จ.สงขลา 3.จ้างออกแบบ (สาขาที่ปรับปรุงปี 2561) 4.ปรับปรุงซ่อมแซม กรณีจำเป็นเร่งด่วน จัดซื้อจัดจ้างแล้วดังนี้ 4.1ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์เก็บเอกสารสำคัญนทบุรี จ.นนทบุรี 4.2ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4.3ปรับปรุงสนง.ชั่วคราวสาขามุขมนตรี อ.เมือง จ.นครราชสีมา		e-Bidding e-Bidding e-Bidding เฉพาะเจาะจง พิเศษ	1 ธ.ค. 60 13 พ.ย. 60 16 พ.ย. 60 - -	29 ธ.ค. 60 29 ธ.ค. 60 26 ธ.ค. 60 6 พ.ย. 60 28 ธ.ค. 60	ภายใน 60 วัน ภายใน 60 วัน ภายใน 60 วัน ภายใน 60 วัน ภายใน 65 วัน	1.5630 1.5390 0.6439 0.1952 2.4990		/ / / / /	/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -ไม่ได้ดำเนินการ -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง												
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง												

2nd AV ✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ร	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.9 โครงการขยายช่อง ทางการให้บริการด้วย เครื่อง Self Service (P1712)	1.กิจกรรมจัดซื้อและติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 1.1แบบเปิดหน้า เครื่องละ 217,900 บาท 1.2แบบเปิดหลัง เครื่องละ 235,800 บาท 2.กิจกรรมจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ เครื่องละ 124,100 บาท	270 30 270	e-Auction	4 พ.ค. 60	17 ก.ค. 60	ภายใน 90 วัน	33.1654		/		-ธนาคารปรับแผน ชะลอการจัดซื้อ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้า บุคคล											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.10 โครงการก่อสร้าง อาคาร 32 ชั้น (P1762)	1.ค่าก่อสร้าง (สำหรับจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง)		คัดเลือก	-	18 ธ.ค. 60	ภายใน 300 วัน	3.5390		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง											

25
กค

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.11 โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA CENTER) (P1720) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง	1.ค่าก่อสร้าง (สำหรับจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคาร)		คัดเลือก แบบจำกัด ข้อกำหนด	26 เม.ย. 60	29 มิ.ย. 60	ภายใน 90 วัน	2.0000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

25

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.12 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร สำนักงานใหญ่ (P1732)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง	1.งานปรับปรุงอาคาร ธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน		e-Auction	22 ส.ค. 60	5 ต.ค. 60	ภายใน 90 วัน	3.7343		/	/	-ดำเนินการปี 2561
		2.งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน/เพิ่มเติม								/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		3.งานปรับปรุงเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED								/	/	-ไม่ได้ดำเนินการ
		4.งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนธุรกิจเงินฝากสำนักพหลโยธิน										
		อาคาร 1 ชั้น 1 จัดจ้างออกแบบแล้ว ดังนี้										
		4.1จ้างออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายใน พื้นที่ให้บริการของ		คัดเลือก	29 มี.ค. 60	16 มิ.ย. 60	ภายใน 60 วัน	1.7500		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		ส่วนธุรกิจเงินฝาก ส.พหลฯ และพื้นที่ให้บริการตู้നിറရ်းခိးခိးခိး										
		5.งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพิ่มเติม กรณีมีการปรับปรุง/โยกย้าย										
		พื้นที่ปฏิบัติงาน จัดซื้อแล้ว ดังนี้										
		5.1ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสายงานลูกค้า SMEs Start up		พิเศษ	-	1 ก.ย. 60	ภายใน 45 วัน	1.0533		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		6.งานปรับปรุงกรณีจำเป็นเร่งด่วน จัดจ้างแล้วดังนี้										
		6.1ซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงห้องทำงาน ขส.ทบ. อาคาร 3 ชั้น 2		สอบราคา	21 มี.ค. 60	5 พ.ค. 60	ภายใน 45 วัน	0.7708		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
ผู้อำนวยกาโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยกา ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง	ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง	6.2ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ อาคาร 14 ชั้น B		ตกลงราคา	-	17 พ.ค. 60	ภายใน 45 วัน	0.2850		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		6.3ซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้อง Call Center ห้อง Server		สอบราคา	23 พ.ค. 60	21 มิ.ย.60	ภายใน 60 วัน	0.8500		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		ชั้น 13 อาคารแอสทาธร										
		6.4ซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 ชั้น 2		ตกลงราคา	-	-	ภายใน 15 วัน	0.1840		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		6.5ปรับปรุงอาคารอาคเนย์ประกันชีวิต ส.พหลโยธิน (เพิ่มเติม)		สอบราคา	26 พ.ค. 60	6 ก.ค. 60	ภายใน 30 วัน	1.1568		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		6.6จ้างเปลี่ยนฝ้าเพดาน หอประชุมเพชรรัตน		ตกลงราคา	-	13 พ.ย. 60	ภายใน 20 วัน	0.1860		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		6.7ปรับปรุงห้อง Agent Video Call Center , ห้อง Rack Server		คัดเลือก	-	15 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	1.8900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		ชั้น 13 พร้อมผ่าน่านหีบแสง อาคารแอสทาธร ชั้น 12 13 14 18										
		6.8ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารระดับสูง อาคาร 1 ชั้น 2		คัดเลือก	-	28 ธ.ค. 60	ภายใน 45 วัน	2.2520		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		7.งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร สนย.										
		7.2 ปรับปรุงลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สนย.		คัดเลือก	-	28 ธ.ค. 60	ภายใน 90 วัน	9.9600		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

83 ✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.13 โครงการ Digital Branch (P1748)	1.ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย -ครุภัณฑ์สำนักงาน -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (VTM)		คัดเลือก	-	19 ธ.ค. 60	ภายใน 240 วัน	49.8786		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา / ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง /ฝ่าย ปฏิบัติการธุรกิจบริการ และอิเล็กทรอนิกส์/ ฝ่ายบริการกลาง/ ฝ่าย การพัสดุ และสายงาน กิจการสาขา/ภาค	2.ส่วนปรับปรุงอาคาร จัดจ้างแล้ว ดังนี้										
		2.1สาขาเซ็นทรัลพลาซาบ้านเกล้า กรุงเทพฯ		คัดเลือก	-	31 ต.ค. 60	ภายใน 45 วัน	1.1800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		2.2สาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ		คัดเลือก	-	27 ต.ค. 60	ภายใน 60 วัน	1.4800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		2.3สาขาเมเจอร์รังสิต จ.ปทุมธานี		คัดเลือก	-	27 ต.ค. 60	ภายใน 45 วัน	2.7500		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล	2.4สาขาตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี) จ.นนทบุรี		คัดเลือก	-	14 ธ.ค. 60	ภายใน 45 วัน	1.3400		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

82 ✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.14	โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment (P1733)	1.กิจกรรม จัดพัฒนาและติดตั้งระบบ จัดจ้างแล้ว ดังนี้										
		-จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน Bill Payment & Request to Pay สำหรับพัฒนาระบบงาน GSB PromptPay Gateway		พิเศษ	-	20 ก.ย. 60	ภายใน 150 วัน	7.6880			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน Bill Payment & Request to Pay สำหรับพัฒนาระบบงาน CBS		พิเศษ	-	21 ก.ย. 60	ภายใน 150 วัน	28.9899			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน GSB Internet Banking		คัดเลือก	-	29 ธ.ค. 60	ภายใน 120 วัน	5.8000			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า												
ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ												


นว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.15 โครงการจัดซื้อ ระบบ Payment System สำหรับศูนย์ คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) (P1716)	1.กิจกรรมจัดซื้อระบบ Payment System สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) -Hardware -Software -Implementation		พิเศษ	-	4 ก.ค. 60	ภายใน 60 วัน	25.6495		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ											




แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.16 โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (P1791)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ	1.กิจกรรมจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จัดซื้อแล้ว ดังนี้										
		1.1จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา	101	e-Auction	18 เม.ย. 60	23 มิ.ย. 60	ภายใน 60 วัน	37.5522		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		1.2จัดซื้อไฟฟ้าสำรอง UPS ขนาด 5 KVA	370	e-Auction	4 พ.ค. 60	13 ก.ค. 60	ภายใน 60 วัน	33.2556		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ปรับลดจัดซื้อจาก 372 เครื่อง เหลือ จัดซื้อ 370 เครื่อง
		1.3จัดซื้อเครื่อง Scanner	699	e-Auction	18 เม.ย. 60	23 มิ.ย. 60	ภายใน 60 วัน	15.8317		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		1.4จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office	376	e-Auction	16 ก.พ. 60	31 มี.ค. 60	ภายใน 30 วัน	7.7648		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ		1.5จัดซื้อ Virtualization Enhancement -Hardware -Software -Implementation		e-Auction	3 ก.ค. 60	24 ส.ค. 60	ภายใน 90 วัน	15.3190			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.17	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบงาน สงเคราะห์ชีวิต (LIIMs) (P1754)	1.กิจกรรมจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสงเคราะห์ชีวิต -ซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบงานสงเคราะห์ชีวิต 1.1ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Hardware -Software -Implementation		e-Auction	22 พ.ค. 60	1 ส.ค. 60	ภายใน 90 วัน	35.6800			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2.กิจกรรมจัดจ้างพัฒนาระบบงานบริหารจัดการข้อมูลรายการ Report Server สำหรับระบบงานสงเคราะห์ชีวิต		พิเศษ	-	8 ส.ค. 60	ภายใน 75 วัน	6.3000			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา
ระบบงานบริการลูกค้า

ผู้อำนวยการโครงการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ


กช

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.18 โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบงาน LOPs (P1752) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ	1.กิจกรรมเช่าใช้บริการ Private Cloud		e-Auction	26 มี.ย. 60	11 พ.ย. 60	ภายใน 90 วัน	14.9999			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.19 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความปลอดภัยสารสนเทศ Network & Security (P1705)	1.กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร สำหรับ DC และ DR 1.1สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สนง. 1.2สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง 2.กิจกรรมจัดซื้อระบบความปลอดภัยสารสนเทศ 2.1ระบบบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2.2ระบบสนับสนุนตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี 2.3ระบบวิเคราะห์การใช้งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลเชิงพฤติกรรม		e-Auction e-Auction e-Auction e-Auction	13 มิ.ย. 60 13 มิ.ย. 60 3 ก.ค. 60 7 ก.ค. 60	31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60 9 ก.ย. 60 8 ก.ย. 60	ภายใน 120 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 90 วัน ภายใน 90 วัน	6.3023 3.0455 9.4015 24.8483			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -ธนาคารปรับแผน ชะลอการจัดซื้อ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ											


22

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.20 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ตามข้อกำหนดของ VISA (P1724)	1.ซื้อ License Software สำหรับระบบ Data Loss Prevention (DLP) จำนวน 20 License		พิเศษ	-	16 มิ.ย. 60	ภายใน 30 วัน	0.5778		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2.ซื้อ Software File Integrity สำหรับ Base 24 ATM ประกอบด้วย Software และ Implementation		พิเศษ	-	20 ก.ย. 60	ภายใน 90 วัน	8.3920			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		3.ซื้อระบบตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม และเก็บบันทึกการทำงานของเครื่อง Server PCI DSS ประกอบด้วย Hardware Software Implementation สิทธิการใช้ 50 Licenses		e-Auction	19 ก.ค. 60	27 ก.ย. 60	ภายใน 90 วัน	8.1380			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ											

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.21 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ Digital Banking & Fin Tech (P1756)	1.กิจกรรมจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ จัดจ้างแล้วดังนี้ 1.1จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน CardM เพื่อเชื่อมโยงกับเครื่อง VTM 1.2จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อเชื่อมโยงกับเครื่อง VTM		เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	- -	17 พ.ย. 60 15 พ.ย. 60	ภายใน 215 วัน ภายใน 140 วัน	4.7600 12.1052			/ /	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ											

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.22 โครงการปรับปรุงระบบรับ - ส่งข้อมูลสำหรับเครื่อง ATM - NCR (P1758)	1.ข้อสิทธิการใช้ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่อง ATM - NCR ประกอบด้วย -Hardware -Software -Implementation		พิเศษ	-	15 ก.ย. 60	ภายใน 60 วัน	8.1000			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ											


 จ.

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.23 โครงการพัฒนาระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) (P1751) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.ซื้อและติดตั้งระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) สำหรับ 100 Users ประกอบด้วย -Hardware -Software -Implementation		e-Auction	23 มิ.ย. 60	8 ก.ย. 60	ภายใน 90 วัน	18,2620			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิทัศน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.24 โครงการจัดซื้อ ระบบ Remote Key Loader (P1755)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า	1.ซื้อและติดตั้งระบบ Remote Key Loader Service		พิเศษ	-	27 ก.ย. 60	ภายใน 60 วัน	20.4839			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		Implementation										
		1.2ตู้ ATM/ADM -Software License -NCR, Software License -ยี่ห้ออื่น ๆ, Implementation อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง ประกอบด้วย		พิเศษ	-	20 พ.ย. 60	ภายใน 60 วัน	0.5305			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) ยี่ห้อ Wincor รุ่น 280		พิเศษ	-	6 ต.ค. 60	ภายใน 90 วัน	1.3164			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
ผู้อำนวยความสะดวกโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ		-จ้างพัฒนาปรับปรุงเครื่อง ATM ยี่ห้อ Diebold เพื่อเชื่อมต่อระบบ Remote Key Loader		พิเศษ	-	4 ก.ย. 60	ภายใน 30 วัน	3.0303			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-จ้างพัฒนาปรับปรุงเครื่อง ADM ยี่ห้อ Omron เพื่อเชื่อมต่อระบบ Remote Key Loader		พิเศษ	-							


จว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.25 โครงการพัฒนาระบบงาน Mobile HR (P1757)	1.จ้างพัฒนาระบบงาน Mobile HR -Hardware -Software และ/หรือ ค่าจ้างพัฒนา -Implementation		e-Auction	18 ก.ค. 60	19 ก.ย. 60	ภายใน 120 วัน	28.1592			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกรณณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.26 โครงการพัฒนา บุคลากร (P1718)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1.การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ e-Learning										
		-Software สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้										
		1.หลักสูตรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		ตกลงราคา	-	17 เม.ย. 60	ภายใน 60 วัน	0.2996		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		2.หลักสูตร IT Governance		พิเศษ	-	8 มิ.ย. 60	ภายใน 90 วัน	0.8500		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		3.หลักสูตรกฎหมายฟอกเงิน		เฉพาะเจาะจง	-	20 ธ.ค. 60	ภายใน 52 วัน	0.2696		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		4.หลักสูตรระบบงาน G-Guick		เฉพาะเจาะจง	-	7 ธ.ค. 60	ภายใน 82 วัน	0.1926		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		5.จ้างแปลสือการเรียนรู้ออนไลน์ รองรับการใช้งานแบบ Mobile Learning		e-Bidding	4 ธ.ค. 60	29 ธ.ค. 60	ภายใน 180 วัน	2.4235		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		-โปรแกรม Articulate Storyline	2	ตกลงราคา	-	-	ภายใน 30 วัน	0.1605		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2.การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการเรียนรู้ออนไลน์										
		-External Storage จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อจัดเก็บข้อมูล	1	e-Auction	18 ส.ค. 60	27 ต.ค. 60	ภายใน 90 วัน	0.9005		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		การเรียนรู้นระบบ LMS										
		-Server จัดซื้อ (LMS Server) Virtualization Technology	2					0.8653				
		-Server จัดซื้อ (LMS Server) Management Server	1					0.3047				
		-Fiber Channel Switch	2					0.3912				
		-Layer 2 Switch	2					0.0349				
		-Software (Virtualization Management)	4					0.4910				
		-Microsoft Window 2012 Standard Server	1					0.0166				
		-Server (SPEEXX Server)	1					0.2870				
		-ตู้ Rack & Console	1					0.1162				
		-Microsoft Window 2012 Standard Server	1					0.0166				

28
ก

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.27 โครงการ เสริมสร้างความผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร (P1740)	1.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
		-จัดซื้อเครื่องช่วยชีวิตผู้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นแบบอัตโนมัติ	8	สอบราคา	28 มี.ค. 60	17 พ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	0.7680		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		-จัดซื้อตู้เก็บเครื่องช่วยชีวิตผู้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น	8	สอบราคา	28 มี.ค. 60	17 พ.ค. 60	ภายใน 60 วัน	0.1120		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายสวัสดิการและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ฝ่าย พัฒนาองค์กร ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล												



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.28 โครงการจัดตั้ง ศูนย์สินเชื่อรายย่อย (P1761)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กลุ่มบริหารความเสี่ยง	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้									/	-ไม่ได้ดำเนินการ
		2.1ปรับปรุงศูนย์ฯ สายงานกิจการสาขา 5 จ.ชลบุรี		คัดเลือก	-	7 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.7900			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		2.2ปรับปรุงศูนย์ฯ สายงานกิจการสาขา 3 จ.พิษณุโลก		คัดเลือก	-	4 ธ.ค. 60	ภายใน 40 วัน	1.3600			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		2.3ปรับปรุงศูนย์ฯ สายงานกิจการสาขา 2 จ.นนทบุรี		พิเศษ	-	25 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	1.2800			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		2.4ปรับปรุงศูนย์ฯ สายงานกิจการสาขา 4 จ.อุดรธานี		พิเศษ	-	25 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	1.7700			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		2.5ปรับปรุงศูนย์ฯ สายงานกิจการสาขา 6 จ.สงขลา		พิเศษ	-	26 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.5960			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง											

22

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.29 โครงการจัดหา และพัฒนาระบบงาน สารสนเทศด้าน AML / CFT (P1719)	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Hardware & Software		e-Auction	28 ธ.ค. 59	14 มี.ค. 60	ภายใน 180 วัน	47.8600		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม											

82
✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.30 โครงการจัดจ้าง พัฒนาและติดตั้งใช้งาน แบบจำลองวัดระดับ ความเสี่ยง สำหรับ ลูกค้าบัตรเครดิตและ บัตรเงินสด (Application Scoring Model) (P1763) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เครดิต <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการติดตั้งใช้งานแบบจำลอง วัดระดับความเสี่ยงฯ 2.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -ค่าพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงฯ									/	-ดำเนินการในปี 2561



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.31	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ (P1764)	1.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ ประกอบด้วย -Server อื่น ๆ -โปรแกรมใช้งานเฉพาะ -โปรแกรมใช้งานทั่วไป		พิเศษ	-	2 มิ.ย. 60	ภายใน 90 วัน	8.1360			/	จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง												




แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง												
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน				เงินนอก
					ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)			งบประมาณ (ล้านบาท)				งบประมาณ (ล้านบาท)
3	งานสนับสนุน 3.1 งานพัฒนา ผลิตภัณฑ์และส่งเสริม การตลาดธุรกิจเงินฝาก (D1725) <											

[Signature]

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง											
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.2 งานสนับสนุนการ เป็นนายหน้าซื้อขาย หน่วยลงทุน (D1719)	1. Software สำหรับจัดซื้อระบบจัดการฐานข้อมูล 2. Software สำหรับพัฒนาระบบ GSB Fund Sales Kit								/ /	-ไม่ได้ดำเนินการ -ไม่ได้ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วน บุคคล										



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.3 งานให้บริการ Debit Card with Thai Standard (D1761)	1.Hardware และ Software สำหรับระบบงานรองรับการให้บริการ Debit Card with Thai Standard จัดจ้างแล้วดังนี้ -จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM ให้รองรับการทำรายการด้วยบัตร 2Application ของธนาคารออมสิน		คัดเลือก	-	1 ธ.ค. 60	ภายใน 240 วัน	8.5003			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตร
อิเล็กทรอนิกส์

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
	3.4 งานจัดซื้อระบบ Wealth Management (D1762)	1. Software สำหรับจัดซื้อระบบ Wealth Management								/	-ดำเนินการปี 2561
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล										



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
	3.5 งานระบบ Approved Online สินเชื่อบุคคล(D1763)	1.ครุภัณฑ์ ระบบ Approved Online สินเชื่อบุคคล								/	-ไม่ได้ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และ การตลาดสินเชื่อลูกค้า บุคคล										

85-
ก

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	
3.6 งานให้บริการ ปริวรรตเงินตรา ต่างประเทศ (D1734)	กิจกรรมขยายช่องทางบริการปริวรรตสาขาและบูธ -ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับรายการครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 1.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA 2.PC แบบที่ 1 3.เครื่องอ่านบาร์โค้ด 4.Passbook Printer 5.RFID reader จัดซื้อร่วมกับโครงการ 2.16 คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์) -จัดจ้างเพื่อเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราฯ ดังนี้ 1.หน่วยให้บริการหนองคาย จ.หนองคาย 2.หน่วยให้บริการตลาดศรีบุญ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 3.ซื้อจอ LED Monitor พร้อมติดตั้ง (Exchange Rates Board)	7	e-Auction	4 พ.ค. 60	13 ก.ค. 60	ภายใน 60 วัน	0.2060	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว			
		7		18 เม.ย. 60	23 มิ.ย. 60		0.1082						
		7		18 เม.ย. 60	23 มิ.ย. 60		0.0153						
		7		18 เม.ย. 60	23 มิ.ย. 60		0.1148						
		7		18 เม.ย. 60	23 มิ.ย. 60		0.0126						
			ตกลงราคา	-	14 มิ.ย. 60	ภายใน 45 วัน	0.1962	/	/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว			
			พิเศษ	-	24 ก.ค. 60	ภายใน 45 วัน	0.7645	/					
			เฉพาะเจาะจง	-	18 ธ.ค. 60	ภายใน 30 วัน	0.3500	/					
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายธุรกิจปริวรรต											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.7 งานซื้อระบบทดแทน SWIFT (D1765)	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Hardware & Software		สอบราคา	21 ส.ค. 60	28 ก.ย. 60	ภายใน 60 วัน	0.6459			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายธุรกิจปริวรรต											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.8 งานจัดซื้อระบบ ทดแทนระบบเชื่อมโยง SWIFT และ CBS (D1766)	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Hardware & Software จัดซื้อแล้ว ดังนี้ -ซื้อระบบงานเชื่อมโยงระหว่างระบบ SWIFT และระบบ Core Banking Systems (CBS) สำหรับธุรกรรมโอนเงินผ่านบาทเน็ต		เฉพาะเจาะจง	-	26 ธ.ค. 60	ภายใน 120 วัน	1.9999			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ร.	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
3.9 งานจัดซื้อและติดตั้ง ระบบรักษาความ ปลอดภัยธนาคารออมสิน (D1770)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริการกลาง	1.ระบบโทรศัพท์วงจรปิด สนง.		e-Auction	25 พ.ค. 60	1 ส.ค. 60	ภายใน 120 วัน	26.1275		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2.ระบบโทรศัพท์วงจรปิด ศูนย์เงินสด (อาคาร 1 ชั้น 1)						2.6573			
		3.ระบบโทรศัพท์วงจรปิด อาคารอาคเนย์ (อาคาร 17)						3.0273			
		4.ระบบโทรศัพท์วงจรปิด คลังเอกสารลาดพร้าว 71		สอบราคา	2 มิ.ย. 60	4 ก.ค. 60	ภายใน 60 วัน	0.6569		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		5.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 2, 5, 6, 12 และระบบ									
		ตรวจจับเพลิงไหม้และดับเพลิงอัตโนมัติ อาคาร 4 ชั้น 2									
		(ห้อง Data Center)		e-Auction	7 ก.ค. 60	23 ส.ค. 60	ภายใน 150 วัน	9.4007		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.10 งานเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (D1717)	1.กิจกรรมระบบ QR Code -ระบบ QR Code -ตู้ Rack		ตกลงราคา	- -	3 เม.ย. 60 -	ภายใน 60 วัน -	0.2980 -		/ /		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -ไม่ต้องดำเนินการ เนื่องจากธนาคาร ดำเนินการจัดหาให้
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์											

Signature
27

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.11 งานจ้าง บุคคลภายนอกบริการ Call Center (D1775)	1.ครุภัณฑ์ ระบบ Call Center บัตรเครดิต -ซื้อ Server สำหรับระบบ Knowledge Base รองรับการใช้งาน ของ Agent Call Center		เฉพาะเจาะจง	-	23 พ.ย. 60	ภายใน 60 วัน	0.2992			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง										
		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.12 งานจ้าง บุคคลภายนอกพัฒนา ระบบงาน (D1705)	1.จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารลูกค้า จำนวน 25 ระบบ 2.จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหาร จำนวน 2 ระบบ -จัดจ้างแล้ว ดังนี้ 1.จ้างพัฒนาโปรแกรมการส่งรหัสรายการบัญชี (Feed) ของระบบสงเคราะห์ชีวิต 2.จ้างพัฒนาระบบ CBS รองรับเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 3.จ้างพัฒนาระบบงาน LOPs เพื่อรองรับกระบวนการพิจารณา อนุมัติสินเชื่อลูกค้ารายย่อย สำหรับสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคลา 4.จ้างพัฒนาระบบงาน Base 24 ให้รองรับบัตร Master Card ผ่านเครื่อง ATM 5.จ้างพัฒนาระบบงาน Base 24 ให้รองรับบัตร VISA Business Enhancements For April 2017 สำหรับการทำธุรกรรม ผ่านทางเครือข่าย VISA 6.จ้างพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน GSB Corporation Internet Banking 7.จ้างพัฒนาระบบ CBS เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการตัดหนี้สูญบัญชี OD ให้รองรับสถานะบัญชีที่หยุดรับรู้รายได้ (Suspense) และบัญชี ที่หยุดทบทัน (Non-Post) 8.จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบให้รองรับการบันทึกและการคำนวณเงิน กันสำรองค่าเผื่อนหนี้สูญของหลักประกันประเภท บสย. ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย		พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	- - - - - - -	25 พ.ค. 60 2 มิ.ย. 60 29 มิ.ย. 60 19 ก.ย. 60 25 ก.ค. 60 29 ธ.ค. 60 25 ธ.ค. 60 25 ธ.ค. 60	ภายใน 95 วัน ภายใน 90 วัน ภายใน 90 วัน ภายใน 127 วัน ภายใน 230 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 150 วัน ภายใน 60 วัน	3.8500 9.2918 30.0000 9.9593 0.8006 7.9000 9.3001 5.5041		/ / / / / /		



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.13 งานเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบการ สื่อสารการประชุม (D1773) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริการกลาง	1.ระบบภาพและเสียง ห้องประชุมรวมจิตติ อาคาร 1 ชั้น 2		สอบราคา	31 มี.ค. 60	25 พ.ค. 60	ภายใน 45 วัน	0.9212		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นายชาญเชพ ชินบานทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน