

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ธนาคารออมสิน

ลำดับ	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2563 (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป ในปี 2563 (บาท)	คงเหลือ	สถานะงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	<u>งานประจำ</u> 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ฝ่ายการพัสดุดำเนินการ)	37,699,600	16,095,927.57	21,603,672.43	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 24 เม.ย. 63 - 31 ก.ค. 63	-	-
	1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฝ่ายการพัสดุดำเนินการ)	22,957,600	18,474,726	4,482,874	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 เม.ย. 63 - 27 ต.ค. 63	-	-
2	<u>งานโครงการ</u> 2.1 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาขา (Traditional Branch)	345,140,000	12,266,999	332,873,001	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ธ.ค. 63	-	-
	2.2 โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา	89,550,100	8,108,460	81,441,640	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 ต.ค. 63	-	-
	2.3 โครงการพัฒนาระบบงาน Chatbot เพื่อรองรับการให้บริการข้อมูล ลูกค้า	23,251,000	386,270	22,864,730	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 เม.ย. 63	-	-
	2.4 โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาขา	635,415,700	101,657,509.67	533,758,190.33	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 24 มิ.ย. 63 - 28 ต.ค. 63	-	-
	2.5 โครงการขยายและพัฒนาธุรกิจการลงทุน	36,953,600	9,400,000	27,553,600	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 ต.ค. 63	-	-
	2.6 โครงการขยายช่องทางการให้บริการธุรกิจร้านค้าและระบบชำระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ : MBM (Merchant Business Model)	129,788,200	8,474,100	121,314,100	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 มิ.ย. 63	-	-
	2.7 โครงการรวมศูนย์ Call Center ธนาคารออมสิน	374,596,000	910,000	373,686,000	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 24 มิ.ย. 63	-	-

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ธนาคารออมสิน

ลำดับ	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2563 (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป ในปี 2563 (บาท)	คงเหลือ	สถานะงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	2.8 โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน	20,635,600	12,927,800	7,707,800	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63	-	-
	2.9 โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหนี้อย่างบูรณาการ	98,622,400	15,340,698.40	83,281,701.60	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 23 พ.ย. 63 - 30 ธ.ค. 63	-	-
	2.10 โครงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการเชิงสังคม (Social)	384,166,200	5,104,300	379,061,900	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 18 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63	-	-
	2.11 โครงการ Digital Lift Solution	458,141,600	-	-	ยกเลิกดำเนินการ	-	-
	2.12 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Nation e-Payment	130,880,000	8,579,000	122,301,000	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 ธ.ค. 63	-	-
	2.13 โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรม (Innovation Lab)	41,858,400	-	-	ยกเลิกดำเนินการ	-	-
	2.14 โครงการพัฒนาบุคลากร	451,313,600	33,691,976	417,621,624	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 28 ม.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63	-	-
	2.15 โครงการ IT Infrastructure and Security	678,610,900	271,911,649	406,699,251	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7 ก.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63	-	-
	2.16 โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	1,434,425,400	702,476,082.30	731,949,317.70	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 เม.ย. 63 - 30 ธ.ค. 63	-	-
	2.17 โครงการพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization ระยะที่ 2	175,470,900	174,400,000	1,070,900	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 ธ.ค. 63	-	-
	2.18 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่	221,410,500	21,094,034	200,316,466	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 15 ต.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63	-	-
	2.19 โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา	471,198,000	157,358,813.56	313,839,186.44	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 พ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63	-	-

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ธนาคารออมสิน

ลำดับ	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2563 (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป ในปี 2563 (บาท)	คงเหลือ	สถานะงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
3	<u>งานสนับสนุน</u>						
	3.1 งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดธุรกิจปริวรรตและโอนเงินตราต่างประเทศ	47,607,400	690,150	46,917,250	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 ก.ค. 63	-	-
	3.2 งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า High Net Worth	161,964,700	13,591,206.50	148,373,493.50	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10 ก.ค. 63 - 12 ต.ค. 63	-	-
	3.3 งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน	414,493,400	132,277,205	282,216,195	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 มี.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63	-	-
	3.4 งานพัฒนาระบบเชื่อมโยง SWIFT และ CBS สำหรับธุรกรรมโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต	3,731,100	3,335,432.64	395,667.36	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ก.ย. 63 - 30 พ.ย. 63	-	-
	3.5 งานยกระดับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	12,118,600	9,534,694	2,583,906	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ก.ค. 63 - 27 ต.ค. 63	-	-
	3.6 งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน	242,726,600	235,570,500	7,156,100	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 พ.ค. 63 - 22 ก.ย. 63	-	-