



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (หน่วย : ล้านบาท)			คิดเป็น%
		งบประมาณ	จัดซื้อจริง	จัดซื้อจริงต่ำกว่า งบประมาณ	
การจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท)*					
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560	127	1,480.6723	1,277.4740	203.1984	44.78
1.1 วิธีเฉพาะเจาะจง	37	321.5593	313.4610	8.0983	2.52
1.2 วิธีคัดเลือก	57	516.5684	454.6363	61.93205	11.99
1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	31	595.4451	466.3175	129.1276	21.69
1.4 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)	2	47.0995	43.0591	4.0404	8.58
2. การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบธนาคาร ออมสิน ฉบับที่ 628	389	4,170.5609	3,787.3512	383.2197	25.52
2.1 วิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์	16	23.3299	21.6531	1.6768	7.19
2.2 วิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์	342	2,065.5981	2,039.9201	25.6780	1.24
2.3 วิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์	31	2,081.6329	1,725.7779	355.8649	17.09
รวม	516	5,651.2332	5,064.8251	586.4181	10.38

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณ ในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเข้าแต่ละรายการ

- การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 516 เรื่อง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ 5,651.2332 ล้านบาท เงินจัดซื้อจัดจ้างจริง 5,064.8251 ล้านบาท **จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณ 586.4181 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.38** ของวงเงินงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 **จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณสูงสุดจำนวน 129.1276 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.69** ของวงเงินงบประมาณได้รับความเห็นชอบ

2. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564	แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
<p>1. หน่วยงานที่จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา ทำให้กำหนดเงื่อนไขใน TOR ไม่ครบถ้วน เช่นคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การส่งมอบ และตรวจรับ ค่าปรับ เป็นต้น เป็นเหตุให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการจัดทำสัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น - เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และหนังสือเวียน และช่องทางอื่นๆ
<p>2. หน่วยงานภายในองค์กร มีความไม่เข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SME และการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้กับหน่วยงานภายในองค์กร โดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานจัดซื้อจัดจ้าง มาให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>3. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบงาน ตามกำหนดระยะเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไข ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง