



ต้นฉบับ

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาเลขที่ พรบ.๐๑-๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เลขที่ ๔๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างธนาคารออมสิน โดย นางสาวภรณ์ ศรีพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัท จีทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓๒ ซอยอมรพันธ์ ๔ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวศุภิพร จงพิพัฒน์ โปษุณย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ และตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญางานจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ ๒๗ - ๓๒ และงานประกอบอื่น ๆ ชั้นที่ ๗ - ๓๒ อาคาร ๓๒ ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ เปลี่ยนตำแหน่งการเดินท่อน้ำทิ้งงานระบบสุขาภิบาลชั้นที่ ๒๘ - ๓๐ โดยเพิ่มเงินค่าจ้าง ๓๘๖,๒๗๖.๕๖ บาท

๑.๒ ปรับรูปแบบห้องน้ำผู้บริหารชั้นที่ ๒๙ - ๓๐ ย้ายตำแหน่งห้องอาบน้ำและห้องน้ำมาไว้ในส่วนด้านในตัวอาคาร

๑.๓ ยกเลิกงานติดตั้ง Movable Wall (MOVABLE PARTITION) ห้องจัดเลี้ยงชั้นที่ ๖ โดยหักเงินค่าจ้าง ๒,๘๙๑,๖๕๓.๖๐ บาท

๑.๔ งานเพิ่ม-ลดของครุภัณฑ์ ชั้นที่ ๗ ชั้นที่ ๓๑ - ๓๒ แก้ไขรูปแบบห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ เป็นห้องรับประทานอาหาร ปรับปรุงห้องที่ปรึกษา ชั้น ๓๒ เป็นห้องรับรอง และปรับปรุงห้องกรรมการฯ ชั้น ๓๑ เป็นห้องรับรอง โดยเพิ่มเงินค่าจ้าง ๑,๑๑๕,๒๑๗.๘๗ บาท

๑.๕ การแก้ไขแบบก่อสร้างและบัญชีปริมาณงาน (BOQ) ปรับตำแหน่งเต้ารับและปลั๊กไฟ Out let เพื่อให้เหมาะสมตามการใช้งานจริง โดยหักเงินค่าจ้าง ๒๖,๖๒๑.๖๐ บาท

๑.๖ ปรับวงงานและการจ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดตามตารางเอกสารแนบ

ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ , ห้องที่ปรึกษาชั้น ๓๒ และห้องกรรมการฯ ชั้น ๓๑ อาคาร ๓๒ ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และแบบแปลน ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกเพิ่มเติม จำนวน ๑ ชุด

โดยธนาคารหักเงินค่าจ้าง จำนวน ๑,๔๑๖,๗๘๐.๗๗ บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญา ๔๘,๕๖๓,๒๑๙.๒๓ บาท โดยหักจากวงงานที่ ๕ (งวดสุดท้าย) และขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก จำนวน ๑๕ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญา



๔ ๓๓๓ ๓๓๓

ข้อ ๒. ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีได้กำหนดไว้ในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ คงให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเลขที่ พรบ.๐๑-๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
 (นางสุภาภรณ์ ศรีพิพัฒน์) (.....)
 ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ (.....)
 ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ลงชื่อ พยาน
 (นายเพิ่มพูน สืบประเสริฐกุล)

ลงชื่อ พยาน
 (นางสาวรติรา อติโรจทัตพร)



ประทับตรา (ถ้ามี)