



ต้นฉบับ

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาเลขที่ พรบ.๐๑-๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘..... ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๔๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ธนาคารออมสิน โดย นางสาวปริยาภรณ์ บริสุทธิพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ ส่วนบริหารสัญญา ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้อำนวยการลงนามผูกพันธนาคาร ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัท ๗ ประภาคาร (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๐/๑๑๔ ซอยกรุงเทพกรีฑา ๗ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวฉวีภาวิณี.....เจริญสุข..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ออกให้ ณ วันที่ ..๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘..... หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่-..... ฉบับลงวันที่-..... ที่แนบท้ายบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันแก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการย้ายสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ตามแบบ พร.๔ หมวดงานสถาปัตยกรรม และหมวดงานสาธารณูปโภค พร้อมเอกสารแนบท้าย จำนวน ๑๓ แผ่น และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ด้วย โดยมีรายละเอียดงานเพิ่ม-ลด ดังนี้

๑.๑ งานเพิ่มเติมจากสัญญา หมวดงานสถาปัตยกรรม และหมวดงานสาธารณูปโภค ได้แก่ ปุ่มกดไร้สายประตูบานเลื่อน งานระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๗๘๖ บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๑.๒ งานลดลงจากสัญญา หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานพื้น งานฝ้าเพดาน งานประตูและหน้าต่าง งานสุขภัณฑ์ งานทาสี และงานเบ็ดเตล็ด เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๒๒๙.๘๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท)

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันปรับลดค่างานลงจากสัญญาตามข้อ ๑. เป็นเงิน ๑๙๓,๔๔๓.๘๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท) พร้อมเอกสารแนบท้าย จำนวน ๑ แผ่น และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ด้วย โดยผู้รับจ้างยินยอมให้หักเงินออกจากค่างานในงวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) คงเหลือวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๔๔,๓๐๑.๖๑ บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยหนึ่งบาทหกสิบบาทแปดสิบบาท)

ข้อ ๓. ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีได้กำหนดไว้ในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ คงให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเลขที่ พรบ.๐๑-๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทุกประการ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง



บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวปรียาภรณ์ บริสุทธิพันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ ส่วนบริหารสัญญา
ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวฉัตรรัตน์ เจริญสุข)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศภัทร ช่างมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประเมศวร์ เทพานนท์)