ที่ ลธ.๑๑๒๕/๒๕๖๑

ธนาคารออมสิน
๔๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑.หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนมาก ที่ ตผ ๐๐๒๐/๗๖๙๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
๒.หนังสือธนาคารออมสิน ที่ ลธ.๕๔.๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ธนาคารออมสิน จัดส่งสำเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ และธนาคารออมสินได้ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการจัดส่งแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารออมสิน ซึ่งกำหนดปีงบประมาณและปีบัญชีตามปีปฏิทิน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. นั้น

ธนาคารออมสิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑ แสนบาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒ ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ฝ่ายการพัสดุ
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๓๙๗
โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๐๕๘๔

แ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งานประจำ 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ฝ่ายการพัสดุดำเนินการ)	1. ตู้															
		E20501 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน	1,165													6.4075		
		E20502 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก	985													7.7815		
		E20504 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 9 ลิ้นชัก	129		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.		1.0707		- จัดซื้อรวมกัน
		E20505 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก	65											พ.ค.-ก.ย.		0.2795		
		E20506 ตู้เอกสาร	137													0.3836		
		E20507 ตู้บานเลื่อน (บานทึบ)	179													0.5728		
		E20508 ตู้บานเลื่อน (บานกระจก)	27													0.0864		
		2. เครื่องนับธนบัตร																
		201801 เครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น	141		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.		10.5750		- จัดซื้อรวมกัน
		201810 เครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ	125													6.6250		
		3. 201821 เครื่องนับคัดเหรียญ (สำหรับสาขา)	88		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.		3.8544		
		4. 203040 เครื่องโทรสาร	168		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.		2.0160		

...บรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25...

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฝ่ายการพัสดุดำเนินการ)	1. 300201 PC แบบที่ 1	892												17.6616		
		2. 300202 PC แบบที่ 2	87		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	2.2446		- จัดซื้อรวมกัน
		3. 300210 โน๊ตบุ๊ค แบบที่ 1	266												5.2668		
		4. 300211 โน๊ตบุ๊ค แบบที่ 2	162												4.0176		
		5. 300502 เครื่องพิมพ์ LASER สี	81		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.9720		
		7. 300505 เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX	26		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.5980		
		8. 300640 เครื่อง Scaner	20		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.4000		- จัดซื้อรวมกัน
		9. 300641 เครื่อง Scaner พิเศษ	59												1.7110		

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	1.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน (หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อเอง)	**1. 200420 โต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง**															
		- 4000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 9	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1035		
		2. 200970 เก้าอี้ประชาชนแบบแถว															
		- 0223 สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต ภาค 5	8		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1080		
		- 2101 สาขาชลบุรี ภาค 15	12		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1620		
		- 3107 สาขาโพทะเล ภาค 6	10		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1350		
		- 4504 สาขาคำเขื่อนแก้ว ภาค 12	8		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1080		
		- 4606 สาขาสังขะ ภาค 12	8		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1080		
		- 7404 สาขาวัฒนานคร ภาค 13	8		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1080		
		- 7604 สาขานากลาง ภาค 10	8		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1080		
		3. 201503 เครื่องทำลายเอกสารแบบพิเศษ															
		- 9754 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1080		
		4. 202190 รถเข็นอื่นๆ															
		- 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1928		
		5. 202412 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=16000															
		- 2116 สาขาบุญสัมพันธ์ ภาค 15	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1224		

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		6. 202420 เครื่องปรับอากาศ>=18000BTU															
		- 4608 สาขาชุมพลบุรี ภาค 12	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1144		
		- 8268 ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี ภาค 13	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1144		
		7. 202421 เครื่องปรับอากาศ-ติดผนัง>=18000BTU															
		- 0014 สาขาคลองเตย ภาค 2	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1050		
		8. 202430 เครื่องปรับอากาศ>=24000BTU															
		- 0163 สาขาทุ่งครุ ภาค 3	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1296		
		- 6001 สาขานครศรีธรรมราช ภาค 17	10		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.3240		
		- 8212 ธนาคารออมสินเขตบางแค ภาค 3	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1296		
		- 8254 ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ ภาค 11	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1296		
		- 8274 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 ภาค 15	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1296		
		9. 202431 เครื่องปรับอากาศ-ติดผนัง>=24000BTU															
		- 4505 สาขามหาชนะชัย ภาค 12	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1400		
		- 5403 สาขาวานรนิวาส ภาค 10	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1400		
		10. 202432 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=25000															
		- 2211 สาขานิคมพัฒนา ระยอง ภาค 15	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1344		

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		11. 202440 เครื่องปรับอากาศ>=30000BTU															
		- 0028 สาขาดินแดง ภาค 1	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1608		
		- 0134 สาขาหัวหมาก ภาค 2	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2010		
		- 1002 สาขาสองพี่น้อง ภาค 5	6		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2412		
		- 8213 ธนาคารออมสินเขตราษฎร์บูรณะ ภาค 3	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1608		
		- 8250 ธนาคารออมสินเขตนครพนม ภาค 10	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1206		
		12. 202442 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=30000															
		- 1209 สาขาตลาดฉัตรไชย (หัวหิน) ภาค 4	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1572		
		- 1309 สาขาบ่อพลอย ภาค 5	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1048		
		- 1906 สาขานิคมอุตสาหกรรม 304 ภาค 13	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1048		
		- 3431 สาขาบ่อสร้าง ภาค 8	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1572		
		- 4710 สาขาเทพสถิต ภาค 11	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1048		
		- 5213 สาขาสี่แยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภาค 11	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2096		
		- 5915 สาขาบ่อผุด ภาค 16	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1048		
		- 6408 สาขาถนนนาใน (ป่าตอง) ภาค 16	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1572		
		- 7304 สาขาตลาดพรเพชร ภาค 11	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1572		
		- 7305 สาขานิคมคำสร้อย ภาค 11	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2096		

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		- 8275 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2 ภาค 15	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1048		
		13. 202445 เครื่องปรับอากาศ>=36000BTU															
		- 6001 สาขานครศรีธรรมราช ภาค 17	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1880		
		- 8274 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 ภาค 15	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1410		
		- 8280 ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2 ภาค 15	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1410		
		14. 202447 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=36000															
		- 0103 สาขาสะพานใหม่ ภาค 1	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1728		
		- 2703 สาขานางพญา ภาค 7	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1152		
		- 4322 สาขาปาลิโอ เขาใหญ่ ภาค 13	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1152		
		- 8289 ธนาคารออมสินเขตตรัง ภาค 17	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1728		
		15. 202448 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=38000															
		- 1305 สาขาพนมทวน ภาค 5	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1890		
		- 3510 สาขาบิ๊กซี ลำปาง ภาค 9	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1260		
		16. 202450 เครื่องปรับอากาศ>=40000BTU															
		- 2129 สาขาอมตะนคร ภาค 15	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1024		
		- 3004 สาขาซับสมอทอด ภาค 6	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2560		
		- 3703 สาขาลับแล ภาค 7	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1536		

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		- 4702 สาขาภูเขียว ภาค 11	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2048		
		- 5905 สาขาเกาะสมุย ภาค 16	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2048		
		17. 202460 เครื่องปรับอากาศ>=44000BTU															
		- 0204 สาขาบางกรวย ภาค 5	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2132		
		- 0400 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 14	7		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.3731		
		- 0906 สาขาจอมบึง ภาค 4	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1599		
		- 1006 สาขาบางปลาม้า ภาค 5	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1599		
		- 1801 สาขาสิงห์บุรี ภาค 14	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1599		
		- 2505 สาขาตาคลี ภาค 6	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2132		
		- 2508 สาขาตากฟ้า ภาค 6	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1599		
		- 2510 สาขาสวรรค์วิถี ภาค 6	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1066		
		- 3104 สาขาสามง่าม ภาค 6	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2132		
		- 3107 สาขาโพทะเล ภาค 6	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2665		
		- 2802 สาขาแม่สอด ภาค 7	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2665		
		- 3414 สาขาท่าแพ ภาค 8	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1599		
		- 3427 สาขาช้างคลาน ภาค 8	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1066		
		- 3508 สาขาวังเหนือ ภาค 9	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2665		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256_

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		- 3802 สาขาเด่นชัย ภาค 9	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2132		
		- 4101 สาขาแม่สะเรียง ภาค 8	8		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.4264		
		- 4330 สาขาหัวทะเล ภาค 13	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1066		
		- 4703 สาขาจตุรัส ภาค 11	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2132		
		- 5003 สาขาพล ภาค 11	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2132		
		- 5006 สาขามัญจาคีรี ภาค 11	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2665		
		- 5104 สาขาวาปีปทุม ภาค 11	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2665		
		- 5300 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 10	10		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.5330		
		- 5704 สาขากมลาไสย ภาค 11	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2132		
		- 6500 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 18	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1066		
		- 6513 สาขาปาดังเบซาร์ ภาค 18	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1599		
		- 8228 ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์ ภาค 6	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1599		
		- 8239 ธนาคารออมสินเขตลำพูน ภาค 8	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1599		
		- 8246 ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 ภาค 10	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2132		
		- 8270 ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1 ภาค 14	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1066		
		18. 202462 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=44000															
		- 0006 สาขามหาดไทย ภาค 3	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1992		

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		- 0112 สาขาวงเวียนใหญ่ ภาค 3	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1328		
		- 0305 สาขาสำโรง ภาค 15	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2656		
		- 0410 สาขาบางปะหัน ภาค 14	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1992		
		- 0501 สาขาปทุมธานี ภาค 14	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.3320		
		- 0510 สาขาเพียวเพลส ภาค 14	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1328		
		- 0905 สาขาปากท่อ ภาค 4	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1992		
		- 2501 สาขานครสวรรค์ ภาค 6	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.3320		
		- 4001 สาขาเชียงราย ภาค 9	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2656		
		- 4410 สาขาถนนชยางกูร ภาค 12	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1328		
		- 5801 สาขาอุดรธานี ภาค 10	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1992		
		19. 202465 เครื่องปรับอากาศ>=48000BTU															
		- 0011 สาขาเจริญผล ภาค 2	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1677		
		- 0121 สาขาบางพลัด ภาค 3	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2795		
		- 0504 สาขาคลองหลวง ภาค 14	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1118		
		- 0600 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 4	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2236		
		- 1102 สาขาท่ายาง ภาค 4	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1677		
		- 1206 สาขาปราณบุรี ภาค 4	6		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.3354		

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		- 1208 สาขาสามร้อยยอด ภาค 4	6		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.3354		
		- 1302 สาขาท่าม่วง ภาค 5	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1677		
		- 2002 สาขาบ้านนา ภาค 13	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2236		
		- 4306 สาขาสูงเนิน ภาค 13	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2236		
		- 5300 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 10	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2236		
		- 5501 สาขานครพนม ภาค 10	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2236		
		- 5911 สาขาดอนสัก ภาค 16	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2795		
		- 6101 สาขาชุมพร ภาค 16	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2236		
		- 8291 ธนาคารออมสินเขตพัทลุง ภาค 17	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1118		
		- 8295 ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส ภาค 18	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1118		
		- 8297 ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 ภาค 5	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1118		
		20. 202470 เครื่องปรับอากาศ>=50000BTU															
		- 1504 สาขาพนมสารคาม ภาค 15	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2850		
		- 2801 สาขาตาก ภาค 7	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2280		
		- 5502 สาขาธาตุพนม ภาค 10	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2280		
		21. 203003 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะอื่น															
		- 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	10		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1030		

...บรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25...

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		22. 203161 อุปกรณ์ตู้ PABX (Licenses)															
		- 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝบน.	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	2.6625		
		23. 203197 อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ															
		- 9129 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคใต้ ฝบน.	5		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1050		
		24. 203390 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก กันไฟ															
		- 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1000		
		25. 203407 โทรทัศน์อื่นๆ															
		- 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝสอ.	6		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2568		
		26. 203592 อุปกรณ์เครื่องภาพอื่นๆ															
		- 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก	10		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.6820		
		27. 204007 ครุภัณฑ์อื่นๆ															
		- 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1284		
		28. E20101 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ															
		- 0600 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 4	20		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1100		
		29. E20301 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ															
		- 8277 ธนาคารออมสินเขตระยอง ภาค 15	23		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1035		
		- 9602 ส่วนธุรกิจเงินฝาก ภาค 1	25		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1125		

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25๔

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		30. E20401 เก้าอี้ประชุม															
		- 4000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 9	62		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2170		
		31. E20411 เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา															
		- 1202 สาขาหัวหิน ภาค 4	19		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1045		
		- 3412 สาขาแม่แตง ภาค 8	24		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1320		
		32. E20708 ไมค์ประชุม															
		- 4000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 9	30		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1050		
		33. E20711 โทรศัพท์สำนักงาน															
		- 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝบน.	300		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.3600		
		34. E20712 IP PHONE															
		- 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝบน.	355		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	2.6625		

...บรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25...

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	1.4 ครุภัณฑ์ขนส่ง (หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อเอง)	1. 250390 รถบัสอื่นๆ															
		- 9748 ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝบรก.	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	9.0000		
		2. 250601 ครุภัณฑ์ขนส่งอื่นๆ (รถไฟฟ้า 12 ที่นั่ง)															
		- 9748 ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝบรก.	2		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	1.0000		

บรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25(

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อเอง)	**1. 300203 PC แบบพิเศษ**															
		- 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	10		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.3500		
		2. 300205 PC แบบพิเศษ															
		- 9745 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง	3		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1941		
		3. 300216 Tablet พิเศษ															
		- 9527 ส่วนงานประชุม 1 ฝ่ายเลขานุการธนาคาร	12		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.4188		
		4. 300393 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบ Digital Signage)															
		- 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝสอ.	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.5832		
		5. 300410 โปรแกรมใช้งานเฉพาะ															
		- 9113 ส่วนสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝวท.	10		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1100		
		6. 300411 โปรแกรมใช้งานเฉพาะ															
		- 9769 ส่วนวิจัยธุรกิจลูกค้าบุคคล ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.7000		
		7. 300490 โปรแกรมอื่น ๆ															
		- 9120 หน่วยขึ้นฝ่ายพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร	10		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	1.2000		
		- 9038 ส่วนบริการลูกค้าบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.2660		
		- 9135 ส่วนระบบงานสนับสนุน ฝ.พัฒนาระบบงานเพื่อฯ	10		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	1.2000		

บรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		8. 300491 โปรแกรมอื่นๆ															
		- 9120 หน่วยขึ้นฝ่ายพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.3103		
		9. 300680 UPS ขนาด 5 KVA															
		- 9038 ส่วนบริการลูกค้าบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1150		
		- 8801 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้างชำระเขตพร้อมพงษ์	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1150		
		- 8802 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้างชำระเขตลพบุรี	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1150		
		- 8803 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้างชำระเขตเชียงราย	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1150		
		- 8804 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้างชำระเขตร้อยเอ็ด	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1150		
		- 8805 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้างชำระเขตนครราชสีมา	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1150		
		- 8806 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้างชำระเขตสุราษฎร์ธานี	1		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1150		
		10. 300682 UPS ขนาด 2 KVA															
		- 9067 ส่วนนายหน้าประกันภัย ฝ.บริหารการขายธุรกิจลูกค้า	8		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1040		
		11. 300683 UPS ขนาด 3 KVA															
		- 9926 ส่วนข้อมูลเครดิต ฝ่ายสนับสนุนบริการสินเชื่อ	4		/	/			/	/		ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	พ.ค.-ก.ย.	0.1400		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
2	<u>งานโครงการ</u> **2.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชำระ (ต่อเนื่อง)** **(P1860)**	1.ค่าซ่อมแซมสถานที่			/	/	/		/			ก.พ.-ธ.ค.	ก.พ.-ธ.ค.	ก.พ.-ธ.ค.	17.0000		
		2.ครุภัณฑ์สำนักงาน			/	/	/		/			ก.พ.-ธ.ค.	ก.พ.-ธ.ค.	ก.พ.-ธ.ค.	58.4828		
		3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			/	/	/		/			ก.พ.-ธ.ค.	ก.พ.-ธ.ค.	ก.พ.-ธ.ค.	20.1168		
		4.โปรแกรมคอมพิวเตอร์			/	/	/		/			ก.พ.-ธ.ค.	ก.พ.-ธ.ค.	ก.พ.-ธ.ค.	2.0574		
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล																
	<u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ																

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.2 โครงการ Application เพื่อใช้ในการบริหารหนี้ (ใหม่) (P1868) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย	1.จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบ			/	/	/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	60.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.3 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินขายทอดตลาดและทรัพย์สินรอการขาย (ใหม่) (P1869) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานบริหารหนี้และกฎหมาย	1.จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบงาน			/	/	/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	50.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.4 โครงการธนาคารโรงเรียน (ต่อเนื่อง) (P1823) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานเลขาธิการธนาคาร	1.จ้างพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน Virtual School Bank			/		/		/			ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.-ธ.ค.	15.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.5 โครงการ Digital Branch (ต่อเนื่อง) (P1848) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการกลาง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุด VTM) 2.ครุภัณฑ์สำนักงาน 3.ปรับปรุงอาคาร			/ / /	/ /	 /		/ / /			ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. ก.พ.-พ.ย.	มิ.ย. มิ.ย. ก.พ.-พ.ย.	มิ.ย.-ธ.ค. มิ.ย.-ธ.ค. ต.ค.-ธ.ค.	181.7380 0.7580 23.4000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.6 โครงการให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device (ต่อเนื่อง) (P1836) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานสาขา <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จ้างพัฒนาระบบการให้บริการเปิดบัญชีผ่านเครื่อง Smart Device			/		/		/			ก.พ.-เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	8.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.7 โครงการเช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ Self Service Outsourcing (ต่อเนื่อง) (P1812) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล	1.จัดจ้างการเช่าใช้บริการพร้อมบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ			/		/		/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.-ธ.ค.	99.4320		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.8 โครงการก่อสร้างทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงช่องทางการให้บริการสาขาเดิม (ต่อเนื่อง) (P1815)	1.ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ทดแทนสำนักงานเดิม			/		/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.	191.0200		
		2.ปรับปรุงสาขา Remodel			/		/		/			ม.ค.-ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.-ธ.ค.	188.8380		
		3.จ้างออกแบบสาขา			/		/		/			ม.ค.-ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.-ธ.ค.	5.0000		
		4.ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ Safe Box			/		/		/			ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.	43.1959		
		5.ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องSelf Service			/		/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.-ก.ค.	29.3754		
		6.ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาพร้อมพงษ์			/		/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.	45.7800		
		7.ปรับปรุงซ่อมแซม กรณีจำเป็นเร่งด่วน			/		/		/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	25.0000		
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริการกลาง																
	<u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง																

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.9 โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา (ต่อเนื่อง) (P1834) หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายบริการกลาง ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าบุคคล	1.ซื้อที่ดิน/ที่ดินพร้อมอาคาร 2.ค่าครุภัณฑ์พร้อมงานจ้างปรับปรุง 3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			/ / /	/ /	 / 		/ / /			ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-พ.ค.	ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. มิ.ย.	ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ก.ค.-ธ.ค.	77.7000 21.8765 5.9270		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.10 โครงการ Centralize EJ & Reconciliation (ใหม่) (P1885) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล	1.จัดซื้อและพัฒนาระบบ			/	/	/		/			ม.ค.-พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	25.6800		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.11 โครงการจัดตั้งศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย (ต่อเนื่อง) (P1861)	1.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2560															
		-ครุภัณฑ์สำนักงาน			/	/			/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	เม.ย.-พ.ค.	4.0884		
		-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			/	/			/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	เม.ย.-พ.ค.	3.1066		
		2.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2561															
		-ครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมงานปรับปรุง			/	/	/		/			ม.ค.-พ.ค.	มิ.ย.-ก.ค.	ส.ค.-ต.ค.	53.6700		
		-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			/	/			/			ม.ค.-พ.ค.	มิ.ย.-ก.ค.	ส.ค.-ต.ค.	19.0317		
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กลุ่มบริหารความเสี่ยง																
	<u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง																

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.12 โครงการจัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า SMEs (ใหม่) (P1826)	1.ครุภัณฑ์สำนักงาน															
		-IP PHONE			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	1.1400		
		-เครื่องโทรสาร			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	0.9120		
		-SWITCHING			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	1.5960		
		-ROUTER			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	14.4400		
		-อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	1.3680		
		2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
		-PC แบบที่ 1			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	6.0192		
		-โน๊ตบุ๊ค แบบที่ 1			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	1.5048		
		-Scanner แบบที่ 1			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	1.5200		
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u>	-UPS ขนาด 3 KVA			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	2.6600		
	ฝ่ายบริหารศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs	-LCD โปรเจคเตอร์			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	2.5080		
		-โปรแกรมใช้งานเฉพาะ			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	0.7695		
	<u>ผู้อำนวยการโครงการ</u>																
	รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ																

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.13 โครงการพัฒนาบุคลากร (ต่อเนื่อง) (P1818) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1.จัดซื้อชุดวิชาสำเร็จรูป และจ้างผลิตบทเรียนออนไลน์ e-Learning			/	/	/		/			ม.ค.-ต.ค.	ม.ค.-ต.ค.	ม.ค.-ต.ค.	42.8800		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.14 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment (ต่อเนื่อง) (P1833) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ			/		/		/			ม.ค.-ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.-ส.ค.	100.3300		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.15 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity (ใหม่) (P1881) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดจ้างพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity			/		/		/			ส.ค.-ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.62	50.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.16 โครงการจัดหา API Management (ใหม่) (P1877) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ /ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ API			/		/		/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.	เม.ย.-ธ.ค.	57.9190		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.17 โครงการจัดหาระบบ Card M Pre-Production (ใหม่) (P1875) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดซื้อและติดตั้งระบบ			/	/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ต.ค.	9.8090		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ต่อเนื่อง) (P1891)	1.จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา จำนวน 133 สาขา			/	/			/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	81.5149		
		2.จัดซื้อ UPS ไม่น้อยกว่า 5 KVA			/	/			/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	19.4210		
		3.จัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Internet Banking (อุปกรณ์เข้ารหัสข้อมูล HSM)			/	/			/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	7.4900		
		4.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ ICAS			/	/			/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	145.7160		
		5.จัดซื้อระบบบริการจัดการเงินสดของศูนย์เงินสดสาขา และเครื่อง ATM			/	/			/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	9.3270		
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	6.จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบ HP Nonstop			/	/			/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	380.0000		
		7.จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 3,700 Licenses			/	/			/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.-ธ.ค.	75.6750		
	<u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	8.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ธุรการสาขา จำนวน 664 เครื่อง			/	/			/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	17.1310		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.19 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9 (ต่อเนื่อง) (P1859) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ฝ่ายพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จ้างพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9			/		/		/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	205.2000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.20 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน PCI DSS (ต่อเนื่อง) (P1824) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า/ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดซื้อจัดจ้างระบบ/โปรแกรมต่าง ๆ สำหรับรองรับมาตรฐาน PCI DSS			/	/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	24.3167		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.21 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนา และ DR Site ของระบบงาน GIS (ต่อเนื่อง) (P1838) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนา และ DR Site ของระบบงาน GIS			/	/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ต.ค.	23.7500		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.22 โครงการพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization (ใหม่) (P1882) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ / ฝ่ายพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร/ ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดซื้อและพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization			/	/	/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	157.1840		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.23 โครงการจัดหาระบบ Version Control and Continue Deployment (ใหม่) (P1876) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า / ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดหาระบบ Version Control and Continue Deployment			/	/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	18.5110		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.24 โครงการปรับปรุงระบบ ITSM (IT Service Management) (ต่อเนื่อง) (P1878) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ / ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดซื้อระบบ ITSM (IT Service Management)			/	/			/			ม.ค.-เม.ย.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-พ.ย.	51.6928		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.25 โครงการพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงเพื่อการจัดเก็บและติดตามหนี้ (Collection Scoring) (ต่อเนื่อง) (P1842) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานบริหารความเสี่ยง	1.จัดจ้างพัฒนาระบบ Collection Scoring			/		/		/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.	เม.ย.-ธ.ค.	102.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.26 โครงการพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด (Application Scoring Model) (ต่อเนื่อง) (P1863) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง	1.จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ Application Scoring Model			/		/		/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.	เม.ย.-ธ.ค.	42.6823		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.27 โครงการพัฒนาระบบ Application Fraud Detection (ใหม่) (P1886) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล	1.จัดซื้อระบบงาน			/	/			/			ม.ค.-ก.พ.	ก.พ.	มี.ค.-ธ.ค.	52.2800		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.28 โครงการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง (Credit Scoring Model) สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ใหม่) (P1870) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานบริหารความเสี่ยง	1.จ้างพัฒนาระบบ Credit Scoring Model			/	/	/		/			ม.ค.-พ.ค.	มิ.ย.	พ.ค.-ธ.ค.	24.3211		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.29 โครงการพัฒนาระบบงานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Model : CRR Model) รองรับการเชื่อมโยงกับระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System : LOR) (ใหม่) (P1871) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง	1. จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบแบบจำลองฯ			/	/	/		/			ม.ค.-ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.-ธ.ค.	3.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561		จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.30 โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น (ต่อเนื่อง) (P1862) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานบริหารงานกลาง	1.จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 2.จ้างก่อสร้างอาคาร			/ /		/ /		/ /			ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-มิ.ย.	พ.ค. ก.ค.-ส.ค.	มิ.ย.-ธ.ค. ก.ย.-ธ.ค.65	89.7900 2,993.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.31 โครงการอาคาร Data Center (ต่อเนื่อง) (P1820)	1.จัดหาอุปกรณ์ Facilities สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่			/	/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.	เม.ย.-ส.ค.	42.7500		
		2.จัดหาและตกแต่งภายในอาคาร Data Center ชั้น 1 และชั้น 3-8			/	/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	77.0000		
		3.จ้างย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารไปที่ศูนย์คอมฯ แห่งใหม่			/	/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	50.0000		
		4.จัดหาระบบ IP Address Management			/	/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ส.ค.	4.9800		
		5.จัดหาระบบ Root Cause Analysis			/	/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ส.ค.	23.7100		
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u>	6.จัดหาระบบบูรณาการและแสดงผลสำหรับ Network and Security Operation Center			/	/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-พ.ย.	19.7390		
	ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ /	7.จัดหาระบบ Unified Communication															
	ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ /	-จัดหาระบบโทรศัพท์ Soft Phone			/	/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.	เม.ย.-พ.ค.	16.3000		
	ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง	-จัดซื้อระบบ Wireless LAN			/	/			/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-พ.ย.	27.1090		
	<u>ผู้อำนวยการโครงการ</u>																
	ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ																

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	2.32 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ (ต่อเนื่อง) (P1832)	1.ปรับปรุงธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน			/		/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.	166.8000		
		2.ปรับปรุงพื้นที่ส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 1			/		/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.	49.5600		
		3.ปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 3 พร้อมระบบกันซึม พื้นที่บริเวณดาดฟ้า อาคาร 4 ชั้น 2, ชั้น 4			/		/		/			ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.-ธ.ค.	29.0000		
		4.ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน/เพิ่มเติม			/	/	/		/			ม.ค.-พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.-ต.ค.	6.7567		
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง	5.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพิ่มเติม กรณีพื้นที่ได้รับการปรับปรุง/โยกย้ายพื้นที่ปฏิบัติงาน/ปรับโครงสร้างหน่วยงาน			/	/	/		/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	5.0000		
		6.ปรับปรุงกรณีจำเป็นเร่งด่วน			/	/	/		/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	30.0000		
	<u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานบริหารงานกลาง																

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
3	<u>งานสนับสนุน</u> **3.1 งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเงินฝาก (ต่อเนื่อง) (D1825)** <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก	1. Software สำหรับค่าจ้างพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม			/		/		/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	2.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.2 งานสนับสนุนการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (ต่อเนื่อง) (D1819) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล	1.Software สำหรับพัฒนาระบบแสดงข้อมูลการลงทุนของลูกค้า			/		/		/			ม.ค.-ก.พ.	มี.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ค.	5.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.3 งานจัดซื้อระบบ Wealth Management (ต่อเนื่อง) (D1862) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล	1.จัดซื้อระบบ Wealth Management			/	/			/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	71.2670		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.4 งานพัฒนา Application Process System (APS) (ใหม่) (D1832) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์	1.จ้างพัฒนาระบบ			/		/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ย.	ก.ย.-ธ.ค.	5.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.5 งานพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานการตลาดบัตรเครดิต (ใหม่) (D1803) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์	1.จ้างพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานการตลาดบัตรเครดิต			/	/	/		/			ม.ค.-พ.ค.	มิ.ย.-ก.ค.	ส.ค.-ธ.ค.	5.9940		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.6 งานให้บริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (ต่อเนื่อง) (D1834)	กิจกรรมขยายช่องทางบริการปริวรรต															
		สาขาและบูธ															
		-ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับรายการครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้															
		1.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	7		/	/			/			มิ.ย.-พ.ย.	มิ.ย.-พ.ย.	มิ.ย.-พ.ย.	0.2450		
		2.PC แบบที่ 1	7		/	/			/			มิ.ย.-พ.ย.	มิ.ย.-พ.ย.	มิ.ย.-พ.ย.	0.2772		
		3.เครื่องอ่านบาร์โค๊ด	7		/	/			/			มิ.ย.-พ.ย.	มิ.ย.-พ.ย.	มิ.ย.-พ.ย.	0.0280		
		4.Passbook Printer	7		/	/			/			มิ.ย.-พ.ย.	มิ.ย.-พ.ย.	มิ.ย.-พ.ย.	0.1694		
		5.RFID reader	7		/	/			/			มิ.ย.-พ.ย.	มิ.ย.-พ.ย.	มิ.ย.-พ.ย.	0.0203		
		6.SCANNER แบบที่ 1	7		/	/			/			มิ.ย.-พ.ย.	มิ.ย.-พ.ย.	มิ.ย.-พ.ย.	0.3600		
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายธุรกิจปริวรรต																

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.7 งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน (ต่อเนื่อง) (D1805) **<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u>** ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า/ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร	1.จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริการลูกค้า 2.จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหาร			/ /		/ /		/ /			ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย. เม.ย.-มิ.ย.	ก.ย.-ธ.ค. ก.ย.-ธ.ค.	239.8000 41.6800		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.8 งานพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) (ใหม่) (D1849) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			/	/	/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	4.3000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.9 งานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการตรวจจับการทุจริต (Integrated Fraud Management System and Method) (ต่อเนื่อง) (D1871) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			/	/	/		/			ม.ค.-ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.-ธ.ค.	2.3000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.10 งานพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องมือและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน (ใหม่) (D1892) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับรายการข้อมูลธุรกรรมในยุคดิจิทัล			/	/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.-ส.ค.	4.6000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.11 งานจัดซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน (ต่อเนื่อง) (D1870)	1.ระบบโทรทัศน์วงจรปิด สนญ. อาคาร 1,2,3 และอาคาร 15			/	/	/		/			ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.	12.2616		
		2.ระบบโทรทัศน์วงจรปิดธนาคารออมสิน ภาค/เขต/สาขา			/	/			/			ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.	22.7117		
		3.ระบบเสียงตามสายอาคาร 17			/	/			/			ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.	1.2186		
		4.ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก (Door Access Control) อาคาร 2, อาคาร 3 อาคาร 15 และอาคาร 17			/	/			/			ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.	1.3046		
		5.ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ห้อง Generator room			/	/			/			ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.	1.6076		
		6.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (สำรอง)			/	/			/			ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.	0.3420		
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริการกลาง																

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.12 งานบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานอาคารสำนักงานใหญ่ (ใหม่) (D1879) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริการกลาง	1.งานปรับรูปแบบพื้นที่ อาคาร 15 (100 ปี) ชั้น 7-10			/	/	/		/			ม.ค.-ก.พ.	ก.พ.	มี.ค.-ธ.ค.	30.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.13 งานจัดซื้อรถโมบายทดแทน (ใหม่) (D1820)	1.จัดซื้อรถโมบายทดแทน	20		/	/	/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ต.ค.	38.0000		
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริการกลาง ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ																

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.14 งาน Queue Application (ใหม่) (D1897) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานสาขา	1.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			/ /	/ /			/ /			ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย. พ.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย. ก.ค.-ก.ย.	1.3200 4.3650		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายชาญเชพ ชินบานทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน