
ล าดับ รายการ งบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการ

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

1. ครุภัณฑ์งานประจ า
-ฝ่ายการพัสดุจัดหา
-หน่วยงานจัดหาเอง

รวม

72.52
125.88
198.40

72.52
79.15
151.67

100
62.88
76.45

46.73
46.73

37.12
23.55

2. ครุภัณฑ์งานโครงการ 2,406.29 442.47 18.39 1,963.82 81.61

3. ครุภัณฑ์งานสนับสนุน 466.17 124.03 26.61 342.14 73.39

4. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,251.07 408.55 9.61 3,842.52 90.39

รวมทั้งสิ้น 7,123.53

การจัดหาพัสดุในส่วนของรายจา่ยลงทุนในภาพรวม 

ประจ าเดือนตุลาคม 2561



ล า
ดับ

ชื่อโครงการ
งบ

ประมา
ณ

หมายเหตุ

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างช าระ 15.12

2. โครงการ Application เพ่ือใช้ในการบริหารหนี้ 19.07

3. โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา 5.93

4. โครงการจัดตั้งศูนย์อนุมตัสิินเชื่อรายย่อย 7.68

5. โครงการพฒันาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment 81.63

6. โครงการพฒันาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity 50.00

7. โครงการให้บรกิารลกูค้าผ่านเครื่อง Smart Device  (ต่อเนื่อง) 8.00

8. โครงการจัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลกูค้า SMEs  (ใหม่) 3.33

9. โครงการพฒันาบุคลากร (ต่อเนื่อง) 37.81

10 โครงการปรบัปรุงความปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน PCI DSS 1.32

ครุภัณฑ์งานโครงการ

ที่อยู่ระหว่างรอหนว่ยงานเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ล า
ดับ

ชื่อโครงการ
งบ

ประมาณ
หมายเหตุ

1. โครงการธนาคารโรงเรียน 15.00 จ้างพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน 
Virtual School Bank

2. โครงการ Centralize EJ & Reconciliation 25.68 จัดซื้อและพัฒนาระบบ

3. โครงการจัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลกูค้า SMEs 31.11 จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

4. โครงการจัดหาระบบ Card M Pre-Production 9.80 จัดซื้อและตดิตั้งระบบ

5. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับพฒันา และ DR Site 
ของระบบงาน GIS (ต่อเนื่อง) 

23.75 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับพัฒนาและ DR Site 
ของระบบงาน GIS

6. โครงการพัฒนาและตดิตั้งใช้งานแบบจ าลองวัดระดบัความเสี่ยง
ส าหรับลกูค้าบัตรเครดติและสนิเชื่อบัตรเงินสด (Application 
Scoring Model)

42.68 จ้างพัฒนาและตดิตั้งระบบ Application Scoring 
Model

7. โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างช าระ (ต่อเนื่อง) 5.04 จัดซื้อครุภัณฑ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

8. โครงการ Application เพ่ือใช้ในการบริหารหนี้ (ใหม่) 40.93 จ้างท า Application

9. โครงการจัดตั้งศูนย์อนุมตัสิินเชื่อรายย่อย (ต่อเนื่อง) 14.46 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์งานโครงการ

ที่ด าเนินการจัดซื้อจ้างจ้างเรียบร้อยแล้ว



ล าดั
บ

ชื่อโครงการ
งบ

ประมาณ
หมายเหตุ

10. โครงการพัฒนาบุคลากร (ต่อเนื่อง) 4.17 จัดท าหลักสูตร

11. โครงการพฒันาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment 
(ต่อเนื่อง)

18.70 จ้างพัฒนาและตดิตั้งระบบ

12. โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
(ต่อเนื่อง)

41.44 จัดซื้อระบบ

13. โครงการปรบัปรุงความปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน PCI 
DSS (ต่อเนื่อง)

22.22 จัดซื้อจัดจ้างระบบ/โปรแกรมต่าง ๆ

14. โครงการอาคาร  Data Center (ต่อเนื่อง) 120.17 จ้างย้ายระบบคอมฯและอปุกรณ์เครือข่ายสื่อสารไป
ศูนย์คอมฯแห่งใหม่

15. โครงการพฒันาแบบจ าลองวัดระดับความเสี่ยง (Credit Scoring 
Model) ส าหรับลกูค้าสินเช่ือธุรกิจขนาดย่อม วงเงินไม่เกิน 20 
ล้านบาท

24.32 จ้างพัฒนาระบบ Credit Scoring Model

16. โครงการพฒันาระบบงานแบบจ าลองวัดระดบัความเสี่ยงด้าน
เครดิต ส าหรบัลกูค้าสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Model : 
CRR Model) รองรับการเช่ือมโยงกับระบบพิจารณาอนุมัติสนิเชื่อ 
(Loan Origination System : LOR)

3.00 จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบแบบจ าลองฯ

ครุภัณฑ์งานโครงการ

ที่ด าเนินการจัดซื้อจ้างจ้างเรียบร้อยแล้ว



ล า
ดับ

ชื่อโครงการ
งบ

ประมาณ
หมายเหตุ

1. โครงการพฒันาระบบงานบริหารจัดการทรัพยส์ิน
ขายทอดตลาด และทรัพย์สินรอการขาย (ใหม่)

50.00 จ้างพัฒนาระบบงาน 

2. โครงการ Digital Branch (ต่อเนื่อง) 181.74 ซื้อครุภัณฑ์

3. โครงการเช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่อง
บริการอิเลก็ทรอนกิส์ Self Service 
Outsourcing (ต่อเนื่อง)

99.43 เช่าใช้บริการพร้อมบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอตัโนมัติ

4. โครงการจัดหา API Management 57.92 จ้างพัฒนาและตดิตั้งระบบ AP

5. โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ต่อเนื่อง)

694.83 -จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับระบบ ICAS 
- จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบ HR Nonstop 
- จัดซื้อสิทธิการใช้งาน Microsoft Office

6. โครงการพฒันาระบบงานข้อมูล Data 
Virtualization

157.18 จัดซื้อและพัฒนาระบบงานข้อมูล  Data Virtualization

7. โครงการจัดหาระบบ Version Control and 
Continue Deployment

18.51 จัดหาระบบ Version Control and Continue Deployment

อยูร่ะหว่างท า TOR อยู่ระหว่าง
หาผู้รับจ้าง

อยู่ระหว่าง
รอท าสัญญา



ล าดบั ชื่อโครงการ
งบ

ประมาณ
หมายเหตุ

8. โครงการปรับปรุงระบบ ITSM (IT Service 
Management)

51.69 จัดซื้อระบบ ITSM  (IT Service Management) 

9. โครงการพัฒนาระบบ Application Fraud 
Detection

52.28 จัดซื้อระบบงาน 

10. โครงการอาคาร  Data Center 63.15 จัดหาระบบบูรณาการและแสดงผลส าหรับ  Network and  Security 
Operation Center 

11. โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9 205.20 จ้างพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9

12. โครงการพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจ าลองวัดระดับ
ความเสี่ยง เพื่อการจัดเก็บและติดตามหนี้ (Collection 
Scoring)

102.00 จ้างพัฒนาระบบ Collection Scoring

อยู่ระหว่างท า TOR อยู่ระหว่าง
หาผู้รับจ้าง

อยู่ระหว่าง
รอท าสัญญา



ล า
ดับ

ชื่อโครงการ
งบ

ประมาณ
หมายเหตุ

1. งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสรมิการตลาดธุรกิจเงินฝาก 2.00 Software ส าหรับค่าจ้างพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับ
การออก ผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม

2. งานสนับสนุนการเปน็นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 5.00 Software ส าหรับพัฒนาระบบแสดงข้อมูลการลงทุน
ของลูกค้า

3. งานพัฒนา Application Process System (APS) 5.00 จ้างพัฒนาระบบ

4. งานให้บริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 1.10 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5. งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน (ต่อเนื่อง) 239.16 จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหาร

6. งานจ้างที่ปรกึษาพัฒนาระบบการตรวจจับการทุจริต 
(Integrated Fraud Management System and Method)

2.30

7. งานจัดซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน 0.34 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ส ารอง)

8. งาน Queue Application 5.69 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑง์านสนับสนุน

ที่อยู่ระหว่างรอหนว่ยงานเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ล า
ดับ

ชื่อโครงการ
งบ

ประมาณ
หมายเหตุ

1. งานพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องมือและระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุงานตรวจสอบภายใน

4.60 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับรายการข้อมูล
ธุรกรรมในยุคดิจิทัล

2. งานจัดซื้อรถโมบายทดแทน 38.00 จัดซื้อรถโมบายทดแทนพร้อมดัดแปลง 

ครุภัณฑง์านสนับสนุน

ที่ด าเนินการจัดซื้อจ้างจ้างเรียบร้อยแล้ว



ล า
ดับ

ชื่อโครงการ
งบ

ประมาณ
หมายเหตุ

1. งานพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารงานการตลาดบตัรเครดิต 

5.99 จ้างพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารงานการตลาด
บัตรเครดิต

2. งานพัฒนาเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก (Data Analytic)

4.30 จัดหาและพัฒนาฯ Customer Data Analytics Tools

3. งานจัดซื้อระบบ Wealth Management 71.27 จัดซื้อระบบ Wealth Management

อยู่ระหว่างท า TOR อยู่ระหว่าง
หาผู้รับจ้าง

อยู่ระหว่าง
รอท าสัญญา



ล า
ดับ

ชื่อโครงการ
งบ

ประมาณ
หมายเหตุ

1. งานบริหารจัดการพืน้ทีป่ฏิบัติงานอาคารส านกังานใหญ่ 30.00 ปรับรูปแบบพื้นท่ี อาคาร 15 (100 ปี) ชั้น 7-10

2. โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างช าระ 38.62

3. โครงการก่อสร้างทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุง ช่อง
ทางการให้บรกิารสาขาเดิม (ต่อเนื่อง)

35.56

4. โครงการจัดตั้งศูนย์อนุมตัสิินเชื่อรายย่อย (ต่อเนื่อง) 44.36

5. โครงการปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคารส านกังานใหญ่ (ต่อเนื่อง) 170.52

6. โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา (ต่อเนื่อง) 89.50

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ด าเนินการจัดซื้อจ้างจ้างเรียบร้อยแล้ว



ล า
ดับ

ชื่อโครงการ
งบ

ประมาณ
หมายเหตุ

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างช าระ 36.87

2. โครงการ Digital Branch (ต่อเนื่อง) 24.16

3. โครงการก่อสร้างทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุง 
ช่องทางการให้บริการสาขา

481.63

4. โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา 10.08

5. โครงการจัดตั้งศูนย์อนุมตัสิินเชื่อรายย่อย 13.40

6. โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น 3,082.79

7. โครงการอาคาร  Data Center 77.00

8. โครงการปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคารส านกังานใหญ่ 116.60

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ


