

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
1	1.งานประจำ 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ฝ่ายการพัสดุ ดำเนินการ)	1.1	1,165	e-Bidding	13 มี.ย. 61	14 ส.ค. 61	ภายใน 60 วัน	3.3158	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		1.2	985					3.2304			
		1.3	129					0.7698			
		1.4	65					0.1634			
		1.5	137					0.2948			
		1.6	179					0.4277			
		1.7	27					0.0645			
		2.1	141	e-Bidding	21พ.ค. 61	17 ก.ค. 61	ภายใน 60 วัน	4.1454	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		2.2	125	2.1000							
		3.	88	e-Bidding	25 เม.ย. 61	23 พ.ค. 61	ภายใน 90 วัน	2.3848	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
	4.	168	e-Bidding	28 มี.ค. 61	11 พ.ค. 61	ภายใน 60 วัน	0.2517	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
	1.2 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1.	892	e-Bidding	24 พ.ค. 61	21 ส.ค. 61	ภายใน 60 วัน	14.2211	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2.	87					1.7408			
		3.	266					4.6699			
		4.	162					3.6761			
5.		81	e-Bidding	15 มี.ค. 61	5 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.1300	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
6.		26	e-Bidding	9 มี.ค. 61	19 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.5508	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
7.		20	e-Bidding	12 มี.ค. 61	24 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.1691	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
8.		59	0.9280								

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ราคา/ ประกาศสอบ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
1.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน (หน่วยงานดำเนินการ จัดซื้อเอง)	1. 200420 โต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง - 4000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 9 2. 200970 เก้าอี้ประชาชนแบบแถว - 0223 สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต ภาค 5 - 2101 สาขาชลบุรี ภาค 15 - 3107 สาขาโพทะเล ภาค 6 - 4504 สาขาคำเขื่อนแก้ว ภาค 12 - 4606 สาขาสังขะ ภาค 12 - 7404 สาขาวัฒนานคร ภาค 13 - 7604 สาขานากลาง ภาค 10 3. 201503 เครื่องทำลายเอกสารแบบพิเศษ - 9754 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจบัตรเครดิตทรอนิกส์ 4. 202190 รถเข็นอื่นๆ - 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก 5. 202412 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=16000 - 2116 สาขาบุญสัมพันธ์ ภาค 15 6. 202420 เครื่องปรับอากาศ>=18000BTU - 4608 สาขาชุมพลบุรี ภาค 12 - 8268 ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี ภาค 13 7. 202421 เครื่องปรับอากาศ-ติดผนัง>=18000BTU - 0014 สาขาคลองเตย ภาค 2	3	เฉพาะเจาะจง	-	9 เม.ย. 61	-	0.1029		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		8							/	คืบงงบประมาณ	
		12	เฉพาะเจาะจง					0.4259		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		10							/	ยกเลิกดำเนินการ	
		8	เฉพาะเจาะจง		4 ต.ค.61	-	0.1080		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		8	เฉพาะเจาะจง	-	23 เม.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1080		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		8	เฉพาะเจาะจง	-	25 ก.ค. 61	-	0.1080		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		8	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	0.0560		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		2							/	คืบงงบประมาณ	
		4							/	คืบงงบประมาณ	
		3	เฉพาะเจาะจง	-	6 มิ.ย. 61	ภายใน 5 วัน	0.1224		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		4	เฉพาะเจาะจง	-	26 มิ.ย.61	-	0.1444		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		4	เฉพาะเจาะจง	-	10 ก.ค. 61	-	0.1144		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		5							/	คืบงงบประมาณ	

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกรุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		8. 202430 เครื่องปรับอากาศ>=24000BTU									
		- 0163 สาขาทุ่งครุ ภาค 3	4	เฉพาะเจาะจง	-	26 เม.ย. 61	-	0.1296	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 6001 สาขานครศรีธรรมราช ภาค 17	10			28 มิ.ย.61		0.3240	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8212 ธนาคารออมสินเขตบางแค ภาค 3	4	เฉพาะเจาะจง	-	18 มี.ค. 61	-	0.1280	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8254 ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ ภาค 11	4	เฉพาะเจาะจง	-	19 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1240	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8274 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 ภาค 15	4	เฉพาะเจาะจง	-	8 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1296	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		9. 202431 เครื่องปรับอากาศ-ติดผนัง>=24000BTU									
		- 4505 สาขามหาชนะชัย ภาค 12	5						/	/	คืบงบประมาณ
		- 5403 สาขาวันรนิวาส ภาค 10	5						/	/	คืบงบประมาณ
		10. 202432 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=25000									
		- 2211 สาขานิคมพัฒนา ระยอง ภาค 15	3	เฉพาะเจาะจง	-	25 พ.ค. 61	ภายใน 60 วัน	0.1344	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		11. 202440 เครื่องปรับอากาศ>=30000BTU									
		- 0028 สาขาдинแดง ภาค 1	4	เฉพาะเจาะจง	-	4 มิ.ย. 61	ภายใน 5 วัน	0.1600	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0134 สาขาหัวหมาก ภาค 2	5	เฉพาะเจาะจง		11 พ.ค.61	ภายใน 5 วัน	0.2000	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 1002 สาขาสองพี่น้อง ภาค 5	6						/	/	คืบงบประมาณ
		- 8213 ธนาคารออมสินเขตราชบุรีบูรณะ ภาค 3	4	เฉพาะเจาะจง	-	25 มิ.ย. 61	ภายใน 10 วัน	0.1044	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8250 ธนาคารออมสินเขตนครพนม ภาค 10	3						/	/	คืบงบประมาณ
		12. 202442 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=30000									
		- 1209 สาขาตลาดนัดโรไชย (หัวหิน) ภาค 4	3	เฉพาะเจาะจง	-	3 เม.ย.61	-	0.1557	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 1309 สาขาบ่อพลอย ภาค 5	2						/	/	คืบงบประมาณ
		- 1906 สาขานิคมอุตสาหกรรม 304 ภาค 13	2	เฉพาะเจาะจง		30 พ.ย.61	ภายใน 60 วัน	0.1000	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ราคา/ จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		- 3431 สาขาบ่อสร้าง ภาค 8	3	เฉพาะเจาะจง	-	14 มิ.ย. 61	-	0.1551		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 4710 สาขาเทพสถิต ภาค 11	2	เฉพาะเจาะจง	-	30 พ.ค. 61	ภายใน 60 วัน	0.1048	/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 5213 สาขาสี่แยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภาค 11	4							/	คืบงงบประมาณ
		- 5915 สาขาบ่อผุด ภาค 16	2							/	คืบงงบประมาณ
		- 6408 สาขาถนนนาใน (ป่าตอง) ภาค 16	3	เฉพาะเจาะจง	-	21 มิ.ย. 61	ภายใน 10 วัน	0.1448		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 7304 สาขาตลาดพรเพชร ภาค 11	3	เฉพาะเจาะจง	-	8 พ.ค. 61	-	0.1572	/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 7305 สาขานิคมคำสร้อย ภาค 11	4	เฉพาะเจาะจง	-	9 เม.ย. 61	-	0.2096	/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8275 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2 ภาค 15	2	เฉพาะเจาะจง	-	16 ก.ค. 61	-	0.0990		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		13. 202445 เครื่องปรับอากาศ>=36000BTU									
		- 6001 สาขานครศรีธรรมราช ภาค 17	4	เฉพาะเจาะจง	-	28 มิ.ย. 61	-	0.1880		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8274 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 ภาค 15	3	เฉพาะเจาะจง	-	8 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1410		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8280 ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2 ภาค 15	3							/	คืบงงบประมาณ
		14. 202447 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=36000									
		- 0103 สาขาสะพานใหม่ ภาค 1	3	เฉพาะเจาะจง	-	30 พ.ค. 61	ภายใน 7 วัน	0.1710	/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 2703 สาขานางพญา ภาค 7	2							/	คืบงงบประมาณ
		- 4322 สาขาปาลิโอ เขาใหญ่ ภาค 13	2	เฉพาะเจาะจง	-	4 พ.ค. 61	-	0.1152	/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8289 ธนาคารออมสินเขตตรัง ภาค 17	3	เฉพาะเจาะจง	-	18 พ.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.1725	/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		15. 202448 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=38000									
		- 1305 สาขาพนมทวน ภาค 5	3							/	คืบงงบประมาณ
		- 3510 สาขาบึงชี ลำปาง ภาค 9	2	เฉพาะเจาะจง	-	18 พ.ค. 61	ภายใน 10 วัน	0.1250	/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		16. 202450 เครื่องปรับอากาศ>=40000BTU									
		- 2129 สาขาอมตะนคร ภาค 15	2	เฉพาะเจาะจง	-	6 มิ.ย. 61	ภายใน 5 วัน	0.1024		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ประภคราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		- 3004 สาขาขับสมทอด ภาค 6	5	เฉพาะเจาะจง		21 พ.ค.61	ภายใน 5 วัน	0.1020		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 3703 สาขาลับแล ภาค 7	3	เฉพาะเจาะจง	-	4 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1500		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 4702 สาขาภูเขียว ภาค 11	4							/	คืบงบประมาณ
		- 5905 สาขาเกาะสมุย ภาค 16	4	เฉพาะเจาะจง	-	5 มิ.ย. 61	ภายใน 10 วัน	0.2278		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		17. 202460 เครื่องปรับอากาศ>=44000BTU									
		- 0204 สาขาบางกรวย ภาค 5	4							/	คืบงบประมาณ
		- 0400 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 14	7	เฉพาะเจาะจง	-	28 พ.ค. 61	ภายใน 45 วัน	0.3675		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0906 สาขาจอมบึง ภาค 4	3	เฉพาะเจาะจง	-			0.1590		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 1006 สาขาบางปลาม้า ภาค 5	3							/	คืบงบประมาณ
		- 1801 สาขาสิงห์บุรี ภาค 14	3	เฉพาะเจาะจง	-	10 ส.ค. 61	-	0.1371		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 2505 สาขาตากลิ ภาค 6	4	เฉพาะเจาะจง		23 เม.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1050		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 2508 สาขาตากฟ้า ภาค 6	3							/	ไม่สามารถดำเนินการ
		- 2510 สาขาสวรรคคีวิถี ภาค 6	2	เฉพาะเจาะจง	-	26 เม.ย. 61	ภายใน 10 วัน	0.1060		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 3104 สาขาสามง่าม ภาค 6	4	เฉพาะเจาะจง		26 เม.ย. 61	ภายใน 10 วัน	0.1060		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 3107 สาขาโพทะเล ภาค 6	5							/	ไม่สามารถดำเนินการ
		- 2802 สาขาแม่สอด ภาค 7	5	เฉพาะเจาะจง	-	16 พ.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2665		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 3414 สาขาท่าแพ ภาค 8	3			31 ต.ค.61	-	0.1557		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 3427 สาขาช้างกลาง ภาค 8	2	เฉพาะเจาะจง	-	28 มิ.ย. 61	-	0.1060		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 3508 สาขาวังเหนือ ภาค 9	5	เฉพาะเจาะจง	-	21 พ.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2625		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 3802 สาขาเด่นชัย ภาค 9	4	เฉพาะเจาะจง	-	1 มิ.ย. 61	-	0.2132		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 4101 สาขาแม่สะเรียง ภาค 8	8	เฉพาะเจาะจง	-	22 พ.ค. 61	-	0.4200		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 4330 สาขาหัวทะเล ภาค 13	2	เฉพาะเจาะจง	-	18 ก.ค. 61	-	0.1066		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		- 4703 สาขาจตุรัส ภาค 11	4	เฉพาะเจาะจง	-	23 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.2132		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 5003 สาขาพล ภาค 11	4							/	คืนงบประมาณ
		- 5006 สาขามัญจาศิริ ภาค 11	5	เฉพาะเจาะจง	-		-	0.2665		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 5104 สาขาทวีปทุม ภาค 11	5							/	คืนงบประมาณ
		- 5300 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 10	10							/	คืนงบประมาณ
		- 5704 สาขากรมลาไสย ภาค 11	4	เฉพาะเจาะจง	-	28 พ.ค. 61	-	0.2132		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 6500 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 18	2							/	คืนงบประมาณ
		- 6513 สาขาป่าดงเบงชาร์ท ภาค 18	3	เฉพาะเจาะจง	-	20 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.1590		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8228 ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์ ภาค 6	3	เฉพาะเจาะจง	-	21 มิ.ย.61	ภายใน 30 วัน	0.5000		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8239 ธนาคารออมสินเขตลำพูน ภาค 8	3	เฉพาะเจาะจง	-	30 พ.ค. 61	-	0.1587		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8246 ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 ภาค 10	4							/	คืนงบประมาณ
		- 8270 ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1 ภาค 14	2	เฉพาะเจาะจง	-	19 ก.ค. 61	-	0.1066		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		18. 202462 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=44000									
		- 0006 สาขามหาดไทย ภาค 3	3	เฉพาะเจาะจง	-	25 มิ.ย. 61	ภายใน 10 วัน	0.1965		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0112 สาขาวงเวียนใหญ่ ภาค 3	2	เฉพาะเจาะจง	-	23 ก.ค.61	ภายใน 7 วัน	0.1320		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0305 สาขาสำโรง ภาค 15	4	เฉพาะเจาะจง	-	7 พ.ค. 61	ภายใน 5 วัน	0.2656		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0410 สาขาบางปะหัน ภาค 14	3	เฉพาะเจาะจง	-			0.1992		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0501 สาขาปทุมธานี ภาค 14	5	เฉพาะเจาะจง	-	22 ส.ค. 61	-	0.2656		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0510 สาขาเพ็ญพลส ภาค 14	2	เฉพาะเจาะจง	-	6 มิ.ย. 61	-	0.1168		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0905 สาขาปากท่อ ภาค 4	3	เฉพาะเจาะจง	-			0.1500		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 2501 สาขานครสวรรค์ ภาค 6	5							/	ไม่สามารถดำเนินการได้
		- 4001 สาขาเชียงราย ภาค 9	4	เฉพาะเจาะจง	-	21 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.2596		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกรุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		- 4410 สาขาคณะนชยางกูร ภาค 12	2							/	คืบงบประมาณ
		- 5801 สาขาอุดรธานี ภาค 10	3							/	คืบงบประมาณ
		19. 202465 เครื่องปรับอากาศ>=48000BTU									
		- 0011 สาขาเจริญผล ภาค 2	3	เฉพาะเจาะจง	-	14 ก.ค.61	ภายใน 30 วัน	0.1677		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0121 สาขาบางพลัด ภาค 3	5	เฉพาะเจาะจง	-	18 มิ.ย. 61	-	0.2728		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0504 สาขาคลองหลวง ภาค 14	2	เฉพาะเจาะจง	-	26 ก.ค. 61	-	0.1100		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0600 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 4	4	เฉพาะเจาะจง		4 ธ.ค.61		0.2200		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 1102 สาขาท่ายาง ภาค 4	3	เฉพาะเจาะจง	-	30 พ.ค.61	-	0.1677		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 1206 สาขาปราณบุรี ภาค 4	6	เฉพาะเจาะจง	-	21 ส.ค.61	-	0.3354		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 1208 สาขาสามร้อยยอด ภาค 4	6	เฉพาะเจาะจง	-		ภายใน 30 วัน	0.3354		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 1302 สาขาท่าม่วง ภาค 5	3							/	คืบงบประมาณ
		- 2002 สาขาบ้านนา ภาค 13	4	เฉพาะเจาะจง	-	31 พ.ค. 61	-	0.2036		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 4306 สาขาสูงเนิน ภาค 13	4	เฉพาะเจาะจง	-	23 พ.ค. 61	-	0.2180		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 5300 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 10	4							/	คืบงบประมาณ
		- 5501 สาขานครพนม ภาค 10	4							/	คืบงบประมาณ
		- 5911 สาขาดอนสัก ภาค 16	5	เฉพาะเจาะจง	-	14 มิ.ย. 61	-	0.2650		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 6101 สาขาชุมพร ภาค 16	4	เฉพาะเจาะจง	-	22 พ.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2236		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8291 ธนาคารออมสินเขตพัทลุง ภาค 17	2							/	คืบงบประมาณ
		- 8295 ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส ภาค 18	2	เฉพาะเจาะจง	-	17 มี.ค. 61	ภายใน 10 วัน	0.1118		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8297 ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 ภาค 5	2							/	คืบงบประมาณ

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		20. 202470 เครื่องปรับอากาศ>=50000BTU									
		- 1504 สาขาพนมสารคาม ภาค 15	5	เฉพาะเจาะจง	-	27 เม.ย. 61	ภายใน 5 วัน	0.2850		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 2801 สาขาตาก ภาค 7	4	เฉพาะเจาะจง	-	27 มี.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2160	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 5502 สาขาธาตุพนม ภาค 10	4	เฉพาะเจาะจง	-	29 มี.ค. 61	ภายใน 45 วัน	0.2228	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		21. 203003 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะอื่น									
		- 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	10							/	คืบงบประมาณ
		22. 203161 อุปกรณ์ตู้ PABX (Licenses)									
		- 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝบน.	1							/	คืบงบประมาณ
		23. 203197 อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ									
		- 9129 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคใต้ ฝบน.	5							/	คืบงบประมาณ
		24. 203390 ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก กันไฟ									
		- 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	2							/	คืบงบประมาณ
		25. 203407 โทรศัพท์อื่นๆ									
		- 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝสอ.	6							/	-คืบงบประมาณ
		26. 203592 อุปกรณ์เครื่องภาพอื่นๆ									
		- 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก	10	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	0.0465		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		27. 204007 ครุภัณฑ์อื่นๆ (ตู้เสียงงวดและหมวดอักษรแบบหมุนมือ)									
		- 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	0.0450	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		28. E20101 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ									
		- 0600 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 4	20							/	คืบงบประมาณ

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		29. E20301 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ - 8277 ธนาคารออมสินเขตระยอง ภาค 15 - 9602 ส่วนธุรกิจเงินฝาก ภาค 1	23 25							/ /	คืบงบประมาณ คืบงบประมาณ
		30. E20401 เก้าอี้ประชุม - 4000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 9	62	เฉพาะเจาะจง	-	9 เม.ย. 61	-	0.2170		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		31. E20411 เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา - 1202 สาขาหัวหิน ภาค 4 - 3412 สาขาแม่แตง ภาค 8	19 24	เฉพาะเจาะจง	-	13 มี.ย. 61	-	0.1045		/ /	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว คืบงบประมาณ
		32. E20708 ไมค์ประชุม - 4000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 9	30	เฉพาะเจาะจง	-	7 พ.ค. 61	-	0.1050		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		33. E20711 โทรศัพท์สำนักงาน - 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝบน.	300	เฉพาะเจาะจง	-		ภายใน 60 วัน	0.3600		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		34. E20712 IP PHONE - 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝบน.	355							/	คืบงบประมาณ
	1.4 ครุภัณฑ์ขนส่ง (หน่วยงานดำเนินการ จัดซื้อเอง)	1. 250390 รถบัสอื่นๆ - 9748 ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝบรค.	1	คัดเลือก	28 ส.ค. 61	17 ต.ค.61	ภายใน 180 วัน	8.8800		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2. 250601 ครุภัณฑ์ขนส่งอื่นๆ (รถไฟฟ้า 12 ที่นั่ง) - 9748 ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝบรค.	2	e-Bidding	6 ก.พ. 61	26 มี.ค. 61	ภายใน 60 วัน	0.7999		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	1.5 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (หน่วยงานดำเนินการ จัดซื้อเอง)	1. 300203 PC แบบพิเศษ - 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	10	เฉพาะเจาะจง				0.3500		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2. 300205 PC แบบพิเศษ - 9745 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง	3	เฉพาะเจาะจง	-	22 มี.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1939		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		3. 300216 Tablet พิเศษ - 9527 ส่วนงานประชุม 1 ฝ่ายเลขานุการธนาคาร	12	เฉพาะเจาะจง	-	19 มี.ค. 61	ภายใน 10 วัน	0.4188		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		4. 300393 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบ Digital Signage) - 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝสอ.	1							/	คืบงบประมาณ
		5. 300410 โปรแกรมใช้งานเฉพาะ - 9113 ส่วนสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝวท.	10							/	คืบงบประมาณ
		6. 300411 โปรแกรมใช้งานเฉพาะ - 9769 ส่วนวิจัยธุรกิจลูกค้าบุคคล ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล	1							/	คืบงบประมาณ
		7. 300490 โปรแกรมอื่น ๆ - 9120 หน่วยขึ้นฝ่ายพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร	10							/	คืบงบประมาณ
		- 9038 ส่วนบริการลูกค้าบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	1							/	คืบงบประมาณ
		- 9135 ส่วนระบบงานสนับสนุน ฝ.พัฒนาระบบงานเพื่อฯ	10							/	คืบงบประมาณ
		8. 300491 โปรแกรมอื่นๆ - 9120 หน่วยขึ้นฝ่ายพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร	1							/	คืบงบประมาณ
		9. 300680 UPS ขนาด 5 KVA - 9038 ส่วนบริการลูกค้าบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	1							/	คืบงบประมาณ
		- 8801 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตพร้อมพงษ์	1							/	คืบงบประมาณ
		- 8802 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตชลบุรี	1							/	คืบงบประมาณ
		- 8803 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตเชียงราย	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	0.0899	/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8804 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตร้อยเอ็ด	1							/	คืบงบประมาณ
		- 8805 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตนครราชสีมา	1	เฉพาะเจาะจง	-	2 ก.ค. 61	-	0.1150		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8806 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตสุราษฎร์ธานี	1							/	คืบงบประมาณ
		10. 300682 UPS ขนาด 2 KVA - 9067 ส่วนนายหน้าประกันภัย ฝ.บริหารการขายธุรกิจลูกค้า	8	เฉพาะเจาะจง	-	-	ภายใน 30 วัน	0.0847		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		11. 300683 UPS ขนาด 3 KVA - 9926 ส่วนข้อมูลเครดิต ฝ่ายสนับสนุนบริการสินเชื่อ	4							/	คืบงบประมาณ

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
2	งานโครงการ	1.ค่าซ่อมแซมสถานที่ จัดจ้างแล้ว ดังนี้									
	2.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ ควบคุมและบริหารหนี้ ค้ำชำระ (ต่อเนื่อง) (P1860)	1.เขตชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.4940		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		2.เขตชลบุรี 1 (สาขาถนนพระยาเสด็จ) จังหวัดชลบุรี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.4100		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		3.เขตระยอง จังหวัดระยอง		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7300		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		4.เขตปทุมธานี (สาขานวนคร) จังหวัดปทุมธานี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7850		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		5.เขตปราจีนบุรี (สาขาสี่แยกกบินทร์บุรี) จังหวัดปราจีนบุรี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9120		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		6.เขตพิษณุโลก (สาขาพิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7500		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		7.เขตพระนครศรีอยุธยา 2 (สาขาคองสวนพลู) จังหวัด		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.1600		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		8.เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.6640		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u>	9.เขตนครศรีธรรมราช 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.5600		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	<u>ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี</u>	10.เขตพัทลุง (สาขาพัทลุง) จังหวัดพัทลุง		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7670		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	<u>สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา</u>	11.เขตชุมพร (สาขาปากน้ำชุมพร) จังหวัดชุมพร		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.4680		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	<u>ระบบงานบริการลูกค้า</u>	12.เขตนครสวรรค์ 1 จังหวัดนครสวรรค์		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.3600		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		13.เขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.8330		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	<u>ผู้อำนวยการโครงการ</u>	14.เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9530		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	<u>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ</u>	15.เขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.4900		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	<u>ธนาคารออมสิน</u>	16.เขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9566		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	<u>สายงานวางแผนและ</u>	17.เขตสมุทรสาคร (สาขาสมุทรสงคราม) จังหวัดสมุทรสงคราม		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7900		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	<u>พัฒนาเทคโนโลยี</u>	18.เขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.6100		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	<u>สารสนเทศ</u>	19.เขตสะพานใหม่ (สาขานุสรณ์สถานแห่งชาติ) กรุงเทพมหานคร		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9400		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ ควบคุมและบริหารหนี้ ค้ำชำระ (ต่อเนื่อง) (P1860) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ	20.เขตบางแค (สาขาบางพลัด) กรุงเทพฯ	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	21.เขตถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.3300		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	22.เขตบางเขน (สาขาพงษ์เพชร) กรุงเทพมหานคร	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	1.3000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	23.เขตเชียงใหม่ 1 (สาขาแมริม) จังหวัดเชียงใหม่	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	1.5000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	24.เขตเชียงใหม่ 2 (สำนักงานภาค 8) จังหวัดเชียงใหม่	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	1.8100		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	25.เขตน่าน จังหวัดน่าน	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9985		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	26.เขตลำปาง (สาขาสบตุย) จังหวัดลำปาง	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.5720		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	27.เขตอุบลราชธานี 1 (สาขาอุบลราชธานี) จังหวัดอุบลราชธานี	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.6550		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	28.เขตอุบลราชธานี 2 (สาขาวารินชำราบ) จังหวัดอุบลราชธานี	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	29.เขตนครราชสีมา 1 จ.นครราชสีมา	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.3300		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	30.เขตอุดรธานี 2 จังหวัดอุดรธานี	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7200		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	31.เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.6800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	32.เขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.6900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	33.เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	34.สำนักพหลโยธิน อาคาร 2 กรุงเทพฯ	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	1.3400		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	35.เขตประจวบคีรีขันธ์ (สาขาสามร้อยยอด) จังหวัดประจวบคีรี	พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	1.2950		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
36.เขตพิษณุโลก (สาขาพรหมพิราม) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	26 ก.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7880		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ ควบคุมและบริหารหนี้ ค้ำชำระ (ต่อเนื่อง) (P1860) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ	2.ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ดังนี้										
	2.1 โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 12 ชุด		พิเศษ	-	15 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	2.9423		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	2.2 โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 14 ชุด		พิเศษ	-	22 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	3.1995		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	2.3 โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 10 ชุด		พิเศษ	-	21 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	2.9903		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
	3.1 ซื้อ Notebook แบบที่ 1 จำนวน 162 เครื่อง		เฉพาะเจาะจง	-	12 เม.ย. 61	ภายใน 30 วัน	3.0161		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
3.2 ซื้อ IP Phone และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จำนวน 92 ชุด		e-Bidding	8 พ.ค. 61	21 มี.ย. 61	ภายใน 60 วัน	1.3745		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
4.โปรแกรมคอมพิวเตอร์											
ซื้อสิทธิใช้งาน Desktop Management System 998 Licenses		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	31 ส.ค. 61	11 ต.ค.61	ภายใน 45 วัน	2.0209		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.2 โครงการ Application เพื่อใช้ในการบริหารหนี้ (ใหม่) (P1868) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้ และกฎหมาย	1. จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบ										
	1.1 จัดพัฒนาระบบบริหารการติดตามหนี้ค้างชำระ (DCMS)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	2 ต.ค.61	ภายใน 60 วัน	4.0015			/	จัดจ้างเรียบร้อย
	1.2 จัดทำ Application เพื่อใช้ในการบริหารหนี้		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	28 ก.ย.61	ภายใน 60 วัน	36.9310			/	จัดจ้างเรียบร้อย
2.3 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินขายทอดตลาดและทรัพย์สินรอการขาย (ใหม่) (P1869) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้ และกฎหมาย	1. จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบงาน		พิเศษเพื่อการพาณิชย์							/	ยกเลิกดำเนินการ

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)
	2.4 โครงการธนาคาร โรงเรียน (ต่อเนื่อง) (P1823) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานสาขาธิการธนาคาร	1.จ้างพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน Virtual School Bank		เฉพาะเจาะจง	14 มิ.ย. 61	11 ก.ค. 61	ภายใน 90 วัน	12.3000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.5 โครงการ Digital Branch (ต่อเนื่อง) (P1848) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ฝ่ายบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายบริการกลาง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุด VTM) 2.ครุภัณฑ์สำนักงาน 3.ปรับปรุงอาคาร		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		27 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	61.4929		/ / /	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.6	โครงการให้บริการ ลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device (ต่อเนื่อง) (P1836) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคาร ออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จ้างพัฒนาระบบการให้บริการเปิดบัญชีผ่านเครื่อง Smart Device - เช่าบริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device : SUMO		พิเศษ เพื่อการพาณิชย์	-	12 ธ.ค.61	-	8.0000		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.7 โครงการเช่าใช้ บริการและบริหารจัดการ เครื่องบริการ อิเล็กทรอนิกส์ Self Service Outsourcing (ต่อเนื่อง) (P1812) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการ ลูกค้าบุคคล	1.จัดจ้างการเช่าใช้บริการพร้อมบริหารจัดการ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ								/	ยกเลิกการดำเนินการ

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.8 โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายตัดแปลง และปรับปรุงช่องทางการ ให้บริการสาขาเดิม (ต่อเนื่อง) (P1815) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริการกลาง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง	1.ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ทดแทน สำนักงานเดิม								/		
	1.1 ปรับปรุงสาขาชาวนครราชสีมาบุรี จ.กำแพงเพชร		e-Bidding	4 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 61	ภายใน 60 วัน	3.8945		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.2 ปรับปรุงสาขาห้าแยกคลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต		คัดเลือก	7 พ.ค. 61	7 มิ.ย. 61	ภายใน 60 วัน	3.0500		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.3 ปรับปรุงสาขาบ้านคู่ จ.เชียงราย		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	22 พ.ย.61		5.1000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.4 ปรับปรุงสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	28 ธ.ค.61		38.1200		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.5 ปรับปรุงย้ายที่ทำการสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มายังสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ช่องสะเดา ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	9 ต.ค.61	ภายใน 45 วัน	2.3500		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.6 ปรับปรุงสาขาเนินพลับหวาน พร้อมสำนักงานธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 4 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			-	28 ธ.ค.61		9.8800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	2.ปรับปรุงสาขา Remodel								/		
	3.จ้างออกแบบสาขา								/		
	4.ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ Safe Box								/		
4.1ซื้อตู้নিরภัยให้เช่า สาขาถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	5 ก.ย. 61	ภายใน 90 วัน	0.3133		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
4.2ซื้อบานประตูห้องนิรภัย (Safe Box) 26 บาน		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	24 ก.ย. 61	ภายใน 75 วัน	1.8069		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
4.3จ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเช่าตู้นิรภัยสาขา.ราชบุรีอุทิต จ.สุราษฎร์ฯ		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	27 ส.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.9810		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
4.4จ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเช่าตู้นิรภัย 20 แห่ง รวมเป็นเงิน		ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์	-	-	-	5.3496		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
4.5ซื้อตู้নিরภัยให้เช่า จำนวน 26 สาขา		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	18 ต.ค.61	ภายใน 90 วัน	3.1770		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ราคา/ ประเภทครุภัณฑ์ (วัน/เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประเภทครุภัณฑ์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.8 โครงการก่อสร้าง	5. ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่อง Self Service									
	ทดแทน ขยายติดตั้ง	5.1ปรับปรุงพื้นที่ภาค 13 จำนวน 6 สาขา		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	16 ต.ค.61	ภายใน 50 วัน	1.6550		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	และปรับปรุงช่องทางการ	5.2ปรับปรุงพื้นที่ภาค 14 จำนวน 3 สาขา		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	16 ต.ค.61	ภายใน 30 วัน	0.5650		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	ให้บริการสาขาเดิม	5.3 ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 12 จำนวน 7 สาขา (พณ.พ.153)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		12 ธ.ค.61	ภายใน 50 วัน	1.8050		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		5.4 ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 17 จำนวน 4 สาขา (พณ.พ.177)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		7 ธ.ค.61	ภายใน 45 วัน	1.4320		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		5.5 ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 5 จำนวน 7 สาขา (พณ.พ.183)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		3 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	0.9440		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		5.6 ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 3 จำนวน 8 สาขา (พณ.พ.180)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		28 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	0.5500		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	5.7 ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 2 จำนวน 8 สาขา (พณ.พ.194)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		3 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	1.3000		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	ฝ่ายบริหารงานออกแบบ	5.8 ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 11 จำนวน 6 สาขา (พณ.พ.175)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		26 ธ.ค.61	ภายใน 50 วัน	1.3650		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	และก่อสร้าง	5.9 ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 9 จำนวน 5 สาขา (พณ.พ.193)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		12 ธ.ค.61	ภายใน 45 วัน	1.5370		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	ฝ่ายบริหารงานสาขา	5.10 ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 1 จำนวน 7 สาขา (พณ.พ.174)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		20 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	1.0450		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	ฝ่ายบริการกลาง	5.11 ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 18 จำนวน 10 สาขา (พณ.พ.202)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		28 ธ.ค.61	ภายใน 65 วัน	2.9100		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	ผู้อำนวยการโครงการ	5.12 ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 15 จำนวน 8 สาขา (พณ.พ.243)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		28 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	1.9710		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	5.13 ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 16 จำนวน 15 สาขา (พณ.พ.192)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		21 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	4.6400		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	ธนาคารออมสิน	5.14 ปรับปรุงพื้นที่ ภาค 7 จำนวน 3 สาขา		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		5 พ.ย.61	ภายใน 60 วัน	0.7330		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	สายงานบริหารงานกลาง	6.ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาพร้อมพงษ์									
		7.ปรับปรุงซ่อมแซม กรณีจำเป็นเร่งด่วน									
		7.1สาขาบึงสีสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย		คัดเลือก	5 มิ.ย. 61	26 มิ.ย. 61	ภายใน 45 วัน	2.0100		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		7.2สาขาถนนกิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ		คัดเลือก	15 มิ.ย. 61	11 ก.ค. 61	ภายใน 70 วัน	4.9200		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ราคา/ ประกาศโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.9 โครงการขยายช่อง ทางการให้บริการสาขา (ต่อเนื่อง) (P1834) <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ฝ่ายบริการกลาง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล	1.ซื้อที่ดิน/ที่ดินพร้อมอาคาร										
	1.1สาขาพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	-	-	5.5000		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	1.2สาขาแม่ชะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	-	-	8.8000		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	1.3สาขาแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	-	-	7.5000		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	1.4สำนักงานภาค 8 อ.เมือง จ.เชียงใหม่		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	-	-	45.0000		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	1.5สาขาบึงขี้พูลม้งสาหาร อ.พูลม้งสาหาร จ.อุบลราชธานี		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	-	-	9.3600		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	2.ค่าครุภัณฑ์พร้อมงานจ้างปรับปรุง จัดจ้างแล้ว ดังนี้										
	2.1หน่วยให้บริการเสมิง อ.เสมิง จ.เชียงใหม่		e-Bidding	23 มี.ค. 61	27 เม.ย.61	ภายใน 60 วัน	1.5400		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	2.2สาขาไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	10 ต.ค. 61	ภายใน 45 วัน	9.5000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	2.3สาขาเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	4 ต.ค. 61	ภายใน 45 วัน	2.3000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	2.4 สาขาท็อปส์ พลาซ่า พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		19 ธ.ค.61	ภายใน 45 วัน	2.1000			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	2.5 ปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาห้างโอเชียนซุมพน 2 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		28 ธ.ค.61		2.0400				-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
2.6 ปรับปรุงพื้นที่หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดิจิทัลคอมเพล็กซ์ ประตูน้ำ		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		28 ธ.ค.61		0.7230				-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										/	ไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.10	โครงการ Centralize EJ & Reconciliation (ใหม่) (P1885) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงาน ปฏิบัติการลูกค้าบุคคล	1.จัดซื้อและพัฒนาระบบ		คัดเลือก	2 ก.ค. 61	9 ต.ค. 61	ภายใน 180 วัน	20.0689		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ราคา/ ประกาศโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
2.11	โครงการจัดตั้ง ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย (ต่อเนื่อง) (P1861)	1.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2560										
		-ครุภัณฑ์สำนักงาน								/		
		1.ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ ตู้เอกสาร สำหรับส.อนุมัติสินเชื่อ		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	20 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	3.4346		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2.ซื้อ Switching, Router, ตู้ Rack จำนวน 74 ศูนย์		e-Bidding	13 ก.ค. 61	12 ก.ย. 61	ภายใน 150 วัน	5.9373		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		3.ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 17 ชุด		e-Bidding	13 ก.ค. 61	7 ก.ย. 61	ภายใน 45 วัน	1.4960		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		4.ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ ตู้เอกสาร สำหรับส.อนุมัติสินเชื่อ		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	8 ต.ค. 61	ภายใน 15 วัน	5.8992		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		5. ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 3 รายการ		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	6 พ.ย.61	ภายใน 45 วัน	0.5790		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		-โปรแกรมคอมพิวเตอร์										
		ซื้อสิทธิใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) จำนวน 998 Licenses		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		28 ก.ย.61	ภายใน 45 วัน	1.5951				-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2561									/	
		-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									/	
		1.ซื้อ Notebook 6 เครื่อง และไมโครคอมพิวเตอร์ 339 เครื่อง		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	14 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	6.8293		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2.ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง		เฉพาะเจาะจง	-	20 ส.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.4693		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		3.ซื้อ UPS 5 KVA จำนวน 17 เครื่อง		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	7 ก.ย. 61	ภายใน 30 วัน	1.5152		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
4.ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (โทรสารและสแกนเนอร์)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	14 ก.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.8695		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
5.ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (โน้ตบุ๊ก และไมโครคอมพิวเตอร์)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	14 มิ.ย.61	ภายใน 15 วัน	3.6775		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
6.ซื้อ Desktop Management System 541 Licenses		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	28 ก.ย.61	ภายใน 45 วัน	1.0955		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
7. ซื้ออุปกรณ์ Router อุปกรณ์ Switch และตู้ Rack		พิเศษเพื่อการพาณิชย์		12 ก.ย.61	ภายใน 30 วัน	5.9373				-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ราคา/ ประกาศโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.11 โครงการจัดตั้ง ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย (ต่อเนื่อง) (P1861) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กลุ่มบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน กลุ่มบริหารความ เสี่ยง	2.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2561										
	-ครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมงานปรับปรุง เชียงใหม่		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	17 ส.ค. 61	ภายใน 20 วัน	1.4800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	2.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำภาค 12 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	17 ส.ค. 61	ภายใน 20 วัน	1.5100		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	3.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำภาค 17 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ราชบุรี		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	22 ส.ค. 61	ภายใน 20 วัน	1.2200		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	5.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำภาค 9 อ.เมือง จ.เชียงราย		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	17 ส.ค. 61	ภายใน 30 วัน	1.1700		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	3)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	31 ส.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.8870		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	7.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำภาค 16 (อ.พี.ซี.ทาวเวอร์ สุราษฎร์ฯ) นครราชสีมา)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	19 ก.ย. 61	ภายใน 30 วัน	2.5710		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	18 ก.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.8800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	9.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำภาค 14 จ.พระนครศรีอยุธยา		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	14 ก.ย. 61	ภายใน 30 วัน	2.1800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	10.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำภาค 1 (อ.ชั้นทาวเวอร์ส ชั้น 11)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	14 ก.ย. 61	ภายใน 20 วัน	1.1000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	11.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำภาค 3 (สาขาวัดไทรเดิม)		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	14 ก.ย. 61	ภายใน 70 วัน	4.1000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	12.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำภาค 6 อ.เมือง จ.นครสวรรค์		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	18 ก.ย. 61	ภายใน 30 วัน	2.2070		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	13. ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำภาค 10 (อ.ซี.พี.ทาวเวอร์		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	15 พ.ย.61	ภายใน 30 วัน	1.4750		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	14. ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำภาค 5 (อ.พาณิชย์ 3.5 ชั้น		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	19 พ.ย.61	ภายใน 45 วัน	3.4350		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	15. ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำภาค 15		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	28 ธ.ค.61	ภายใน 30 วัน	2.2470		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	16. ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำภาค 7 (และศูนย์ควบคุม		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	20 ธ.ค.61	ภายใน 30 วัน	2.1600		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	17. ปรับปรุงส.อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำภาค 18 (ณ ศูนย์การ		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	28 ธ.ค.61	ภายใน 30 วัน	2.1000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ราคา/ จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ประมาณสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.13 โครงการพัฒนา บุคลากร (ต่อเนื่อง) (P1818) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1.จัดซื้อชุดวิชาสำเร็จรูป และจ้างผลิตบทเรียนออนไลน์ e-Learning จัดจ้างแล้ว ดังนี้										
	1.1หลักสูตรวินัยพนักงาน	เฉพาะเจาะจง	-	5 มี.ค. 61	ภายใน 90 วัน	0.4900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	1.2หลักสูตรระบบงาน GSB Pay Merchant	เฉพาะเจาะจง	-	21 มี.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2119		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	1.3หลักสูตรแนวทางและวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ	เฉพาะเจาะจง	-	21 มี.ค. 61	ภายใน 60 วัน	0.3210		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	1.4หลักสูตรการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน	เฉพาะเจาะจง	-	31 พ.ค. 61	ภายใน 60 วัน	0.4494		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	1.5หลักสูตรการสอนงานและการพูดในที่สาธารณะ	คัดเลือก	-	7 พ.ค. 61	ภายใน 100 วัน	0.9700		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	1.6หลักสูตรกระบวนการให้สินเชื่อของศูนย์สินเชื่อรายย่อย	เฉพาะเจาะจง	-	31 พ.ค. 61	ภายใน 90 วัน	0.2943		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	1.7หลักสูตรคู่มือการเรียนรู้ออนไลน์	เฉพาะเจาะจง	-	7 ส.ค. 61	ภายใน 90 วัน	0.3500		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	บูรกรรมฯ	เฉพาะเจาะจง	-		ภายใน 90 วัน	0.1819		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	9.หลักสูตร GSB good Sales & Service Model				21 พ.ย.61	0.9000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	11. จ้างออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์ชุดหลักสูตรสมรรถนะ				28 ธ.ค.61	2.8355		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	12. จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตร จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้ช่วย				28 ธ.ค.61	1.6000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	13. หลักสูตรการสอนงานและการพูดในที่สาธารณะ				28 ธ.ค.61	2.2080		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	14. หลักสูตร Intensive Credit Skills สำหรับศูนย์สินเชื่อธุรกิจ				7 พ.ค.61	0.9700		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	15. หลักสูตร GSB Personal Loan Credit Analysis สำหรับ				2 มี.ค.61	7.8660		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	16. หลักสูตร Syndicated Loan and cross Selling				16 มี.ค.61	1.2880		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	17. ฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านการเงิน				23 ก.พ.61	0.6300		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	18. หลักสูตร พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหาร				11 พ.ค.61	1.8400		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
				9 ส.ค.61	1.9779		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)
		19. หลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้จัดการสาขาขนาดใหญ่ (L) ชั้น				17 ส.ค.61		0.7360		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		20. หลักสูตร Transition to Leadership				28 ส.ค.61		1.1940		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		21. หลักสูตร เตรียมความพร้อมพัฒนาขีดความสามารถผู้ช่วย				29 ส.ค.61		1.6000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		22. หลักสูตร GSB personal Loan credit Analysis สำหรับ				28 ก.ย.61		3.2200		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		23. หลักสูตร Developing GSB Leadership Toward				11 ก.ย.61		1.0750		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		24. หลักสูตร ความรู้พื้นฐานสำหรับกลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล				16 ก.ย.61		0.6000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		25. หลักสูตรการให้ความรู้ทางการเงิน				28 ธ.ค.61		0.2996		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		26. หลักสูตรการควบคุมภายในกระบวนการให้บริการลูกค้า				21 ธ.ค.61		0.4815		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		27. หลักสูตรการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร				25 ธ.ค.61		0.3424		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		28. หลักสูตรการบริการเพื่อการค้าต่างประเทศ				26 ต.ค.61		0.2966		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		29. หลักสูตรการตรวจสอบและอนุมัติรายการในเอกสารการทำ				10 ส.ค.61		0.1819		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.14 โครงการพัฒนา ระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment (ต่อเนื่อง) (P1833) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สาย งานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ จัดจ้างแล้ว ดังนี้										
	1.1 จ้างพัฒนา service ให้รองรับการชำระเงินพร้อมเพย์ ผ่าน QR Code และบริการโอนเงินพร้อมเพย์ฯ	เฉพาะเจาะจง		-	29 มี.ค. 61	ภายใน 90 วัน	4.9996		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.2 จ้างพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย national e-payment เพื่อรองรับการโอนเงินพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัญชี (Actual Account) สำหรับระบบ CBS	เฉพาะเจาะจง		-	22 มี.ค. 61	ภายใน 90 วัน	5.8308		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.3 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับเพิ่มขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ ปริมาณงานนโยบาย National e-Payment	เฉพาะเจาะจง		10 พ.ค. 61	27 มิ.ย. 61	ภายใน 120 วัน	10.5613			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
4. ซื้อ Update license Thales HSM Paysheild 9000□ เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมในโครงการ National e-Payment											-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.15 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity (ใหม่) (P1881) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดจ้างพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity									ไม่สามารถดำเนินการ

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.16 โครงการจัดหา API Management (ใหม่) (P1877) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ /ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ API		ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์		28 ธ.ค.61		43.0203		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.17 โครงการจัดหาระบบ Card M Pre-Production (ใหม่) (P1875) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดซื้อและติดตั้งระบบ		เฉพาะเจาะจง	-	25 ก.ค.61	ภายใน 60 วัน	9.8019		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ประกาศสอบ จัดหาโดยวิธี ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.18 โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ต่อเนื่อง) (P1891) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สาย งานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา จำนวน 132 สาขา และเครื่องคอมพิวเตอร์ธุรการสาขา จำนวน 596 เครื่อง		e-Bidding	20 ส.ค.61	28 ธ.ค.61		67.0457		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
	2.จัดซื้อ UPS ไม่น้อยกว่า 5 KVA จำนวน 169 ชุด		e-Bidding	7 ก.พ. 61	19 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	14.5283		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
	3.จัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Internet Banking (อุปกรณ์เข้ารหัสข้อมูล HSM)		เฉพาะเจาะจง	-	10 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	7.4456		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
	4.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ ICAS		ประกวดราคา	16 พ.ย.61	28 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	123.2154		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
	5.จัดซื้อระบบบริการจัดการเงินสดของศูนย์เงินสดสาขา และเครื่อง ATM		e-Bidding	6 มิ.ย. 61	3 ส.ค. 61	ภายใน 60 วัน	6.2570		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
	6.จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบ HP Nonstop		พิเศษ	-	12 ธ.ค.61	ภายใน 90 วัน	365.0169		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
	7.จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม (จำนวน 300 Licenses)		e-Bidding	30 มี.ค. 61	30 พ.ค. 61	ภายใน 45 วัน	5.2002		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
7.1 Microsoft Office จำนวน 3,400 Licenses		ประกวดราคา	21 ก.ย.61	19 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	57.9752		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
7.2 Microsoft Office จำนวน 300 Licenses		ประกวดราคา	30 มี.ค. 61	30 พ.ค. 61	ภายใน 45 วัน	5.2000		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.19 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9 (ต่อเนื่อง) (P1859) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ฝ่ายพัฒนาระบบงาน เพื่อการบริหาร <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สาย งานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จ้างพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9		ประกวดราคา	14 ก.ย.61	27 ธ.ค.61	ภายใน 90 วัน	201.9200		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.20 โครงการปรับปรุง ความปลอดภัย สารสนเทศตามมาตรฐาน PCI DSS (ต่อเนื่อง) (P1824) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาระบบงาน บริการลูกค้า/ฝ่ายวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดซื้อจัดจ้างระบบ/โปรแกรมต่าง ๆ สำหรับ รองรับมาตรฐาน PCI DSS จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนี้										
	1.1ซื้อหน่วยความจำหลัก RAM สำหรับเครื่อง Virtualization Server ในขอบเขต PCI DSS	เฉพาะเจาะจง	-	16 มี.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2400		/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	1.2ซื้อระบบ RADIUS Serverและ Endpoint Base License จำนวน 2,500 Licenses	e-Bidding	28 มี.ค. 61	9 พ.ค. 61	ภายใน 90 วัน	3.3660		/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	1.3ซื้อระบบ Next Generation Firewell สำหรับ PCI DSS Zone ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR)	คัดเลือก	19 เม.ย. 61	7 มิ.ย. 61	ภายใน 90 วัน	6.8550		/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	1.4ซื้อระบบจัดเก็บ Log และเฝ้าระวังภัยคุกคามบนฐานข้อมูลของ ผู้ถือบัตร (Centralized Log สำหรับ Database)	e-Bidding	26 ก.ย.61	22 พ.ย.61	ภายใน 60 วัน	10.0200		/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	1.5ซื้อสิทธิการใช้เพิ่มเติมระบบ Data Loss Prevention 60 Licenses	e-Bidding	5 ก.พ. 61	21 มี.ค. 61	ภายใน 150 วัน	1.7400		/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
1.6จ้างบริหารจัดการออกใบรับรองสำหรับกุญแจเข้ารหัส Key Management และติดตั้งบริหารจัดการ Key	e-Bidding	10 ก.ค. 61	14 ก.ย. 61	ภายใน 30 วัน	5.4700		/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.21 โครงการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนา และ DR Site ของระบบงาน GIS (ต่อเนื่อง) (P1838) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาและ DR Site ของระบบงาน GIS		เฉพาะเจาะจง	3 ก.ค. 61	3 ก.ย. 61	ภายใน 90 วัน	23.3000		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.22 โครงการพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization (ใหม่) (P1882) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร/ฝ่ายบริหารแผนงานและ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดซื้อและพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization		ประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์	17 ก.ย.61	17 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	157.1840		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารอมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.24 โครงการปรับปรุงระบบ ITSM (IT Service Management) (ต่อเนื่อง) (P1878) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ / ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารอมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดซื้อระบบ ITSM (IT Service Management)		ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์						/	ยกเลิกการดำเนินการ

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.25 โครงการพัฒนา และติดตั้งใช้งาน แบบจำลองวัดระดับความ เสี่ยงเพื่อการจัดเก็บและ ติดตามหนี้ (Collection Scoring) (ต่อเนื่อง) (P1842) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เครดิต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สาย งานบริหารความเสี่ยง	1.จัดจ้างพัฒนาระบบ Collection Scoring		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	23 พ.ย.61	ภายใน 90 วัน	53.4661		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)
	2.26 โครงการพัฒนา และติดตั้งใช้งาน แบบจำลองวัดระดับความ เสี่ยงสำหรับลูกค้าบัตร เครดิตและสินเชื่อบัตร เงินสด (Application Scoring Model) (ต่อเนื่อง) (P1863) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เครดิต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง	1.จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองความเสี่ยงฯ Application Scoring Model		คัดเลือก	15 ม.ค. 61	3 มี.ค. 61	ภายใน 240 วัน	35.7000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.27 โครงการพัฒนา ระบบ Application Fraud Detection (ใหม่) (P1886) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารการป้องกัน การทุจริต <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการ ลูกค้าบุคคล	1.จัดซื้อระบบงาน		ประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์	22 พ.ย.61	28 ธ.ค.61	ภายใน 90 วัน	60.8000		/	จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)
	2.28 โครงการพัฒนา แบบจำลองวัดระดับความ เสี่ยง (Credit Scoring Model) สำหรับลูกค้า สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม วงเงินไม่เกิน 20 ล้าน บาท (ใหม่) (P1870) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เครดิต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง	1.จ้างพัฒนาระบบ Credit Scoring Model 1.1จ้างพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง (Credit Scoring Model) สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมฯ		เฉพาะเจาะจง	7 มิ.ย. 61	28 มิ.ย. 61	ภายใน 240 วัน	24.0000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)
	2.29 โครงการพัฒนาระบบงานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Model : CRR Model) รองรับการทำงานเชื่อมโยงกับระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System : LOR) (ใหม่) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน <u>สายงานบริหารความเสี่ยง</u>	1. จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบแบบจำลองฯ		เฉพาะเจาะจง	-	28 มี.ค. 61	ภายใน 120 วัน	2.8409		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.30 โครงการก่อสร้าง อาคาร 32 ชั้น (ต่อเนื่อง) (P1862) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง	1.จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 2.จ้างก่อสร้างอาคาร		e-Bidding	5 ก.ย.61	28 ธ.ค.61	1200	29,750		/ /	ไม่ได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารอมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ราคา/ ประกาศโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.31 โครงการอาคาร Data Center (ต่อเนื่อง) (P1820) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ / ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ สารสนเทศ / ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารอมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ	1.จัดหาอุปกรณ์ Facilities สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่		คัดเลือก	18 มิ.ย. 61	21 ส.ค. 61	ภายใน 60 วัน	42.1269		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
	2.จัดหาและตกแต่งภายในอาคาร Data Center ชั้น 1 และชั้น 3-8								/		
	3.จ้างย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่								/		
	3.1กลุ่มที่ 1		เฉพาะเจาะจง	7 ส.ค. 61	4 ก.ย. 61	ภายใน 135 วัน	13.5000		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	3.2กลุ่มที่ 2		เฉพาะเจาะจง	24 ก.ค. 61	6 ก.ย. 61	ภายใน 90 วัน	4.9500		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	3.3กลุ่มที่ 3		เฉพาะเจาะจง	3 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	ภายใน 210 วัน	34.7000		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	4.จัดการระบบ IP Address Management		e-Bidding	6 มิ.ย. 61	3 ส.ค. 61	ภายใน 60 วัน	2.2663		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
	5.จัดการระบบ Root Cause Analysis		e-Bidding	13 มิ.ย. 61	12 ก.ย. 61	ภายใน 120 วัน	23.4116		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	6.จัดการระบบบูรณาการและแสดงผลสำหรับ Network and Security Operation Center		ประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์	19 ต.ค.61	28 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	19.6833		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	7.จัดการระบบ Unified Communication										
-จัดการระบบโทรศัพท์ Soft Phone		ประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์		28 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	15.7980		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		
-จัดซื้อระบบ Wireless LAN		เพื่อการพาณิชย์	18 ต.ค.61	27 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	26.3273		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว		

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ราคา/ ประกาศสอบ จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.32 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร สำนักงานใหญ่ (ต่อเนื่อง) (P1832) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง	1.ปรับปรุงธนาคารออมสินสำนักฯราคาเดิน		คัดเลือก	12 ม.ค. 61	28 มี.ค. 61	ภายใน 540 วัน	123.3000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	2.ปรับปรุงพื้นที่ส่วนธุรกิจเงินฝาก		คัดเลือก	-	23 พ.ค. 61	ภายใน 240 วัน	36.4000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	3.ปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 3 พร้อมระบบกันซึมพื้นที่บริเวณลาดฟ้า อาคาร 4 ชั้น 1		คัดเลือก		28 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	23.7900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	4.ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน/เพิ่มเติม								/		
	5.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพิ่มเติม กรณีพื้นที่ได้รับการปรับปรุง/ โยกย้ายพื้นที่ปฏิบัติงาน/ปรับโครงสร้างหน่วยงาน								/		
	6.ปรับปรุงกรณีจำเป็นเร่งด่วน จัดจ้างแล้ว ดังนี้								/		
	6.1ปรับปรุง Express Zone อาคารเรือนกระจก		เฉพาะเจาะจง	-	2 เม.ย. 61	ภายใน 20 วัน	0.2550		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	6.2ซื้อระบบจอ LED Display ระบบควบคุมฯ หอประชุมบุรีฉัตร		คัดเลือก	-	11 เม.ย. 61	ภายใน 20 วัน	3.8841		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	6.3ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มตรวจสอบ อ.3 ชั้น 1, 4		คัดเลือก	3 พ.ค. 61	1 มิ.ย. 61	ภายใน 45 วัน	2.1200		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	6.4ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์ใหม่ทดแทน อ.17		e-Bidding	26 เม.ย. 61	10 ก.ค. 61	ภายใน 120 วัน	1.0593		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
6.5ปรับปรุงพื้นที่ทำงานฝ่ายการพัสดุ อ.3 ชั้น 1		เฉพาะเจาะจง	-	9 ก.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.4700		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
6.6ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน อ.9 ชั้น 10		e-Bidding	12 ก.ค. 61	22 ส.ค. 61	ภายใน 30 วัน	1.7100		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
6.7จ้างปรับปรุงสนง.ชั่วคราว (ผอง.) ส.พหลฯ ส.ธุรกิจเงินฝาก		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	14 ก.ย. 61	ภายใน 60 วัน	1.3200		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
3	งานสนับสนุน 3.1 งานพัฒนา ผลิตภัณฑ์และส่งเสริม การตลาดธุรกิจเงินฝาก (D1825) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และ การตลาดเงินฝาก	1. Software สำหรับคำจ้างพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม								/	ไม่ได้ดำเนินการ
	3.2 งานสนับสนุนการ เป็นนายหน้าซื้อขาย หน่วยลงทุน (D1819) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล	1. Software สำหรับพัฒนาระบบแสดงข้อมูลการลงทุนของลูกค้า								/	ไม่ได้ดำเนินการ
	3.3 งานจัดซื้อระบบ Wealth Management (ต่อเนื่อง) (D1862) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล	1. จัดซื้อระบบ Wealth Management		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-	8 พ.ย.61	ภายใน 90 วัน	71.2670		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ราคา/ ประกาศโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.4 งานพัฒนา Application Process System (APS) (ใหม่) (D1832) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตร อิเล็กทรอนิกส์	1.จ้างพัฒนาระบบ								/	ไม่ได้ดำเนินการ
	3.5 งานพัฒนาระบบการ จัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการ บริหารงานการตลาดบัตร เครดิต (ใหม่) (D1803) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตร อิเล็กทรอนิกส์	1.จ้างพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อการบริหารงานการตลาดบัตรเครดิต								/	ยกเลิกการดำเนินการ
	3.6 งานให้บริการ ปริวรรตเงินตรา ต่างประเทศ (D1834) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายธุรกิจปริวรรต	กิจกรรมขายช่องทางบริการปริวรรต สาขาและบูธ -ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับรายการครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. จัดซื้อเครื่องตรวจสอบธนบัตรต่างประเทศสำหรับหน่วย 2. ซื้อเครื่องพิมพ์ Multi function printers จำนวน 15 เครื่อง	e-bidding เฉพาะเจาะจง		28 ธ.ค.61 28 ธ.ค.61	ภายใน 30 วัน ภายใน 30 วัน	0.2945 0.2705			/ /	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ราคา/ ประกาศสอบ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
3.7 งานจ้าง บุคคลภายนอกพัฒนา ระบบงาน (ต่อเนื่อง) (D1805) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาระบบงาน บริการลูกค้า/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานสารสนเทศเพื่อ การบริหาร	1.จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารลูกค้า จัดจ้างแล้ว ดังนี้										
	1.1จ้างพัฒนาระบบงาน CBS (Web CSR) เพื่อเชื่อมโยงกับ กรมการปกครอง		เฉพาะเจาะจง	-	29 เม.ย. 61	ภายใน 90 วัน	2.8935		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.2จ้างพัฒนาระบบงานฯ รองรับการใช้เงินฝากฯ ผ่าน PD Teller		เฉพาะเจาะจง	-	8 พ.ค. 61	ภายใน 145 วัน	2.9588		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.3จ้างพัฒนาระบบงานฯ ระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) รองรับการส่ง Confirmation ผ่าน e-mail		เฉพาะเจาะจง	-	22 พ.ค. 61	ภายใน 365 วัน	1.9996		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.4จ้างพัฒนาระบบงาน Mobile HR API		คัดเลือก	-	18 มิ.ย. 61	ภายใน 110 วัน	7.2386		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.5จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CMS เพื่อเชื่อมโยงกับระบบงาน GIS		เฉพาะเจาะจง	-	14 มิ.ย. 61	ภายใน 120 วัน	17.5006		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.6จ้างปรับปรุงระบบงานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ ประเมินราคาหลักทรัพย์ GIS		เฉพาะเจาะจง	-	27 มิ.ย. 61	ภายใน 178 วัน	3.8600		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.7จ้างพัฒนาระบบงาน ICAS ให้รองรับระเบียบ/ข้อกำหนดของธปท.		เฉพาะเจาะจง	-	25 ก.ย.61	ภายใน 70 วัน	5.8728		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.8 จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน Base24 เพื่อรองรับบริการ Bill Payme		พิเศษ	-	28 พ.ย.61	ภายใน 90 วัน	6.2475		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.9 จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน CardM เพื่อรองรับบริการ Bill Paymer		พิเศษ	-	22 พ.ย.61	ภายใน 90 วัน	3.4094		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.10 จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน GSB CIB		เฉพาะเจาะจง	-	28 ธ.ค.61	ภายใน 90 วัน	9.8000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.11 จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ				27 ธ.ค.61	ภายใน 30 วัน	0.3856		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.12 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อรองรับ		พิเศษ		27 ธ.ค.61	ภายใน 90 วัน	9.5960		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.13 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อรองรับ		พิเศษ		28 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	3.5027		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	1.14 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ				28 ธ.ค.61	ภายใน 90 วัน	19.7103		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
1.15 จ้างพัฒนาระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (LOR) เพื่อ				28 ธ.ค.61	ภายใน 90 วัน	13.6529		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
3.8	งานพัฒนาเครื่องมือ สำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) (ใหม่) (D1849) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -จัดหาและพัฒนาระบบ Customer Data Analytics Tools		เฉพาะเจาะจง	-	26 ธ.ค.61	ภายใน 60 วัน	4.3000		/	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย
3.9	งานจ้างที่ปรึกษา พัฒนาระบบการตรวจจับ การทุจริต (Integrated Fraud Management System and Method) (ต่อเนื่อง) (D1871) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								/	ไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.10 งานพัฒนา ประสิทธิภาพของ เครื่องมือและระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุน งานตรวจสอบภายใน (ใหม่) (D1892) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ	1.จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับรายการข้อมูล ธุรกรรมในยุคดิจิทัล 1.1ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และโปรแกรม (Software)		e-Bidding	11 มิ.ย. 61	31 ก.ค. 61	ภายใน 90 วัน	2.9789		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	3.11 งานจัดซื้อและ ติดตั้งระบบรักษาความ ปลอดภัยธนาคารออมสิน (ต่อเนื่อง) (D1870) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริการกลาง	1.ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด สนง. อาคาร 1, 2, 3 และอาคาร 15 2.ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดธนาคารออมสินภาค/เขต/สาขา 3.ซื้อระบบเสียงตามสายอาคาร 17 4.ซื้อและติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก (Door Access Control) อาคาร 2, อาคาร 3, อาคาร 15 และอาคาร 17 5.ซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ห้อง Generator room 6.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (สำรอง)		e-Bidding	10 ก.ค. 61	29 ส.ค. 61	ภายใน 90 วัน	12.0592		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				e-Bidding	6 มิ.ย. 61	15 ส.ค. 61	ภายใน 150 วัน	25.1125		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				e-Bidding	5 มี.ค. 61	19 เม.ย. 61	ภายใน 75 วัน	1.1657		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				e-Bidding	19 เม.ย. 61	31 พ.ค. 61	ภายใน 60 วัน	1.2634		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				e-Bidding	15 มี.ค. 61	24 เม.ย. 61	ภายใน 75 วัน	1.5900		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				เฉพาะเจาะจง	-		ภายใน 30 วัน	0.3420		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.12 งานบริหารจัดการ พื้นที่ปฏิบัติงานอาคาร สำนักงานใหญ่ (ใหม่) (D1879) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริการกลาง	7-10		คัดเลือก	2 ก.ค. 61	22 ส.ค. 61	ภายใน 116 วัน	29.9654		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	3.13 งานจัดซื้อรถโม บายทดแทน (ใหม่) (D1820) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริการกลาง ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยี สารสนเทศ	1.จัดซื้อรถโมบายทดแทน	20	คัดเลือก	9 ก.ค. 61	10 ก.ย. 61	ภายใน 150 วัน	37.9800		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.14 งาน Queue Application (ใหม่) (D1897) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานสาขา	1.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								/ /	ไม่ได้ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายชาญเชพ ชินบานทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน