

ที่ ลธ. ๓๐๙ /๒๕๕๙



ธนาคารออมสิน

๕๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง นำส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุดที่ ตผ ๐๐๐๔/ว.๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งให้ธนาคารออมสิน ในฐานะหน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดให้หน่วยรับตรวจต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

ธนาคารออมสิน ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

๑๕/๒๕๕๙ ๒/๒/๕๙ ๒/๒/๕๙
สำเนาเรียน ผตญ. , ผบป. , ผวท.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

รฟภพ.จิตหาพัสดุ

1 ก.พ. 59

ฝ่ายการพัสดุ ส่วนจัดหาพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๓๙๗ หรือ ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๐๓๐๑๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๐๕๘๔

- ๒ ก.พ. ๒๕๕๙

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

1

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง													
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
1	งานประจำ 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ฝ่ายการพัสดุดำเนินการ)	1. โต๊ะ 1.1 200120 โต๊ะรองฝ่าย / ผอศ. -ส่วนกลาง 1.2 E20101 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ -ส่วนกลาง 1.3 E20111 โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับต้น -ส่วนกลาง 1.4 E20201 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ -ส่วนกลาง 1.5 E20202 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ -ส่วนกลาง 2. เก้าอี้ 2.1 E20301 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ -ส่วนกลาง 2.2 E20311 เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับต้น -ส่วนกลาง 2.3 E20313 เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับส่วน -ส่วนกลาง 2.4 E20414 เก้าอี้รับแขกหน้าโต๊ะทำงาน -ส่วนกลาง 2.5 E20416 เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ -ส่วนกลาง	1 27 6 3 7 187 32 17 15 3	สอบราคา	6 มี.ค. 58	22 พ.ค. 58	ภายใน 60 วัน	0.0099 0.1484 0.0467 0.0034 0.0079 0.4021 0.0925 0.0654 0.0323 0.0064	/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว			

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4

2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
3. ผู้		3.1 E20501 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน - ส่วนกลาง และสาขา	e-Auction	23 มิ.ย. 58	18 ส.ค. 58	ภายใน 60 วัน	2.2182		/		- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		3.2 E20502 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลั่นชัก - ส่วนกลาง และสาขา					2.6823				
		3.3 E20504 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 9 ลั่นชัก - สาขา					0.3515				
		3.4 E20505 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลั่นชัก - สาขา					0.1320				
		3.5 E20506 ตู้เอกสาร - ส่วนกลาง และสาขา					0.2666				
		3.6 E20507 ตู้บานเลื่อน (บานพับ) พร้อมฐานรอง - ส่วนกลาง และสาขา					0.3023				
		3.7 E20508 ตู้บานเลื่อน (บานกระຈກ) พร้อมฐานรอง - ส่วนกลาง และสาขา					0.1946				

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตอบแทนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินไป ตามแผน (/)	เงินไป ไม่เงินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน	เงินนอก					
		4. 201801 เครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งพื้น -ส่วนกลาง และสาขา	71	e-Auction	7 พ.ค. 58	26 ส.ค. 58	ภายใน 90 วัน	2.0874				/		- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		5. 201810 เครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ -สาขา	73			20 ส.ค. 58		1.1899						
		6. 201821 เครื่องนับคัดเหรียญ -สาขา	34	สอบราคา	14 ส.ค. 58	23 ก.ย. 58	ภายใน 60 วัน	0.9823				/		- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		7. 203040 เครื่องโทรสาร -ส่วนกลางและสาขา	123	สอบราคา	19 ก.พ. 58	10 เม.ย. 58	ภายใน 60 วัน	0.5199				/		- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		8. 203160 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ -สาขา	72	e-Auction	4 พ.ย. 58	14 ธ.ค. 58	ภายใน 60 วัน	2.1300				/		- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4

4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฝ่ายการพัสดุดำเนินการ)	1. 300201 ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (แบบที่ 1) -ส่วนกลางและสาขา	635	e-Auction	30 เม.ย. 58	13 ส.ค. 58	ภายใน 60 วัน	10.4140		/		จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2. 300202 ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (แบบที่ 2) -ส่วนกลาง	96					2.2080				
		3. 300203 ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (แบบที่ 3) -ส่วนกลาง	13					0.3321				
		4. 300210 NOTEBOOK (แบบที่ 1) -ส่วนกลางและสาขา	186	สอบราคา	6 มี.ค. 58	24 เม.ย. 58	ภายใน 60 วัน	3.6437		/		จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		5. 300211 NOTEBOOK (แบบที่ 2) -ส่วนกลาง	51					1.1093				
		6. 300502 เครื่องพิมพ์ LASER สี -ส่วนกลางและสาขา	63					0.2359				
		7. 300505 เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX -ส่วนกลางและสาขา	22					0.3696				

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ต้นและกิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท) (ล้านบาท)				
		5. 202440 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 30000 BTU -ธนาคารออมสินเขตพระโขนง -ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2	3 3	ตกลงราคา ตกลงราคา					0.1110 0.1080			/	/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		6. 202442 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 30000 BTU (ส่งผ่า) -หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 6	5	ตกลงราคา					0.1800			/		- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		7. 202445 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 BTU -ธนาคารออมสินเขตอ่างทอง	3	ตกลงราคา					0.1320		/			- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		8. 202450 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40000 BTU -สาขาสุพรรณบุรี	2	ตกลงราคา					0.1020		/			- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		9. 202460 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 44000 BTU -สาขารังสิต -สาขาเขาย้อย -สาขาโกรกพระ -สาขาชัยของ -สาขาเทิง -สาขาภูเวียง -สาขามันคง -สาขางัวสามหมอ -สาขามนราธิราชบุรี	4 4 4 4 4 6 6 5 5 4	ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา สอบราคา สอบราคา ตกลงราคา ตกลงราคา -		13 ก.ค. 58 20 ส.ค. 58	4 ส.ค. 58 28 ก.ย. 58	ภายใน 15 วัน ภายใน 30 วัน	0.2076 0.2080 0.1820 0.2080 0.3060 0.3120 0.2500 0.2550 -		/	/	/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจาก ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน
		-สาขาร่อนพิบูลย์ -สาขาสงขลา -สาขาสตูล -สาขาศรีบุญเรือง -สาขาเซกา -ธนาคารออมสินเขตลำปาง 1	4 3 5 4 5 2	ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา					0.1980 0.1536 0.2598 0.2072 0.2600 0.1040		/	/	/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว - จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
		10. 202462 เครื่องปรับอากาศขนาดไม้เท้า 44000 BTU (ฝั่งฟ้า)	2	-สาขาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	ตกลงราคา					0.1200		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		3	-สาขาธารามอินทรา กม.7	ตกลงราคา						0.1950		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		5	-สาขาเกษตรสมบูรณ์	สอบราคา	21 ส.ค. 58	3 ก.ย. 58	ภายใน 30 วัน			0.2780		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		4	-สาขาศรีเชียงใหม่	ตกลงราคา						0.2600		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		6	-หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 6	สอบราคา	6 ส.ค. 58	17 ส.ค. 58	ภายใน 30 วัน			0.3256		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		2	11. 202465 เครื่องปรับอากาศขนาดไม้เท้า 48000 BTU	2	-สาขาสมุทรสาคร	ตกลงราคา					0.1060		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		5	-สาขาแม่กลอง	ตกลงราคา						0.2800		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		3	-สาขาพิชัย	ตกลงราคา						0.1650		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		2	-สาขาสูงเนิน	ตกลงราคา						0.1100		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		4	-สาขาน่าน	ตกลงราคา						0.2240		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		3	-สาขาวังน้ำเย็น	ตกลงราคา						0.1477		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		3	-หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 18	ตกลงราคา						0.1680		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		2	-ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2	ตกลงราคา						0.0112		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		1	12. 202601 เครื่องมือแพทย์ (เครื่องฆ่าเชื้อแบบอบแห้ง)	1	สอบราคา	1 เม.ย. 58	18 พ.ค. 58	ภายใน 60 วัน			0.3638		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2	13. 202602 เครื่องมือแพทย์ (เครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศ)	2	-ส่วนบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	/	- ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจาก ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน
		30	14. 203161 อุปกรณ์ตู้ PABX	30	-ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง	e-Auction	24 ก.ค. 58	10 ก.ย. 58	ภายใน 60 วัน		3.8199		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
3	15. 203163 อุปกรณ์ PABX อื่น ๆ	3	-ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง						1.1700		/	- ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจาก ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน		
2	16. 203301 ตู้รับสัญญาณ	2	-สาขาทำเนียบรัฐบาล	-	-	-	-	-	-	-	/	- ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจาก ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน		

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4

11

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เข้าไป ตามแผน (/)	ไม่เข้า ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี (วัน/เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์	หน่วยงนรับผิดชอบหลักฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ (เดิม)ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)	กิจกรรมที่ 1 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hard Security Module (HSM) - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1.1 จัดซื้อ Hardware Security Module 1.2 ซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ	4	พิเศษ	-	16 ต.ค. 58	ภายใน 45 วัน	7.2118 0.5282		/		- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเครื่อง PIN Pad - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 2.1 จัดซื้อเครื่อง PIN Pad 2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ PIN Pad	2,500 1	e - Auction	17 ส.ค. 58	28 ต.ค. 58	ภายใน 45 วัน	13.0882		/		- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อโปรแกรมเชื่อมต่อระบบ Cash Management - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อระบบ PIN Pad Client Software (License)	2,500	พิเศษ	-	16 ต.ค. 58	ภายใน 15 วัน	18.6250		/		- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

ผู้อำนวยการโครงการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคาร
ออมสิน สายงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ
และบริการ (เดิม)
สายงานบริหารธุรกิจ
ลูกค้าบุคคล (ใหม่)

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำขวัญที่ต้นและกิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี อื่นๆ	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
3.4	งานจัดซื้อเครื่องอ่านรหัส Barcode	จัดซื้อเครื่องอ่านรหัส Barcode	1,060									
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายธุรกิจบริการและ อิเล็กทรอนิกส์ (เดิม) ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการ และอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)											- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก จัดซื้อตามนโยบายธนาคาร

ธนาคราอมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
3.5	งานพัฒนาบุคลากร ด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์	จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จัดจ้างแล้วดังนี้ 1.จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ e-Learning หลักสูตรการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตาม มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (มุ่งเน้นกรณีตัวอย่าง) 2.จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ e-Learning หลักสูตรการเตรียมสอบใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายวันประกัน วินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต 3.จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ e-Learning หลักสูตรเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของสำนักงานกิจการสาขา 4.จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ e-Learning หลักสูตรมาตรฐานการบันทึกข้อมูลลูกค้าและ หลักสูตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 5.จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ e-Learning หลักสูตรจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคาร 6.จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ e-Learning จำนวน 2 หลักสูตร 7.จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ e-Learning จำนวน 2 หลักสูตร 8.ซื้อสิทธิการใช้สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ e-Learning แบบรายปี ชุดวิชาสำเร็จรูป			พิเศษ	-	29 ก.ค. 58	ภายใน 60 วัน	0.5940		/	- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	
					พิเศษ	-	31 ก.ค. 58	ภายใน 170 วัน	2.5124		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
					พิเศษ	-	27 ต.ค. 58	ภายใน 60 วัน	0.2950			/	- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
					พิเศษ	-	9 ธ.ค. 58	ภายใน 120 วัน	0.7180			/	- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
					พิเศษ	-	14 ธ.ค. 58	ภายใน 90 วัน	0.9600			/	- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
					พิเศษ	-	29 ธ.ค. 58	ภายใน 60 วัน	0.5900			/	- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
					พิเศษ	-	30 ธ.ค. 58	ภายใน 45 วัน	0.3210			/	- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
					พิเศษ	-	29 ธ.ค. 58	ภายใน 30 วัน	0.2996			/	- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บุคคล												

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เข้าไป ตามแผน (/)	ไม่เข้า ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
3.7 งานปรับปรุงและ ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สาขา	หน่วยงาบริหารจัดซื้อจัด จ้างและก่อสร้าง(เดิม)/ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน(เดิม) ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง (ใหม่) / สำนักงานบริหารงานกลาง (ใหม่)	1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขาและภาค จำนวน 12 แห่ง จัดจ้างแล้วดังนี้										
		1.1 สาขาโพธิ์ จ.อุดรธานี		e - Auction	9 มิ.ย. 58	24 ก.ค. 58	ภายใน 160 วัน	3.6900		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.2 สาขามนุษยศาสตร์ จ.สุราษฎร์ธานี		e - Auction	10 ส.ค. 58	16 ต.ค. 58	ภายใน 120 วัน	3.9990		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.3 สาขาท่าใหม่ จ.จันทบุรี		e - Auction	9 ก.ย. 58	11 พ.ย. 58	ภายใน 160 วัน	4.5150		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.4 สาขาสานพราหมณ์และเขตนครปฐม 2 จ.นครปฐม		e - Auction	9 ก.ย. 58	4 พ.ย. 58	ภายใน 160 วัน	5.7180		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.5 สาขาปากเกร็ด จ.นนทบุรี		e - Auction	20 ส.ค. 58	16 ต.ค. 58	ภายใน 160 วัน	4.6595		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.6 สาขาคะพาทิน จ.พิจิตร		e - Auction	28 ก.ค. 58	8 ต.ค. 58	ภายใน 160 วัน	3.8880		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.7 สาขาหนองจอก กรุงเทพฯ		e - Auction	1 ก.ย. 58	4 พ.ย. 58	ภายใน 160 วัน	4.6130		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.8 สาขากาฬ จ.เชียงใหม่		e - Auction	28 ส.ค. 58	11 พ.ย. 58	ภายใน 160 วัน	3.7800		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.9 สาขาหัวกุ่ม จ.ชลบุรี		e - Auction	21 ต.ค. 58	29 ธ.ค. 58	ภายใน 160 วัน	3.1300		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.10 สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี		e - Auction	20 ส.ค. 58	28 ต.ค. 58	ภายใน 120 วัน	4.7655		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.11 สาขานราธิวาสและเขตนาธิวาส จ.นราธิวาส		e - Auction	6 พ.ย. 58	24 ธ.ค. 58	ภายใน 120 วัน	4.8700		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.12 สำนักงานภาค 14 จ.พระนครศรีอยุธยา		e - Auction	5 พ.ย. 58	29 ธ.ค. 58	ภายใน 180 วัน	7.9240		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
3.8	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงานใหญ่	งานปรับปรุงอาคารและสำนักงาน ดังนี้ 1. งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ราชดำเนิน 2. งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ 6 3. งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 1 - 11 4. งานปรับปรุงอาคารศูนย์จัดเก็บเอกสาร (อาคารแจ้งสภาพ) 5. งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน / เพิ่มเติม รวม 7 อาคาร 6. งานปรับปรุงกรณีเร่งด่วน จัดจ้างแล้ว ดังนี้ 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 14 (ตึก 8 ชั้น) สำนักงานใหญ่ 2.ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นดาดฟ้าอาคาร 2 สำนักงานใหญ่ 3.ปรับปรุงห้องทำงาน ขส.ภ.ค. อาคาร 16 ชั้น 3 4.ซ่อมแซมและทาสีอาคารทรงไทย (อาคาร 1) สำนักงานใหญ่ 5.ซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ขส.ภ.ค. อาคาร 15 ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ 6.จ้างปรับปรุงรั้วประตูพื้น อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ 7.ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ขส.ภ.ค. อาคาร 2 ชั้น 4 8.จ้างกันชนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อปรับปรุงอาคาร 6 (โรงอาหาร) 9.ปรับปรุงถังเก็บน้ำโด อาคาร 1 ชั้น 2 พร้อมติดตั้งเครื่อง ปรับอากาศ		e - Auction e - Auction e - Auction	11 ธ.ค. 58 17 พ.ย. 58 23 ก.ย. 58	30 ธ.ค. 58 30 ธ.ค. 58 26 พ.ย. 58	ภายใน 240 วัน ภายใน 110 วัน ภายใน 60 วัน	68,000 14,284 2,117		/	/	- ปรับแผนดำเนินการในปี 2559 - ปรับแผนดำเนินการในปี 2559 - จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว - จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว - จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก			สอบราคา	27 ก.พ. 58	11 พ.ค. 58	ภายใน 45 วัน	1,358		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	ส่วนออกแบบและก่อสร้าง(เดิม)/			สอบราคา	3 ส.ค. 58	9 ก.ย. 58	ภายใน 90 วัน	0,952		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	สายงานบริหารทรัพย์สิน(เดิม)			ตกลงราคา	-	30 ก.ย. 58	ภายใน 30 วัน	0,300		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	ฝ่ายบริหารงานออกแบบ			e - Auction	5 ต.ค. 58	17 พ.ย. 58	ภายใน 135 วัน	3,330		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	และก่อสร้าง (ใหม่) /			สอบราคา	16 ต.ค. 58	27 พ.ย. 58	ภายใน 45 วัน	0,622		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	สายงานบริหารงานกลาง (ใหม่)			สอบราคา	16 พ.ย. 58	24 ธ.ค. 58	ภายใน 45 วัน	1,279		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
				e - Auction	11 พ.ย. 58	29 ธ.ค. 58	ภายใน 60 วัน	2,386		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
				e - Auction	19 พ.ย. 58	30 ธ.ค. 58	ภายใน 90 วัน	9,650		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
				สอบราคา	15 ธ.ค. 58	30 ธ.ค. 58	ภายใน 45 วัน	1,879		/		- จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.9 งานพัฒนาระบบการ คำนวณเงินสำรองเพื่อ รองรับระบบบัญชีใหม่ IFRS 4	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)									
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายส่งเสริมชีวิต (เดิม) ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ และการตลาดเงินฝาก(ใหม่)	งานปรับปรุงโปรแกรมด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อใช้ในการคำนวณเงินกองทุนความเสียด้านประกันภัย ตามประกาศ คปภ. (RBC ระยะที่ 1)										-ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก จัดจ้างตามนโยบายธนาคาร

35

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง													
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
						ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
3.11 งานจัดซื้อและติดตั้งระบบความปลอดภัยอาคารอเนกประสงค์	ระบบความปลอดภัยอาคารอเนกประสงค์	จัดซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 1.ระบบควบคุมการผ่านเข้า - ออก (Door Access Control) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และศูนย์คอมพิวเตอร์ภาค จำนวน 7 ศูนย์ 2.ระบบโทรทัศน์วงจรปิดธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน 172 จุด (ทดแทน 159 จุด และเพิ่มเติม 13 จุด) 3.ระบบโทรทัศน์วงจรปิดธนาคารออมสินสาขา จำนวน 57 สาขา (ทดแทน) และเพิ่มเติม 94 จุด (39 สาขา) 4.ระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารออมสิน จำนวน 106 สาขา (Fire Alarm System)	รายการ		e - Auction	14 ก.ค. 58	28 ส.ค. 58	ภายใน 60 วัน	7.9050		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
						28 ก.ค. 58	25 ก.ย. 58	ภายใน 90 วัน	29.6320		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
						17 ก.ค. 58	30 ต.ค. 58	ภายใน 45 วัน	11.4753		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
						20 ส.ค. 58	16 ต.ค. 58	ภายใน 120 วัน	9.4350		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานกลาง (เดิม) ฝ่ายบริการกลาง (ใหม่)													

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
3.12	งานให้บริการ ปรักรรณเงเงบดรา ด่างประะเทศ	จัดซื้อจอแสดงอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ ธนาคารออมสินสาขา จำนวน 66 แห่ง		e - Auction	26 พ.ย. 58	30 ต.ค. 58	ภายใน 30 วัน	3.5294		/	- จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายธุรกิจบริการ										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายสิริสิทธิ์ รัตนกุล)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่าย ส่วนบริหารพัสดุ
ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายชาดิช พุฒนาวิชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน