


ที่ ลธ. ๖๒๒/๒๕๖๐



ธนาคารออมสิน

๔๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง นำส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑.หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนมาก ที่ ตผ ๐๐๒๐/๓๖๙๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒.หนังสือธนาคารออมสิน ที่ ลธ.๕๔.๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๕๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ธนาคารออมสิน จัดส่งสำเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และธนาคารออมสินได้ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการจัดส่งแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารออมสิน ซึ่งกำหนดปีงบประมาณและปีบัญชีตามปีปฏิทิน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. นั้น

ธนาคารออมสิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑ แสนบาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒ ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ฝ่ายการพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๓๙๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๐๕๘๔

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่น ๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
1	1.งานประจำ 1.1 ครุภัณฑ์ สำนักงาน (ฝ่ายการพัสดุ ดำเนินการ)	1. โต๊ะ - เก้าอี้ 1.1 200120 โต๊ะรองฝ่าย/ผอศ. - ส่วนกลาง 1.2 200130 โต๊ะฝ่าย/ผอภ. - ส่วนกลาง 1.3 E20101 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ - ส่วนกลาง 1.4 E20111 โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับต้น - ส่วนกลาง 1.5 E20202 โต๊ะวางอุปกรณ์อื่น ๆ - ส่วนกลาง 1.6 E20203 โต๊ะวางอุปกรณ์อื่น ๆ - ส่วนกลาง 1.7 E20301 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ - ส่วนกลาง 1.8 E20311 เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับต้น - ส่วนกลาง 1.9 E20313 เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับส่วน - ส่วนกลาง 1.10 E20314 เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับฝ่าย - ส่วนกลาง 1.11 E20414 เก้าอี้รับแขกหน้าโต๊ะทำงาน - ส่วนกลาง 1.12 E20416 เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ - ส่วนกลาง	11 5 117 53 12 5 283 54 19 7 39 4												0.1100 0.0825 0.6435 0.4240 0.0360 0.0150 1.2735 0.2970 0.1235 0.0595 0.1170 0.0120		-จัดซื้อ รวมกัน

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่น ๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
		2. ตู้															
		2.1 E20501 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน - สาขาและส่วนกลาง	942												5.1810		-จัดซื้อ รวมกัน
		2.2 E20502 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลั่นชัก - สาขาและส่วนกลาง	843												6.6597		
		2.3 E20504 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 9 ลั่นชัก - สาขา	57												0.4275		
		2.4 E20505 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลั่นชัก - สาขา	36		/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.		0.1548		
		2.5 E20506 ตู้เอกสาร - สาขาและส่วนกลาง	171												0.4617		
		2.6 E20507 ตู้บานเลื่อน (บานทึบ) พร้อมฐานรอง - สาขาและส่วนกลาง	205												0.6150		
		2.7 E20508 ตู้บานเลื่อน (บานกระจก) พร้อมฐานรอง - สาขาและส่วนกลาง	83												0.2490		
		3. 201691 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว - สาขา	49		/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.		4.7530		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ			
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่น ๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)				
		4. 201801 เครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น - สาขา	93	}	/	}	/	}	/			}	ม.ค.-มี.ค.	}	มี.ค.-พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.	6.9750		}	
5. 201810 เครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ - ส่วนกลางและสาขา	91	/	/																	/
6. 201821 เครื่องนับคัดเหรียญ - สาขา	67	/	/																	/
7. 203040 เครื่องโทรสาร - ส่วนกลาง และสาขา	138	/	/																	/
8. 203160 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ - สาขา	42	/	/																	/

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ																						
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่น ๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)																					
	1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฝ่ายการพัสดุดำเนินการ)	1. 300201 PC แบบที่ 1 - สาขาและส่วนกลาง	920	}	/	}	/	}			}	ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.	18.2160		-จัดซื้อ รวมกัน																					
		2. 300202 PC แบบที่ 2 - สาขาและส่วนกลาง	149												}			/	}	/	}	}	}	}	}	}	}	}										
		3. 300210 โน้ตบุ๊ก แบบที่ 1 - สาขาและส่วนกลาง	274																										}	/	}	/	}	}	}	}	}	}
		4. 300211 โน้ตบุ๊ก แบบที่ 2 - ส่วนกลาง	153																																			
		5. 300501 เครื่องพิมพ์ Laser ขาวดำ A4 - สาขาและส่วนกลาง	219	}	/	}	/	}	}	}	}	}	}	}	}																							
		6. 300502 เครื่องพิมพ์ LASER สี - สาขาและส่วนกลาง	78													}	/	}	/	}	}	}	}	}	}	}	}											
		7. 300505 เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX - สาขาและส่วนกลาง	11																									}	/	}	/	}	}	}	}	}	}	}
		8. 300640 SCANNER - สาขาและส่วนกลาง	26	}	/	}	/	}	}	}	}	}	}	}	}	}																						
		9. 300641 เครื่อง Scaner พิเศษ - สาขาและส่วนกลาง	23														}	/	}	/	}	}	}	}	}	}	}											

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่น ๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
1.3	ครุภัณฑ์ สำนักงาน (หน่วยงาน ดำเนินการ จัดซื้อเอง)	1. 200501 เคาน์เตอร์/1เทลเลอร์															
		- สาขาประจวบคีรีขันธ์ ภาค 4	4		/	/			/						0.1320		
		- สาขาเขื่อนลพบุรีลพบุรี รัตนานิเบศร์ ภาค 5	4		/	/			/						0.1320		
		- สาขานครปฐม ภาค 5	4		/	/			/						0.1320		
		- สาขาวิเชียรบุรี ภาค 6	4		/	/			/						0.1320		
		- สาขาแม่สอด ภาค 7	4		/	/			/						0.1320		
		- สาขาหาดใหญ่ ภาค 8	5		/	/			/						0.1650		
		- สาขานครพนม ภาค 10	5		/	/			/						0.1650		
		- สาขาภูพานวิทย ภาค 11	4		/	/			/						0.1320		
		- สาขาภูเวียง ภาค 11	4		/	/			/						0.1320		
		- สาขาสุวรรณภูมิ ภาค 11	6		/	/			/						0.1980		
		- สาขาขุนหาญ ภาค 12	5		/	/			/						0.1650		
		- สาขาโนนไทย ภาค 13	4		/	/			/						0.1320		
		- สาขาสุรนารี ภาค 13	4		/	/			/						0.1320		
		- สาขาเนินพระ ภาค 15	4		/	/			/						0.1320		
		- สาขาบางบ่อ ภาค 15	4		/	/			/						0.1320		
		2. 200502 เคาน์เตอร์ด้านข้าง															
		- สาขาขุนหาญ ภาค 12	7		/	/			/						0.1260		
		- สาขาบุรีรัมย์ ภาค 12	7		/	/			/						0.1260		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่น ๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		3. 200970 แก้อื้อประชาชนแบบแถว															
		- สาขาคลองโพ ภาค 7	8		/	/			/						0.1080		
		- สาขานครพนม ภาค 10	8		/	/			/						0.1080		
		- สาขาเกษตรสมบูรณ์ ภาค 11	10		/	/			/						0.1350		
		- สาขาภินทรบุรี ภาค 13	8		/	/			/						0.1080		
		- สาขาท่าแซะ ภาค 16	8		/	/			/						0.1080		
		4. 202032 ถังน้ำสแตนเลสขนาดอื่น ๆ															
		- ส่วนสนับสนุนบริการ ฝ่ายบริการกลาง	3		/	/			/						0.1152		
		5. 202403 เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 12000 BTU															
		- สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภาค 15	6		/	/			/						0.1998		
		6. 202423 เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 20000 BTU															
		- สาขาบึงชีเคหะร่มเกล้า ภาค 2	4		/	/			/						0.1668		
		7. 202430 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU															
		- สาขาปทุมธานี ภาค 14	5		/	/			/						0.1500		
		8. 202431 เครื่องปรับอากาศติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU															
		- เขตยโสธร ภาค 12	4		/	/			/						0.1120		
		9. 202432 เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 BTU															
		- สาขามหานาค ภาค 1	4		/	/			/						0.1716		
		- สาขาสุขุมวิท-สัดหีบ ภาค 15	3		/	/			/						0.1287		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว			แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่น ๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		10. 202442 เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 30000 BTU - สาขาเลิงสาंग ภาค 13	3		/	/			/						0.1488		
		11. 202445 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 BTU - เขตลพบุรี ภาค 6	5		/	/			/						0.2000		
		- สาขาสาगหลัก ภาค 6	3		/	/			/						0.1200		
		- สาขาพพระ ภาค 7	3		/	/			/						0.1200		
		- สาขาลำไทร ภาค 14	3		/	/			/						0.1200		
		12. 202450 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40000 BTU - สาขาลันทราย ภาค 8	3		/	/			/						0.1440		
		13. 202460 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 44000 BTU - สาขาบางเสน ภาค 1	4		/	/			/						0.1960		
		- สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ ภาค 3	4		/	/			/						0.1960		
		- สาขาลูกแก ภาค 5	3		/	/			/						0.1470		
		- เขตพิจิตร ภาค 6	3		/	/			/						0.1470		
		- สาขาเพชรบูรณ์ ภาค 6	4		/	/			/						0.1960		
		- สาขาชนแดน ภาค 6	5		/	/			/						0.2450		
		- สาขาวิเชียรบุรี ภาค 6	5		/	/			/						0.2450		
		- สาขาสาगหลัก ภาค 6	3		/	/			/						0.1470		
		- สาขาหนองบัว ภาค 6	4		/	/			/						0.1960		
		- สาขาสารภี ภาค 8	5		/	/			/						0.2450		
		- สาขาเวียงป่าเป้า ภาค 9	4		/	/			/						0.1960		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่น ๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		- สาขาห้างฉัตร ภาค 9	4		/	/			/						0.1960		
		- สาขาโนนสัง ภาค 10	4		/	/			/						0.1960		
		- สาขาภูมิภาวปี ภาค 10	5		/	/			/						0.2450		
		- สาขาศรีสงคราม ภาค 10	4		/	/			/						0.1960		
		- สาขาชัยภูมิ ภาค 11	5		/	/			/						0.2450		
		- สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ภาค 11	4		/	/			/						0.1960		
		- สาขาหนองบัวแดง ภาค 11	3		/	/			/						0.1470		
		- สาขากระสัง ภาค 12	5		/	/			/						0.2450		
		- สาขาขุนหาญ ภาค 12	5		/	/			/						0.2450		
		- เขตนครราชสีมา 3 ภาค 13	4		/	/			/						0.1960		
		- สาขาโนนไทย ภาค 13	4		/	/			/						0.1960		
		- สาขาภินทรบุรี ภาค 13	5		/	/			/						0.2450		
		- สาขาประทาย ภาค 13	5		/	/			/						0.2450		
		- สาขาเสนา ภาค 14	4		/	/			/						0.1960		
		- สาขาป่าโมก ภาค 14	5		/	/			/						0.2450		
		- สาขาหนองแค ภาค 14	4		/	/			/						0.1960		
		- สาขาเนินพระ ภาค 15	5		/	/			/						0.2450		
		- สาขาท่าชนะ ภาค 16	4		/	/			/						0.1960		
		- สาขาเรือเสาะ ภาค 18	5		/	/			/						0.2450		
		14. 202462 เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 44000 BTU			/	/			/								
		- สาขาชัยสมรภูมิ ภาค 1	3		/	/			/						0.1959		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่น ๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		- สาขาศรีย่าน ภาค 1	2		/	/		/							0.1306		
		- สาขากระทรวงการคลัง ภาค 1	3		/	/		/							0.1959		
		- สาขาพระนครศรีอยุธยา ภาค 14	2		/	/		/							0.1306		
		15. 202465 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 48000 BTU															
		- สาขากาญจนบุรี ภาค 5	4		/	/		/							0.2120		
		- สาขากงไกรลาศ ภาค 7	4		/	/		/							0.2120		
		- สาขาเชียงราย ภาค 9	4		/	/		/							0.2120		
		- สาขาโซฟิสัย ภาค 10	5		/	/		/							0.2650		
		- สาขาพระนครศรีอยุธยา ภาค 14	3		/	/		/							0.1590		
		- สาขาคลองด่าน ภาค 15	2		/	/		/							0.1060		
		- สาขาพัทลุง ภาค 17	5		/	/		/							0.2650		
		16. 202470 เครื่องปรับอากาศขนาดต่ำกว่า 50000 BTU															
		- สาขายะหา ภาค 18	3		/	/		/							0.1710		
		17. 202501 เครื่องฟอกอากาศ															
		- หน่วยขึ้นตรง ฝ่ายธุรกิจการลงทุน	3		/	/		/							0.1140		
		18. 202690 อุปกรณ์แพทย์อื่น ๆ															
		- ส่วนบริการทางการแพทย์ (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)	1		/	/		/							0.2500		
		19. 203060 เครื่องวิทยุชนิดมือถือ															
		- ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง	20		/	/		/							0.2520		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่น ๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
		20. 203161 อุปกรณ์ตู้ PABX (ตู้โทรศัพท์ สำหรับอาคารอาคนย์) - ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง	1		/	/		/			ม.ค.-ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.	4.4448		
		21. 203197 อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ (ตู้ Rack) - ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคใต้	10		/	/		/						0.2100		
		22. 203198 อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ (Switch) - ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง	30		/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.	0.7200		
		23. 203199 อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ (Upgrade PABX แอทสาทร) - ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง	1		/	/		/			ม.ค.-ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.	5.5000		
		24. 203390 ตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก กันไฟ - ส่วนปฏิบัติการสินเชื่อข้อตกลงหน่วยงาน	2		/	/		/						0.1000		
		25. 203405 โทรศัพท์ขนาด 55 นิ้ว - ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝ่ายบริการกลาง	4		/	/		/						0.1280		
		26. 203592 อุปกรณ์เครื่องถ่ายภาพอื่น ๆ - ส่วนองค์กรสัมพันธ์ (กล้องโทรศัพท์)	1		/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.	0.5000		
		- ส่วนสนับสนุนงานบริการ(เครื่องถ่ายภาพทางความร้อน)	1		/	/		/						0.1670		
		27. 203810 เครื่องบันทึกเสียง - ส่วนธุรกิจหน่วยลงทุน ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล	1		/	/		/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.	1.5000		
		28. 203844 ลำโพง - ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร	4		/	/		/						0.2000		
		29. 203990 เครื่องจักร-อุปกรณ์อื่น ๆ (เครื่องเคลือบขนาดใหญ่) - ส่วนส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กร	1		/	/		/						0.1500		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่น ๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		30. 204008 ครุภัณฑ์อื่น ๆ (เครื่องออกรางวัลแบบดัก) - ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก	9		/	/		/							0.1062		
		31. E20711 โทรศัพท์สำนักงาน - ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง	320		/	/	/				ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.		0.3840		
		32. E20712 IP PHONE - ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง(เครื่องโทรศัพท์)	368		/	/		/			ม.ค.-ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.		2.7600		
		- ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง (License)	368		/	/		/			ม.ค.-ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.		2.7600		
		33. E20721 อุปกรณ์โสตและสื่อสารอื่น ๆ - ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคกลาง(โทรศัพท์แบบ Digital)	300		/	/	/				ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.		1.5900		
		34. E20803 ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินแบบที่ 1 - ส่วนรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	108		/	/	/				ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.-พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.		0.3564		

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

12

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่น ๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
	1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อเอง)	1. 300204 PC แบบพิเศษ															
		- ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร	1		/	/		/								0.3800	
		2. 300212 โน้ตบุ๊ก (พิเศษแบบที่ 2)															
		- ส่วนส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กร	2		/	/		/							0.1200		
		- ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร	1		/	/		/							0.1000		
		3. 300214 Tablet แบบ 1 (ICT)															
		- ส่วนพัฒนาศูนย์ข้อมูลลูกค้าบุคคล ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ฯ	5		/	/		/							0.1050		
		4. 300393 เครื่องคอมพิวเตอร์ (Server)															
		- หน่วยขึ้นตรงฝ่ายสอพบานสินเชื่อ	1		/	/		/							0.4024		
		- หน่วยขึ้นตรงฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก	1		/	/		/							0.2000		
		5. 300410 โปรแกรมระบบงาน															
		- หน่วยขึ้นตรงฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กฯ	1		/	/		/							1.0000		
		6. 300420 โปรแกรมระบบงาน															
		- หน่วยขึ้นตรงฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กฯ	1		/	/		/							0.5000		
		7. 300490 โปรแกรมอื่น ๆ															
		- ส่วนสถาปัตยกรรมพัฒนาระบบงาน (Visual Studio)	1		/	/		/							0.3050		
		- ส่วนบริหารประสบการณ์ ความสัมพันธ์และวิจัยฯ (SPSS)	1		/	/		/		/					0.2200		
- ส่วนเศรษฐกิจฐานราก (SPSS) ฝ่ายวิจัยฯ	1		/	/		/		/					0.2130				
- ส่วนเศรษฐกิจมหภาค (E-View 9.5) ฝ่ายวิจัยฯ	2		/	/		/		/					0.1830				
- หน่วยขึ้นตรงฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง	1		/	/		/		/					0.5500				

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่น ๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		8. 300504 Line Printer - ส่วนข้อมูลกลาง ฝ่ายการบัญชี	2		/	/		/							1.2320		
		9. 300693 LCD Projector - ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝ่ายบริการกลาง	3		/	/			/						0.2577		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
2	งานโครงการ 2.1 โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ DCMS ให้รองรับ การบริหารจัดการหนี้ ค้ำชำระ(P1744) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ / ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ	1.จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบงาน -Hardware & Software			/	/	/		/			ก.พ.-พ.ค.	พ.ค.	ก.ค.-ก.ย.	90.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

15

ธนาการออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
	2.2 โครงการจัดตั้งศูนย์ ควบคุมและบริหารหนี ค้ำชำระ (P1760) <															

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
	2.3 โครงการธนาคารโรงเรียน (P1723) 															

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

17

ธนาการออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.4 โครงการให้บริการ ธุรกิจร้านค้ารับบัตร อิเล็กทรอนิกส์ : ร่วมกับ กลุ่ม CONSORTIUM (1746) 																

18

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
	2.5 โครงการให้บริการธุรกิจร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ : ธนาคารดำเนินการเอง (GSB) (P1725) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล	1.กิจกรรมพัฒนาและเชื่อมต่อระบบงานเครื่องรับบัตร 1.1โปรแกรมการใช้งานเฉพาะ (Software การเชื่อมต่อระบบงาน) 2.กิจกรรมจัดซื้อและติดตั้งเครื่องรับบัตร 2.1เครื่อง EDC (เครื่องละ 13,900 บาท)	2,000		/	/	/	/			ม.ค.-ต.ค.	ม.ค.-ต.ค.	ม.ค.-ต.ค.	5.0000		
					/	/	/	/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค.	27.8000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

19

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
	2.6 โครงการก่อสร้าง ขยายดัดแปลงอาคาร สำนักงานสาขา (P1715) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง / ฝ่ายบริหารงานสาขา / ฝ่ายบริการกลาง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนากรอมสิน สายงานบริหารงานกลาง	1.กิจกรรมจัดซื้อที่ดิน / ที่ดินพร้อมอาคาร														
		1.1ค่าที่ดิน			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	42.6000	
		2.กิจกรรมก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ทดแทนสำนักงานเดิม														
		2.1ครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมงานก่อสร้าง			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	22.7779	
		2.2ครุภัณฑ์สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	7.0000	
		2.3ค่าก่อสร้าง			/	/			/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	353.1380	
		3.กิจกรรมจ้างออกแบบสาขาที่จัดจ้าง														
		3.1ค่าก่อสร้าง-จ้างออกแบบ			/	/		/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	9.4275		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.7 โครงการขยาย ช่องทางการให้บริการ สาขา (P1734)	1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย -ชุดคอมพิวเตอร์ -ระบบ ICAS (Capture Device รวม ค่าติดตั้ง, สิทธิการใช้โปรแกรม BPOD -ChequeMark Software ระบบ ICM สิทธิการใช้โปรแกรมระบบงาน (Application Software License) 2. ส่วนปรับปรุงอาคาร 3. ครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมงานปรับปรุง			/ / / /	/			/			ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.	15.5060 0.6900 0.2990 0.1500		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา / ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง และสาย งานกิจการสาขา/ภาค ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ				/		/		/			ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.	37.6800 21.2200		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

21

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.8 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร สำนักงานสาขา (P1729)	1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขา 1.1ปรับปรุงซ่อมแซมสาขา (ฝบอ.ออกแบบ) 1.2ปรับปรุงซ่อมแซมสาขา (จ้างออกแบบ) 1.3ทาสี/ทาระบบกันซึม 2.ปรับภาพลักษณ์ธนาคารออมสินสาขา (Look & Feel) 3.จ้างออกแบบ (สาขาที่ปรับปรุงปี 2561) 4.ปรับปรุงซ่อมแซม กรณีจำเป็นเร่งด่วน (ครุภัณฑ์สำนักงานและค่าซ่อมแซม)		/		/		/			ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	165.1221			
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง				/	/		/			ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-ธ.ค.	พ.ค.-ก.ค. ธ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค. ม.ค.-เม.ย.61	7.7420 105.6852			
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง			/	/	/		/			ก.พ.-เม.ย. ม.ค.-ธ.ค.	พ.ค. ม.ค.-ธ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.	9.1728 15.0000			

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

22

ธนาการออมสิน กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

23

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
	2.10 โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น (P1762) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> <u>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ</u> ธนากรอมสิน สายงานบริหารงานกลาง	1.ค่าก่อสร้าง (สำหรับจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง)		/		/		/			มิ.ย.-ธ.ค.	จ.ค.	ม.ค.-เม.ย.61	50.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.11 โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA CENTER) (P1720) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง	1.ค่าก่อสร้าง (สำหรับจ้างออกแบบตกแต่ง ภายในอาคาร)			/		/		/			ม.ค.-พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	3.7200		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

25

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)
	2.12 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ (P1732)	1.งานปรับปรุงอาคาร ธนาคารออมสิน สำนักราชดำเนิน		/	/		/	/	/			ม.ค.-ต.ค.	พ.ย.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.61	166.8000		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง	2.งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทน/เพิ่มเติม		/	/		/	/	/			ม.ค.-ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.60-มี.ค61	5.7095		
		3.งานปรับปรุงเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED		/	/		/	/	/			ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.60-มี.ค61	3.2300		
		4.งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 1		/	/		/	/	/			ม.ค.-ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.61	36.2500		
		5.งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพิ่มเติม กรณี มีการปรับปรุง/โยกย้ายพื้นที่ปฏิบัติงาน		/	/		/	/	/			ม.ค.-ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	5.0000		
		6.งานปรับปรุงกรณีจำเป็นเร่งด่วน		/	/		/	/	/			ม.ค.-ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	30.0000		
		7.งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ อาคาร สนง.		/	/		/	/	/			ม.ค.-ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	20.0000		
ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง																	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

26

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)
	2.13 โครงการ Digital Branch (P1748)	1. ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย -ครุภัณฑ์สำนักงาน -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2. ส่วนปรับปรุงอาคาร			/	/		/	/			ก.พ.-ต.ค. ก.พ.-ต.ค. ก.พ.-ต.ค.	ก.พ.-ต.ค. ก.พ.-ต.ค. ก.พ.-ต.ค.	พ.ย.-ธ.ค. พ.ย.-ธ.ค. พ.ย.-ธ.ค.	4.9630 40.4225 8.2500		
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา / ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง /ฝ่าย ปฏิบัติการธุรกิจบริการ และอิเล็กทรอนิกส์/ ฝ่ายบริการกลาง/ ฝ่ายการพัสดุ และสาย งานกิจการสาขา/ภาค ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคาร ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล																	

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.14 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment (P1733) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.กิจกรรม จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ-ค่าจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน			/		/		/			ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	50.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

28

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.15 โครงการจัดซื้อระบบ Payment System สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) (P1716) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนากรอมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.กิจกรรมจัดซื้อระบบ Payment System สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) -Hardware -Software -Implementation		/	/	/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ค.	ต.ค.-ธ.ค.	32.5024			

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

29

ธนาการออมสิน กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสงเคราะห์ชีวิต (LIIMs) (P1754)	1.กิจกรรมจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสงเคราะห์ชีวิต 1.1ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Hardware -Software -Implementation 2.กิจกรรมจัดหาระบบงาน Report Server 2.1ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			/	/	/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ค.	พ.ย.60-เม.ย.61	41.1000		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ				/	/	/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ค.	ส.ค.60-มี.ค.61	6.7500		

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน LOPs (P1752) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.กิจกรรมเช่าใช้บริการ Private Cloud			/		/		/			ม.ค.-ก.พ.	ก.พ.-เม.ย.	พ.ค.-ต.ค.	15.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

32

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)
	2.19 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความปลอดภัยสารสนเทศ Network & Security (P1705) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนากรอมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร 1.1สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สนง. 1.2สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง 2.กิจกรรมจัดซื้อระบบความปลอดภัยสารสนเทศ 2.1ระบบบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2.2ระบบสนับสนุนตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี 2.3ระบบวิเคราะห์การใช้งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลเชิงพฤติกรรม		/ / / / /	/ / / / /				/ / / / /			ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ค. พ.ค.-ก.ค. พ.ค.-ก.ค. พ.ค.-ก.ค. พ.ค.-ก.ค.	พ.ย.60-ก.พ.61 พ.ย.60-ก.พ.61 พ.ย.60-ก.พ.61 พ.ย.60-ก.พ.61 พ.ย.60-ก.พ.61	6.5304 3.1496 9.5000 4.9916 25.1000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

33

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
	2.20 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ตามข้อกำหนดของ VISA (P1724) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. License Software สำหรับระบบ Data Loss Prevention (DLP) จำนวน 20 License 2. Software File Integrity สำหรับ Base 24 ATM ประกอบด้วย Software และ Implementation 3. ระบบตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม และเก็บบันทึกการทำงานของเครื่อง Server PCI DSS ประกอบด้วย Hardware Software Implementation สิทธิการใช้ 50 Licenses		/	/		~	/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ค.	ส.ค.60-ธ.ค.62	0.5800		
					/	/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ค.	ส.ค.60-ธ.ค.62	8.9666		
				/	/			/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ค.	ส.ค.60-ธ.ค.62	8.2500		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.21 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ Digital Banking & Fin Tech (P1756) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.กิจกรรมจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ 1.1ค่าจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน			/		/		/			มี.ค.-ก.ย.	ต.ค.	ม.ค.-ส.ค.61	50.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

35

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
	2.22 โครงการปรับปรุงระบบรับ - ส่งข้อมูลสำหรับเครื่อง ATM - NCR (P1758) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาครออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.กิจกรรมจัดซื้อระบบสนับสนุนการรับ-ส่งข้อมูล สำหรับเครื่อง ATM - NCR ประกอบด้วย -Hardware -Software -Implementation		/	/	/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ค.	ส.ค.-พ.ย.	65.4840		

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.23 โครงการพัฒนาระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) (P1751) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.กิจกรรมจัดซื้อและติดตั้งระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) สำหรับ 100 Users ประกอบด้วย -Hardware -Software -Implementation			/	/	/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ค.	ต.ค.60-ม.ค.61	18.5110		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.24 โครงการจัดซื้อระบบ Remote Key Loader (P1755) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.กิจกรรมจัดซื้อและติดตั้งระบบ Remote Key Loader 1.1ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย Host -ACI Part -HSM Part -Migration Service -Implementation ตู้ ATM/ADM -Software License -NCR -Software License -ยี่ห้ออื่น ๆ -Implementation			/	/	/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ค.	ต.ค.60-มี.ค.61	101.0642		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.25 โครงการพัฒนาระบบงาน Mobile HR (P1757) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.กิจกรรมพัฒนาระบบ -Hardware -Software และ/หรือ ค่าจ้างพัฒนา -Implementation			/	/	/		/			ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ค.	ส.ค.-ธ.ค.	38.0000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

40

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.27 โครงการเสริมสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร (P1740) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ ฝ่ายพัฒนาองค์กร <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการ ธนากร ออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล	1.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต - จัดซื้อเครื่องช่วยชีวิตผู้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นแบบอัตโนมัติ - จัดซื้อตู้เก็บเครื่องช่วยชีวิตผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น	8 8	 	/ / 	/ / 			/ / 			ก.พ.-เม.ย. ก.พ.-เม.ย.	พ.ค. พ.ค.	มิ.ย.-ธ.ค. มิ.ย.-ธ.ค.	0.8000 0.1200		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

41

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.29 โครงการจัดหา และพัฒนาระบบงาน สารสนเทศด้าน AML / CFT (P1719) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน <u>ผู้อำนวยวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยวยการ ธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Hardware & Software			/	/			/			ม.ค.-เม.ย	เม.ย.	พ.ย.60-พ.ย.61	47.8600		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

43

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	2.30 โครงการจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรเงินสด (Application Scoring Model) (P1763)	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงฯ			/	/	/		/			ม.ค.-ก.พ.	ก.พ.	มี.ค.-ธ.ค.	4.0000		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลักฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง	2.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -ค่าพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงฯ			/	/	/		/			ม.ค.-ก.พ.	ก.พ.	มี.ค.-ธ.ค.	23.8750		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

44

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

45

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง																	
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2560 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
3	งานสนับสนุน 3.1 งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดธุรกิจ เงินฝาก (D1725) 																

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

46

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

47

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

48

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

49

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

50

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

51

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณสมทบ (ล้านบาท)	
	3.7 งานซ่อมระบบทดแทน SWIFT (D1765) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายธุรกิจปริวรรต	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Hardware & Software			/	/			/			ม.ค.-พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.-ก.ค.	0.7000		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

52

ธนาการออมสิน กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

53

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2560 (ล้าน บาท)	
	3.9 งานจัดซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน (D1770)	1.ระบบโทรศัพท์วงจรถูกปิด สนง. 2.ระบบโทรศัพท์วงจรถูกปิด ศูนย์เงินสด 3.ระบบโทรศัพท์วงจรถูกปิด อาคารอาคเนย์ 4.ระบบโทรศัพท์วงจรถูกปิด คลังเอกสารลาดพร้าว 71 5.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 2, 5, 6, 12 และระบบตรวจจับเพลิงไหม้และดับเพลิงอัตโนมัติ อาคาร 4 ชั้น 2 (ห้อง Data Center)		/	/			/			ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.	27.3285		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริการกลาง			/	/			/			ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.	2.9142		
				/	/			/			ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.	3.2696		
				/	/			/			ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.	0.6704		
				/	/			/			ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.	10.3403		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

54

ธนาการออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2560 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	3.10 งานเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (D1717) <																

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

55

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

56

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ / วิธีอื่นๆ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบในปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2560 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	
	3.13 งานเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการสื่อสารการประชุม (D1773) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริการกลาง	1.ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม รามจิตติ			/	/	/		/			ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ต.ค.-ธ.ค.	0.9447		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวิภาดา วัฒนสินธุ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน