



ที่ ลธ. ๕๖๙๑ /๒๕๖๑

ธนาคารออมสิน

๔๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุดที่ ตผ ๐๐๐๔/ว.๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งให้ธนาคารออมสิน ในฐานะ
หน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งกำหนดให้หน่วยรับตรวจต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติตามดังกล่าว
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

ธนาคารออมสิน ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ฝ่ายการพัสดุ

ส่วนจัดหาพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๓๙๗ หรือ ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๐๓๐๑๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๐๕๘๔

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
1	1.งานประจำ 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ฝ่ายการพัสดุ ดำเนินการ)	1. ตู้ 1.1 E20501 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน 1.2 E20502 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลื่นชัก 1.3 E20504 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 9 ลื่นชัก 1.4 E20505 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลื่นชัก 1.5 E20506 ตู้เอกสาร 1.6 E20507 ตู้บานเลื่อน (บานทึบ) พร้อมฐานรอง 1.7 E20508 ตู้บานเลื่อน (บานกระจก) พร้อมฐานรอง 2. เครื่องนับธนบัตร 2.1 201801 เครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น 2.2 201810 เครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ 3. 201821 เครื่องนับคัดเหรียญ 4. 203040 เครื่องโทรสาร	1,165 985 129 65 137 179 27 141 125 88 168	} e-Bidding } } e-Bidding } } e-Bidding } } e-Bidding }	} 13 มิ.ย. 61 } } } 21พ.ค. 61 } } 25 เม.ย. 61 } } 28 มี.ค. 61	} } } 17 ก.ค. 61 } } 23 พ.ค. 61 } } 11 พ.ค. 61	} ภายใน 60 วัน } } ภายใน 60 วัน } } ภายใน 90 วัน } } ภายใน 60 วัน	} 3.3158 3.2304 0.7698 0.1634 0.2948 0.4277 0.0645 4.1454 2.1000 2.3848 0.2517	}	- / / / 	-จัดซื้อรวมกัน รอลงนามในสัญญา -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
1.2	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1. 300201 PC แบบที่ 1	892	e-Bidding	24 พ.ค. 61		ภายใน 60 วัน	14.2211			/	{ -จัดซื้อรวมกัน รอลงนามในสัญญา
		2. 300202 PC แบบที่ 2	87					1.7408				
		3. 300210 โน้ตบุ๊ก แบบที่ 1	266					4.6699				
		4. 300211 โน้ตบุ๊ก แบบที่ 2	162					3.6761				
		5. 300502 เครื่องพิมพ์ LASER สี	81	e-Bidding	15 มี.ค. 61	5 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.1300	/	/	/	{ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		6. 300505 เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX	26	e-Bidding	9 มี.ค. 61	19 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.5508				
		7. 300640 Scanner	20	e-Bidding	12 มี.ค. 61	24 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.1691				
		8. 300641 เครื่อง Scaner พิเศษ	59					0.9280				



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ								
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)											
1.3	ครุภัณฑ์สำนักงาน (หน่วยงานดำเนินการ จัดซื้อเอง)	1. 200420 โต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง	3	เฉพาะเจาะจง	-	9 เม.ย. 61	-	0.1029		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว								
		- 4000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 9																		
		2. 200970 เก้าอี้ประชาชนแบบแถว											8						/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 0223 สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต ภาค 5																		
		- 2101 สาขาชลบุรี ภาค 15	12	-	ภายใน 30 วัน	0.1080	/	-	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว											
		- 3107 สาขาโพทะเล ภาค 6																		
		- 4504 สาขาคำเขื่อนแก้ว ภาค 12	8	เฉพาะเจาะจง	-	23 เม.ย. 61		0.0560	/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ									
		- 4606 สาขาสังขะ ภาค 12	8									-	ภายใน 5 วัน	0.1224		/	-	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
		- 7404 สาขาวัฒนานคร ภาค 13																		
		- 7604 สาขานากลาง ภาค 10																		
		3. 201503 เครื่องทำลายเอกสารแบบพิเศษ	2								/	-	-อยู่ระหว่างดำเนินการ							
		- 9754 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์																		
4. 202190 รถเข็นอื่นๆ	4									/	-	-อยู่ระหว่างดำเนินการ								
- 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก																				
5. 202412 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=16000	3	เฉพาะเจาะจง	-	6 มิ.ย. 61						/	-	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว								
- 2116 สาขานุญสัมพันธ์ ภาค 15																				

25
✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		6. 202420 เครื่องปรับอากาศ>=18000BTU - 4608 สาขาชุมพลบุรี ภาค 12 - 8268 ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี ภาค 13	4 4								/ /	-อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ
		7. 202421 เครื่องปรับอากาศ-ติดผนัง>=18000BTU - 0014 สาขาคลองเตย ภาค 2	5								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		8. 202430 เครื่องปรับอากาศ>=24000BTU - 0163 สาขาทุ่งครุ ภาค 3	4	เฉพาะเจาะจง	-	26 เม.ย. 61	-	0.1296		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 6001 สาขานครศรีธรรมราช ภาค 17	10								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8212 ธนาคารออมสินเขตบางแค ภาค 3	4	เฉพาะเจาะจง	-	18 มี.ค. 61	-	0.1280		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8254 ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ ภาค 11	4	เฉพาะเจาะจง	-	19 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1240		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8274 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 ภาค 15	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		9. 202431 เครื่องปรับอากาศ-ติดผนัง>=24000BTU - 4505 สาขามหาชนะชัย ภาค 12	5								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 5403 สาขาวันนิवास ภาค 10	5								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		10. 202432 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=25000 - 2211 สาขานิคมพัฒนา ระยอง ภาค 15	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

25-
✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
 ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		11. 202440 เครื่องปรับอากาศ>=30000BTU - 0028 สาขาคืนแดง ภาค 1 - 0134 สาขาหัวหมาก ภาค 2 - 1002 สาขาสองพี่น้อง ภาค 5 - 8213 ธนาคารออมสินเขตราษฎร์บูรณะ ภาค 3 - 8250 ธนาคารออมสินเขตนครพนม ภาค 10	4 5 6 4 3	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	- -	4 มิ.ย. 61 25 มิ.ย. 61	ภายใน 5 วัน ภายใน 10 วัน	0.1600 0.1044			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการ
		12. 202442 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=30000 - 1209 สาขาลาดพร้าว (หัวหิน) ภาค 4 - 1309 สาขาบ่อพลอย ภาค 5 - 1906 สาขานิคมอุตสาหกรรม 304 ภาค 13 - 3431 สาขาบ่อสร้าง ภาค 8 - 4710 สาขาเทพสถิต ภาค 11 - 5213 สาขาสี่แยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภาค 11 - 5915 สาขาบ่อผุด ภาค 16 - 6408 สาขาถนนนาใน (ป่าตอง) ภาค 16 - 7304 สาขาลาดพร้าว ภาค 11 - 7305 สาขานิคมคำสร้อย ภาค 11 - 8275 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2 ภาค 15	3 2 2 3 2 4 2 3 3 4 2	 เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	- - - -	30 พ.ค. 61 21 มิ.ย. 61 8 พ.ค. 61 9 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน ภายใน 10 วัน - -	0.1048 0.1448 0.1572 0.2096		/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการ

25

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		13. 202445 เครื่องปรับอากาศ>=36000BTU - 6001 สาขานครศรีธรรมราช ภาค 17 - 8274 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 ภาค 15 - 8280 ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2 ภาค 15	4 3 3	เฉพาะเจาะจง	-	28 มิ.ย. 61	-	0.1880		/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ
		14. 202447 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=36000 - 0103 สาขาสะพานใหม่ ภาค 1 - 2703 สาขานางพญา ภาค 7 - 4322 สาขาปาลิโอ เขาใหญ่ ภาค 13 - 8289 ธนาคารออมสินเขตตรัง ภาค 17	3 2 2 3	เฉพาะเจาะจง	-	30 พ.ค. 61	ภายใน 7 วัน	0.1710		/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		15. 202448 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=38000 - 1305 สาขาพนมทวน ภาค 5 - 3510 สาขาบักชี ลำปาง ภาค 9	3 2	เฉพาะเจาะจง	-	18 พ.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.1725		/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		16. 202450 เครื่องปรับอากาศ>=40000BTU - 2129 สาขอมตะนคร ภาค 15 - 3004 สาขาขับสมทอด ภาค 6 - 3703 สาขาลับแล ภาค 7 - 4702 สาขาภูเขียว ภาค 11 - 5905 สาขาเกาะสมุย ภาค 16	2 5 3 4 4	เฉพาะเจาะจง	-	18 พ.ค. 61	ภายใน 10 วัน	0.1250		/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
			2			4 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1500		/	/	
			4			5 มิ.ย. 61	ภายใน 10 วัน	0.2278		/	/	


จก

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		17. 202460 เครื่องปรับอากาศ>=44000BTU										
		- 0204 สาขาบางกรวย ภาค 5	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 0400 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 14	7	เฉพาะเจาะจง	-	28 พ.ค. 61	ภายใน 45 วัน	0.3675		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0906 สาขาจอมบึง ภาค 4	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 1006 สาขาบางปلام้า ภาค 5	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 1801 สาขาสิงห์บุรี ภาค 14	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 2505 สาขาตากลิ ภาค 6	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 2508 สาขาตากฟ้า ภาค 6	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 2510 สาขาสุวรรณคีติ ภาค 6	2	เฉพาะเจาะจง	-	26 เม.ย. 61	ภายใน 10 วัน	0.1060		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 3104 สาขาสามง่าม ภาค 6	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 3107 สาขาโพทะเล ภาค 6	5								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 2802 สาขาแม่สอด ภาค 7	5	เฉพาะเจาะจง	-	16 พ.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2665		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 3414 สาขาท่าแพ ภาค 8	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 3427 สาขาช้างคลาน ภาค 8	2								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 3508 สาขาวังเหนือ ภาค 9	5	เฉพาะเจาะจง	-	21 พ.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2625		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 3802 สาขาเด่นชัย ภาค 9	4	เฉพาะเจาะจง	-	1 มิ.ย. 61	-	0.2132			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 4101 สาขาแม่สะเรียง ภาค 8	8								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 4330 สาขาหัวทะเล ภาค 13	2								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 4703 สาขาจตุรัส ภาค 11	4	เฉพาะเจาะจง	-	23 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.2132		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

25 ✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
 ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		- 5003 สาขาพล ภาค 11	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 5006 สาขามัญจาตรี ภาค 11	5	เฉพาะเจาะจง	-		-	0.2665			/	-รอลงนามในสัญญา
		- 5104 สาขาวาปีปทุม ภาค 11	5								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 5300 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 10	10								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 5704 สาขากมลาไสย ภาค 11	4	เฉพาะเจาะจง	-	28 พ.ค. 61	-	0.2132		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 6500 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 18	2							/		-ยกเลิก คืบงบประมาณ
		- 6513 สาขาปาดังเบซาร์ ภาค 18	3	เฉพาะเจาะจง	-	20 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.1590		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8228 ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์ ภาค 6	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8239 ธนาคารออมสินเขตลำพูน ภาค 8	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8246 ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 ภาค 10	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8270 ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1 ภาค 14	2								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		18. 202462 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=44000										
		- 0006 สาขามหาไทย์ ภาค 3	3	เฉพาะเจาะจง	-	25 มิ.ย. 61	ภายใน 10 วัน	0.1965			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0112 สาขาเวียงใหญ่ ภาค 3	2								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 0305 สาขาสำโรง ภาค 15	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 0410 สาขาบางปะหัน ภาค 14	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 0501 สาขาปทุมธานี ภาค 14	5								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 0510 สาขาเพ็ญพิสัย ภาค 14	2								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

25

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		- 0905 สาขาปากท่อ ภาค 4	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 2501 สาขานครสวรรค์ ภาค 6	5								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 4001 สาขาเชียงราย ภาค 9	4	เฉพาะเจาะจง	-	21 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.2596		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 4410 สาขากันยนาท ภาค 12	2								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 5801 สาขาอุดรธานี ภาค 10	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		19. 202465 เครื่องปรับอากาศ>=48000BTU										
		- 0011 สาขาเจริญผล ภาค 2	3	เฉพาะเจาะจง	-		ภายใน 30 วัน	0.1677			/	-รอลงนามในสัญญา
		- 0121 สาขาบางพลัด ภาค 3	5	เฉพาะเจาะจง	-	18 มิ.ย. 61	-	0.2728			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0504 สาขาคลองหลวง ภาค 14	2								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 0600 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 4	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 1102 สาขาท่าช้าง ภาค 4	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 1206 สาขาปทุมธานี ภาค 4	6								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 1208 สาขาสามร้อยยอด ภาค 4	6	เฉพาะเจาะจง	-		ภายใน 30 วัน	0.3354			/	-รอลงนามในสัญญา
		- 1302 สาขาท่าม่วง ภาค 5	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 2002 สาขาบ้านนา ภาค 13	4	เฉพาะเจาะจง	-	12 มิ.ย. 61	-	0.2236			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 4306 สาขาสูงเนิน ภาค 13	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 5300 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 10	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 5501 สาขานครพนม ภาค 10	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

25

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		- 5911 สาขาดอนสัก ภาค 16	5	เฉพาะเจาะจง	-	14 มิ.ย. 61	-	0.2650		/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 6101 สาขาชุมพร ภาค 16	4	เฉพาะเจาะจง	-	22 พ.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2236		/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8291 ธนาคารออมสินเขตพัทลุง ภาค 17	2									-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8295 ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช ภาค 18	2	เฉพาะเจาะจง	-	17 มี.ค. 61	ภายใน 10 วัน	0.1118		/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8297 ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 ภาค 5	2								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		20. 202470 เครื่องปรับอากาศ>=50000BTU									/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 1504 สาขาพนมสารคาม ภาค 15	5									-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 2801 สาขาทาก ภาค 7	4	เฉพาะเจาะจง	-	27 มี.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2160		/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 5502 สาขาธาตุพนม ภาค 10	4	เฉพาะเจาะจง	-	29 มี.ค. 61	ภายใน 45 วัน	0.2228		/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		21. 203003 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะอื่น									/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	10								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		22. 203161 อุปกรณ์ตู้ PABX (Licenses)									/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝบน.	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		23. 203197 อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ									/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 9129 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคใต้ ฝบน.	5								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		24. 203390 ตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก กันไฟ									/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	2								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

25

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		25. 203407 โทรศัพท์อื่นๆ - 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝสอ.	6								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		26. 203592 อุปกรณ์เครื่องภาพอื่นๆ - 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก	10								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		27. 204007 ครุภัณฑ์อื่นๆ (ตู้เสียบงวดและหมวดอักษรแบบหมุนมือ) - 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	0.0450		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		28. E20101 ได้ะทำงานระดับปฏิบัติการ - 0600 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 4	20								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		29. E20301 แก้อื้อทำงานระดับปฏิบัติการ - 8277 ธนาคารออมสินเขตระยอง ภาค 15	23								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 9602 ส่วนธุรกิจเงินฝาก ภาค 1	25								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		30. E20401 แก้อื้อประชุม - 4000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 9	62	เฉพาะเจาะจง	-	9 เม.ย. 61	-	0.2170		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		31. E20411 แก้อื้อผู้มาติดต่อสาขา - 1202 สาขาหัวหิน ภาค 4	19								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 3412 สาขาแม่แตง ภาค 8	24								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

25

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
 ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		32. E20708 ไมค์ประชุม - 4000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 9	30	เฉพาะเจาะจง	-	7 พ.ค. 61	-	0.1050		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		33. E20711 โทรศัพท์สำนักงาน - 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝบน.	300								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		34. E20712 IP PHONE - 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝบน.	355								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

25

✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	1.4 ครุภัณฑ์ขนส่ง (หน่วยงานดำเนินการ จัดซื้อเอง)	1. 250390 รถบัสอื่นๆ - 9748 ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝบรค.	1	e-Bidding	6 ก.พ. 61	26 มี.ค. 61	ภายใน 60 วัน	0.7999		/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2. 250601 ครุภัณฑ์ขนส่งอื่นๆ (รถไฟฟ้า 12 ที่นั่ง) - 9748 ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝบรค.	2									




แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
1.5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อเอง)	1. 300203 PC แบบพิเศษ	10								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์										
		2. 300205 PC แบบพิเศษ	3	เฉพาะเจาะจง	-	22 มี.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1939			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 9745 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง										
		3. 300216 Tablet พิเศษ	12	เฉพาะเจาะจง	-	19 มี.ค. 61	ภายใน 10 วัน	0.4188		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 9527 ส่วนงานประชุม 1 ฝ่ายเลขานุการธนาคาร										
		4. 300393 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบ Digital Signage)	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ผสอ.										
		5. 300410 โปรแกรมใช้งานเฉพาะ	10								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 9113 ส่วนสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ผวท.										
		6. 300411 โปรแกรมใช้งานเฉพาะ	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 9769 ส่วนวิจัยธุรกิจลูกค้าบุคคล ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล										
		7. 300490 โปรแกรมอื่น ๆ	10								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 9120 หน่วยขึ้นฝ่ายพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร										
		- 9038 ส่วนบริการลูกค้าบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์										
		- 9135 ส่วนระบบงานสนับสนุน ผ.พัฒนาระบบงานเพื่อ	10								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

25
ก

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		8. 300491 โปรแกรมอื่นๆ - 9120 หน่วยขึ้นฝ่ายพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		9. 300680 UPS ขนาด 5 KVA - 9038 ส่วนบริการลูกค้าบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8801 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตพร้อมพงษ์	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8802 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตลพบุรี	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8803 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตเชียงราย	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	0.0899		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8804 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตร้อยเอ็ด	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8805 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตนครราชสีมา	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8806 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตสุราษฎร์ธานี	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		10. 300682 UPS ขนาด 2 KVA - 9067 ส่วนนายหน้าประกันภัย ฝ.บริหารการขายธุรกิจลูกค้า	8								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		11. 300683 UPS ขนาด 3 KVA - 9926 ส่วนข้อมูลเครดิต ฝ่ายสนับสนุนบริการสินเชื่อ	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

25

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2	งานโครงการ 2.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ ควบคุมและบริหารหนี้ ค้ำชำระ (ต่อเนื่อง) (P1860)	1.ค่าซ่อมแซมสถานที่ จัดจ้างแล้ว ดังนี้ 1.เขตชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี 2.เขตชลบุรี 1 (สาขานนพระยาสำเภา) จังหวัดชลบุรี 3.เขตระยอง จังหวัดระยอง 4.เขตปทุมธานี (สาขานวนคร) จังหวัดปทุมธานี 5.เขตปราจีนบุรี (สาขาสี่แยกกบินทร์บุรี) จังหวัดปราจีนบุรี 6.เขตพิษณุโลก (สาขาพิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.4940		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		7.เขตพระนครศรีอยุธยา 2 (สาขาลองสวนพลู) จังหวัด		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.4100		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		8.เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7300		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		9.เขตนครศรีธรรมราช 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7850		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		10.เขตพัทลุง (สาขาพัทลุง) จังหวัดพัทลุง		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9120		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		11.เขตชุมพร (สาขาปากน้ำชุมพร) จังหวัดชุมพร		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7500		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		12.เขตนครสวรรค์1 จังหวัดนครสวรรค์		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.1600		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		13.เขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.6640		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		14.เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.5600		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		15.เขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7670		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		16.เขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.4680		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		17.เขตสมุทรสาคร (สาขาสุทรสงคราม) จังหวัดสมุทรสงคราม		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.3600		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		18.เขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.8330		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		19.เขตสะพานใหม่ (สาขานุสรณ์สถานแห่งชาติ) กรุงเทพมหานคร		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9530		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		20.เขตสมุทรปราการ (สาขาสมาชิก) จังหวัดสมุทรปราการ		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.4900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		21.เขตฉะเชิงเทรา (สาขาฉะเชิงเทรา) จังหวัดฉะเชิงเทรา		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9566		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		22.เขตชลบุรี (สาขาชลบุรี) จังหวัดชลบุรี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		23.เขตระยอง (สาขาระยอง) จังหวัดระยอง		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.6100		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		24.เขตปทุมธานี (สาขานนพระยา) จังหวัดปทุมธานี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9400		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

25-ค

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.1	โครงการจัดตั้งศูนย์ ควบคุมและบริหารหนี้ ค้ำชำระ (ต่อเนื่อง) (P1860)	20.เขตบางแค (สาขาบางพลัด) กรุงเทพฯ		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		21.เขตถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.3300		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		22.เขตบางเขน (สาขาพงษ์เพชร) กรุงเทพมหานคร		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	1.3000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		23.เขตเชียงใหม่ 1 (สาขาแมริม) จังหวัดเชียงใหม่		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	1.5000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		24.เขตเชียงใหม่ 2 (สำนักงานภาค 8) จังหวัดเชียงใหม่		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	1.8100		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		25.เขตน่าน จังหวัดน่าน		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9985		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		26.เขตลำปาง (สาขาสบตุย) จังหวัดลำปาง		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.5720		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		27.เขตอุบลราชธานี 1 (สาขาอุบลราชธานี) จังหวัดอุบลราชธานี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.6550		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า	28.เขตอุบลราชธานี 2 (สาขาวารินชำราบ) จังหวัดอุบลราชธานี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		29.เขตนครราชสีมา 1 จ.นครราชสีมา		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.3300		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		30.เขตอุดรธานี 2 จังหวัดอุดรธานี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7200		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		31.เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.6800		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		32.เขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.6900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		33.เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		34.สำนักพหลโยธิน อาคาร 2 กรุงเทพฯ		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	1.3400		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		35.เขตประจวบคีรีขันธ์ (สาขาสามร้อยยอด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	1.2950		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		36.เขตพิษณุโลก (สาขาพรหมพิราม) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก		พิเศษเพื่อการพาณิชย์	-		ภายใน 25 วัน	0.7880		/		-รอลงนามในสัญญา
		ผู้อำนวยความสะดวกโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ										




แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.1	โครงการจัดตั้งศูนย์ ควบคุมและบริหารหนี้ ค้ำชำระ (ต่อเนื่อง) (P1860)	2.ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ดังนี้										
		2.1 โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 12 ชุด		พิเศษ	-	15 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	2.9423		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2.2 โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 14 ชุด		พิเศษ	-	22 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	3.1995		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2.3 โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 10 ชุด		พิเศษ	-	21 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	2.9903		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
		3.1 ซื้อ Notebook แบบที่ 1 จำนวน 162 เครื่อง		เฉพาะเจาะจง	-	12 เม.ย. 61	ภายใน 30 วัน	3.0161		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ	3.2 ซื้อ IP Phone และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จำนวน 92 ชุด		e-Bidding	8 พ.ค. 61	21 มิ.ย. 61	ภายใน 60 วัน	1.3745		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		4.โปรแกรมคอมพิวเตอร์										




แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.2 โครงการ Application เพื่อใช้ในการบริหารหนี้ (ใหม่) (P1868)	1. จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบ									/	-อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้ และกฎหมาย											




แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.3 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินขายทอดตลาดและทรัพย์สินรอการขาย (ใหม่) (P1869)	1. จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบงาน									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้ และกฎหมาย											

23


แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.4 โครงการธนาคาร โรงเรียน (ต่อเนื่อง) (P1823)	1.จ้างพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน Virtual School Bank		เฉพาะเจาะจง	14 มิ.ย. 61		ภายใน 90 วัน	12.3000		/		-รอลงนามในสัญญา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานเลขานุการธนาคาร											

23

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.5 โครงการ Digital Branch (ต่อเนื่อง) (P1848)	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุด VTM) 2.ครุภัณฑ์สำนักงาน 3.ปรับปรุงอาคาร								/	/	/
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ฝ่ายบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายบริการกลาง ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล											




แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.6 โครงการให้บริการ ลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device (ต่อเนื่อง) (P1836)	1.จ้างพัฒนาระบบการให้บริการเปิดบัญชีผ่านเครื่อง Smart Device									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคาร ออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ											

23
✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.7 โครงการเช่าใช้ บริการและบริหารจัดการ เครื่องบริการ อิเล็กทรอนิกส์ Self Service Outsourcing (ต่อเนื่อง) (P1812)	1.จัดจ้างการเช่าใช้บริการพร้อมบริหารจัดการ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ		e-Bidding							/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์											
	ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการ ลูกค้าบุคคล											

23

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.8 โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงช่องทางการ ให้บริการสาขาเดิม (ต่อเนื่อง) (P1815)	1.ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ทดแทน สำนักงานเดิม 1.1ปรับปรุงสาขาขานวรุณบุรี จ.กำแพงเพชร 1.2ปรับปรุงสาขาหัวแยกลง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2.ปรับปรุงสาขา Remodel 3.จ้างออกแบบสาขา 4.ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ Safe Box 5.ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องSelf Service 6.ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาพร้อมพงษ์ 7.ปรับปรุงซ่อมแซม กรณีจำเป็นเร่งด่วน 7.1สาขาบึงสีไชย อ.เมือง จ.สุโขทัย 7.2สาขาถนนกึ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ		e-Bidding คัดเลือก	4 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61	ภายใน 60 วัน ภายใน 60 วัน	3.8945 3.0500		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริการกลาง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง			คัดเลือก คัดเลือก	5 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61	26 มิ.ย. 61	ภายใน 45 วัน ภายใน 70 วัน	2.0100 4.9200		/	/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -รอลงนามในสัญญา



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.9 โครงการขยายช่อง ทางการให้บริการสาขา (ต่อเนื่อง) (P1834)	1.ซื้อที่ดิน/ที่ดินพร้อมอาคาร 2.ค่าครุภัณฑ์พร้อมงานจ้างปรับปรุง จัดจ้างแล้ว ดังนี้ 2.1หน่วยให้บริการเสมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		e-Bidding	23 มี.ค. 61	27 เม.ย.61	ภายใน 60 วัน	1.5400		/	/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ฝ่ายบริการกลาง ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.10 โครงการ Centralize EJ & Reconciliation (ใหม่) (P1885)	1.จัดซื้อและพัฒนาระบบ									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงาน ปฏิบัติการลูกค้าบุคคล											

2561

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.11 โครงการจัดตั้ง ศูนย์อนุมัติสินเชื่อราย ย่อย (ต่อเนื่อง) (P1861)	1.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2560										
		-ครุภัณฑ์สำนักงาน									/	
		1.1ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ตู้เอกสาร สำหรับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย		พิเศษ	-	20 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	3.4346			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									/	
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กลุ่มบริหารความเสี่ยง	2.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2561								/		
		-ครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมงานปรับปรุง								/		
		-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								/		
		2.1ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ สำหรับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย		พิเศษ	-	14 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	6.8293		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน กลุ่มบริหารความ เสี่ยง	2.2ซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง		เฉพาะเจาะจง	-		ภายใน 30 วัน	0.4693		/		-รอลงนามในสัญญา

25

๗

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.12	โครงการจัดตั้ง ศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า SMEs (ใหม่) (P1826)	1.ครุภัณฑ์สำนักงาน		e-Bidding	25 พ.ค. 61		ภายใน 60 วัน	0.9562		/		-รอลงนามในสัญญา
		-จัดซื้อ IP PHONE จำนวน 64 ชุด		พิเศษ	-	27 มี.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.7533		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		-เครื่องโทรสาร จำนวน 64 เครื่อง										
		-SWITCHING								/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		-ROUTER										
		-อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ										
		2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารศูนย์ธุรกิจ ลูกค้า SMEs	-PC แบบที่ 1	304					5.9852				-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		-โน้ตบุ๊ก แบบที่ 1	76	พิเศษ	-	20 มี.ค. 61	ภายใน 30 วัน	1.4963		/		
		-Scanner แบบที่ 1	76					1.4556				
		-UPS ขนาด 3 KVA	76	พิเศษ	-	19 มี.ค. 61	ภายใน 30 วัน	2.6429		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		-LCD โปรเจคเตอร์	64	พิเศษ	-	14 มี.ค. 61	ภายใน 30 วัน	1.7668		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		-โปรแกรมใช้งานเฉพาะ (ซื้อ Desktop Management System จำนวน 380 Licenses)		พิเศษ	-	23 เม.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.7695		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจ และภาครัฐ											

25

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.13	โครงการพัฒนาบุคลากร (ต่อเนื่อง) (P1818)	1.จัดซื้อชุดวิชาสำเร็จรูป และจ้างผลิตบทเรียนออนไลน์ e-Learning จัดจ้างแล้ว ดังนี้										
		1.1หลักสูตรวินัยพนักงาน		เฉพาะเจาะจง	-	5 มี.ค. 61	ภายใน 90 วัน	0.4900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.2หลักสูตรระบบงาน GSB Pay Merchant		เฉพาะเจาะจง	-	21 มี.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2119		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.3หลักสูตรแนวทางและวิธีปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ		เฉพาะเจาะจง	-	21 มี.ค. 61	ภายใน 60 วัน	0.3210		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.4หลักสูตรการซื้อขายเงินตราดปท.และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		เฉพาะเจาะจง	-	31 พ.ค. 61	ภายใน 60 วัน	0.4494		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.5หลักสูตรการสอนงานและการพูดในที่สาธารณะ		คัดเลือก	-	7 พ.ค. 61	ภายใน 100 วัน	0.9700		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.6หลักสูตรกระบวนการให้สินเชื่อของศูนย์สินเชื่อรายย่อย		เฉพาะเจาะจง	-	31 พ.ค. 61	ภายใน 90 วัน	0.2943		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนารับผิดชอบบุคคล											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานพัฒนารับผิดชอบบุคคล											

Signature and Stamp

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.14 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment (ต่อเนื่อง) (P1833)	1.จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ จัดจ้างแล้ว ดังนี้										
		1.1จ้างพัฒนาservice ให้รองรับการชำระเงินพร้อมเพย์ผ่าน QR Code และบริการโอนเงินพร้อมเพย์ฯ		เฉพาะเจาะจง	-	29 มี.ค. 61	ภายใน 90 วัน	4.9996		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.2จ้างพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย national e-payment เพื่อรองรับการโอนเงินพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัญชี (Actual Account) สำหรับระบบ CBS		เฉพาะเจาะจง	-	22 มี.ค. 61	ภายใน 90 วัน	5.8308		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.3ซื้อครุภัณฑ์สำหรับเพิ่มขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับปริมาณงานนโยบาย National e-Payment		เฉพาะเจาะจง	10 พ.ค. 61	27 มิ.ย. 61	ภายใน 120 วัน	10.5613			/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ											

23

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.15 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity (ใหม่) (P1881)	1.จัดจ้างพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity								/		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ											

23

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.16 โครงการจัดหา API Management (ใหม่) (P1877)	1.จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ API									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ /ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ											

23
ท

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.17 โครงการจัดหาระบบ Card M Pre-Production (ใหม่) (P1875)	1.จัดซื้อและติดตั้งระบบ									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ											

25-
✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.18 โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ต่อเนื่อง) (P1891)	1.จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา จำนวน 133 สาขา 2.จัดซื้อ UPS ไม่น้อยกว่า 5 KVA จำนวน 169 ชุด 3.จัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Internet Banking (อุปกรณ์เข้ารหัสข้อมูล HSM) 4.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ ICAS 5.จัดซื้อระบบบริการจัดการเงินสดของศูนย์เงินสดสาขา และเครื่อง ATM		e-Bidding e-Bidding เฉพาะเจาะจง e-Bidding	 7 ก.พ. 61 - 6 มี.ย. 61	 19 เม.ย. 61 10 เม.ย. 61 	 ภายใน 60 วัน ภายใน 60 วัน ภายใน 60 วัน	 14.5283 7.4456 6.2570		 / / 	 / / / 	 -อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการ -รอลงนามในสัญญา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ	6.จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบ HP Nonstop 7.จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 3,700 Licenses 8.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ธุรการสาขา จำนวน 664 เครื่อง		 e-Bidding e-Bidding	 30 มี.ค. 61 	 30 พ.ค. 61 	 ภายใน 45 วัน	 5.2002		 	 / / 	 -อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการ

25
๒๖

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.19 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9 (ต่อเนื่อง) (P1859)	1.จ้างพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก											
	ฝ่ายการบัญชี											
	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต											
	ฝ่ายพัฒนาระบบงาน											
	เพื่อการบริหาร											
	ผู้อำนวยการโครงการ											
	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ											
	ธนาคารออมสิน											
	สายงานวางแผนและ											
	พัฒนาเทคโนโลยี											
	สารสนเทศ											

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.20 โครงการปรับปรุง ความปลอดภัย สารสนเทศตามมาตรฐาน PCI DSS (ต่อเนื่อง) (P1824)	1.จัดซื้อจัดจ้างระบบ/โปรแกรมต่าง ๆ สำหรับ รองรับมาตรฐาน PCI DSS จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนี้										
		1.1ซื้อหน่วยความจำหลัก RAM สำหรับเครื่อง Virtualization Server ในขอบเขต PCI DSS		เฉพาะเจาะจง	-	16 มี.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2400		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		1.2ซื้อระบบ RADIUS Serverและ Endpoint Base License จำนวน 2,500 Licenses		e-Bidding	28 มี.ค. 61	9 พ.ค. 61	ภายใน 90 วัน	3.3660		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		1.3ซื้อระบบ Next Generation Firewell สำหรับ PCI DSS		คัดเลือก	19 เม.ย. 61	7 มิ.ย. 61	ภายใน 90 วัน	6.8550		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาระบบงาน บริการลูกค้า/ฝ่ายวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ	Zone ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR)										
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.21 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนา และ DR Site ของระบบงาน GIS (ต่อเนื่อง) (P1838)	1.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาและ DR Site ของระบบงาน GIS									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ											

Signature
Date

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.22 โครงการพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization (ใหม่) (P1882)	1.จัดซื้อและพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร/ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ											

2020.05.20

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.23 โครงการจัดหาระบบ Version Control and Continue Deployment (ใหม่) (P1876)	1.จัดหาระบบ Version Control and Continue Deployment									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาระบบงาน บริการลูกค้า / ฝ่าย วางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ											

23
สว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.24 โครงการปรับปรุง ระบบ ITSM (IT Service Management) (ต่อเนื่อง) (P1878)	1.จัดซื้อระบบ ITSM (IT Service Management)									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ สารสนเทศ / ฝ่ายวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ											

2

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.25 โครงการพัฒนา และติดตั้งใช้งาน แบบจำลองวัดระดับ ความเสี่ยงเพื่อการ จัดเก็บและติดตามหนี้ (Collection Scoring) (ต่อเนื่อง) (P1842)	1.จัดจ้างพัฒนาระบบ Collection Scoring									/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เครดิต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.26 โครงการพัฒนา และติดตั้งใช้งาน แบบจำลองวัดระดับ ความเสี่ยงสำหรับลูกค้า บัตรเครดิตและสินเชื่อ บัตรเครดิต (Application Scoring Model) (ต่อเนื่อง) (P1863)	1.จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองความเสี่ยงฯ Application Scoring Model		คัดเลือก	15 ม.ค. 61	3 มี.ค. 61	ภายใน 240 วัน	35.7000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เครดิต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง											

23
สว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.27 โครงการพัฒนาระบบ Application Fraud Detection (ใหม่) (P1886)	1.จัดซื้อระบบงาน									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารการป้องกัน การทุจริต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการ ลูกค้าบุคคล											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.28 โครงการพัฒนา แบบจำลองวัดระดับ ความเสี่ยง (Credit Scoring Model) สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ธุรกิจขนาดย่อม วงเงินไม่ เกิน 20 ล้านบาท (ใหม่) (P1870)	1.จ้างพัฒนาระบบ Credit Scoring Model 1.1จ้างพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง (Credit Scoring Model) สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมฯ		เฉพาะเจาะจง	7 มี.ย. 61		ภายใน 240 วัน	24.0000			/	-รอลงนามในสัญญา
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เครดิต <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง											

25-
สว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.29 โครงการพัฒนาระบบงานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Model : CRR Model) รองรับการเชื่อมโยงกับระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System : LOR) (ใหม่) (P1871) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง	1. จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบแบบจำลองฯ		เฉพาะเจาะจง	-	28 มี.ค. 61	ภายใน 120 วัน	2.8409		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

23

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.30 โครงการก่อสร้าง อาคาร 32 ชั้น (ต่อเนื่อง) (P1862)	1.จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 2.จ้างก่อสร้างอาคาร								/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.31 โครงการอาคาร Data Center (ต่อเนื่อง) (P1820)	1.จัดหาอุปกรณ์ Facilities สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ 2.จัดหาและตกแต่งภายในอาคาร Data Center ชั้น 1 และชั้น 3-8 3.จ้างย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ 4.จัดการระบบ IP Address Management 5.จัดการระบบ Root Cause Analysis		คัดเลือก	18 มิ.ย. 61		ภายใน 60 วัน	42.1269			/ / / / /	-รอลงนามในสัญญา
	ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ / ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ สารสนเทศ / ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ	6.จัดการระบบบูรณาการและแสดงผลสำหรับ Network and Security Operation Center 7.จัดการระบบ Unified Communication -จัดการระบบโทรศัพท์ Soft Phone -จัดซื้อระบบ Wireless LAN									/ / /	



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ร.	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.32	โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร สำนักงานใหญ่ (ต่อเนื่อง) (P1832)	1.ปรับปรุงธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน		คัดเลือก	12 ม.ค. 61	28 มี.ค. 61	ภายใน 540 วัน	123.3000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		2.ปรับปรุงพื้นที่ส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 1		คัดเลือก	23 พ.ค. 61		ภายใน 240 วัน	36.4000			/	-รอลงนามในสัญญา
		3.ปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 3 พร้อมระบบกันซึมพื้นที่บริเวณดาดฟ้า อาคาร 4 ชั้น 2, ชั้น 4								/		
		4.ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน/เพิ่มเติม									/	
		5.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพิ่มเติม กรณีพื้นที่ได้รับการปรับปรุง/ โยกย้ายพื้นที่ปฏิบัติงาน/ปรับโครงสร้างหน่วยงาน								/		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง	6.ปรับปรุงกรณีจำเป็นเร่งด่วน จัดจ้างแล้ว ดังนี้										
		6.1ปรับปรุง Express Zone อาคารเรือนกระจก		เฉพาะเจาะจง	-	2 เม.ย. 61	ภายใน 20 วัน	0.2550		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		6.2ซื้อระบบจอ LED Display ระบบควบคุมฯ หอประชุมบุรีฉัตร		คัดเลือก	-	11 เม.ย. 61	ภายใน 20 วัน	3.8841		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		6.3ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มตรวจสอบ อ.3 ชั้น 1, 4		คัดเลือก	3 พ.ค. 61	1 มิ.ย. 61	ภายใน 45 วัน	2.1200		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		6.4ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์ใหม่ทดแทน อ.17		e-Bidding	26 เม.ย. 61	10 ก.ค. 61	ภายใน 120 วัน	1.0593		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง	6.5ปรับปรุงพื้นที่ทำงานฝ่ายการพัสดุ อ.3 ชั้น 1		เฉพาะเจาะจง	-	9 ก.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.4700		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

25
ค

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
3	งานสนับสนุน 3.1 งานพัฒนา ผลิตภัณฑ์และส่งเสริม การตลาดธุรกิจเงินฝาก (D1825)	1. Software สำหรับค่าจ้างพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม								/		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และ การตลาดเงินฝาก											

25
จว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.2 งานสนับสนุนการ เป็นนายหน้าซื้อขาย หน่วยลงทุน (D1819)	1. Software สำหรับพัฒนาระบบแสดงข้อมูลการลงทุนของลูกค้า									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.3 งานจัดซื้อระบบ Wealth Management (ต่อเนื่อง) (D1862)	1.จัดซื้อระบบ Wealth Management									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.4 งานพัฒนา Application Process System (APS) (ใหม่) (D1832)	1.จ้างพัฒนาระบบ								/		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตร อิเล็กทรอนิกส์											

25
๒๖

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.5 งานพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลการบริหารงานการตลาดบัตรเครดิต (ใหม่) (D1803)	1.จ้างพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานการตลาดบัตรเครดิต								/		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตร อิเล็กทรอนิกส์											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.6 งานให้บริการ ปริวรรตเงินตรา ต่างประเทศ (D1834)	กิจกรรมขยายช่องทางบริการปริวรรต สาขาและบูธ -ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับรายการครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้										
		1.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	7							/		
		2.PC แบบที่ 1	14							/		
		3.เครื่องอ่านบาร์โค้ด	7							/		
		4.Passbook Printer	7							/		
		5.RFID reader	7							/		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายธุรกิจปริวรรต	6.SCANNER แบบที่ 1	18							/		



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.7 งานจ้าง บุคคลภายนอกพัฒนา ระบบงาน (ต่อเนื่อง) (D1805)	1.จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารลูกค้า จัดจ้างแล้ว ดังนี้										
		1.1จ้างพัฒนาระบบงาน CBS (Web CSR) เพื่อเชื่อมโยงกับ กรมการปกครอง		เฉพาะเจาะจง	-	29 เม.ย. 61	ภายใน 90 วัน	2.8935		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.2จ้างพัฒนาระบบงานฯ รองรับการค้าเงินฝากฯ ผ่าน PD Teller		เฉพาะเจาะจง	-	8 พ.ค. 61	ภายใน 145 วัน	2.9588		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.3จ้างพัฒนาระบบงานฯ ระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) รองรับการค้า Confirmation ผ่าน e-mail		เฉพาะเจาะจง	-	22 พ.ค. 61	ภายใน 365 วัน	1.9996		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.4จ้างพัฒนาระบบงาน Mobile HR API		คัดเลือก	-	18 มิ.ย. 61	ภายใน 110 วัน	7.2386		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาระบบงาน บริการลูกค้า/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานสารสนเทศเพื่อ การบริหาร	1.5จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CMS เพื่อเชื่อมโยงกับระบบงาน GIS		เฉพาะเจาะจง	-	14 มิ.ย. 61	ภายใน 120 วัน	17.5006		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		1.6จ้างปรับปรุงระบบงานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ ประเมินราคาหลักทรัพย์ GIS		เฉพาะเจาะจง	-	27 มิ.ย. 61	ภายใน 178 วัน	3.8600		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		2.จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหาร										



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ร.	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.8 งานพัฒนาเครื่องมือ สำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) (ใหม่) (D1849)	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.9 งานจ้างที่ปรึกษา พัฒนาระบบการตรวจจับ การทุจริต (Integrated Fraud Management System and Method) (ต่อเนื่อง) (D1871)	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน											

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.10 งานพัฒนา ประสิทธิภาพของ เครื่องมือและระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุน งานตรวจสอบภายใน (ใหม่) (D1892)	1.จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับรายการข้อมูล ธุรกรรมในยุคดิจิทัล 1.1ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และโปรแกรม (Software)		e-Bidding	11 มิ.ย. 61		ภายใน 90 วัน	2.9789			/	-รอลงนามในสัญญา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.11 งานจัดซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน (ต่อเนื่อง) (D1870)	1.ระบบโทรศัพท์วงจรปิด สนญ. อาคาร 1, 2, 3 และอาคาร 15								/		
		2.ระบบโทรศัพท์วงจรปิดธนาคารออมสินภาค/เขต/สาขา								/		
		3.ระบบเสียงตามสายอาคาร 17		e-Bidding	5 มี.ค. 61	19 เม.ย. 61	ภายใน 75 วัน	1.1657		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		4.ซื้อและติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก (Door Access Control) อาคาร 2, อาคาร 3, อาคาร 15 และอาคาร 17		e-Bidding	19 เม.ย. 61	31 พ.ค. 61	ภายใน 60 วัน	1.2634		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		5.ซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ห้อง Generator room		e-Bidding	15 มี.ค. 61	24 เม.ย. 61	ภายใน 75 วัน	1.5900		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		6.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (สำรอง)							/			
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริการกลาง											

25
๒๖

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.12 งานบริหารจัดการ พื้นที่ปฏิบัติงานอาคาร สำนักงานใหญ่ (ใหม่) (D1879)	1.งานปรับปรุงแบบพื้นที่ อาคาร 15 (100 ปี) ชั้น 7-10									/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริการกลาง											

25
๒๕

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.13 งานจัดซื้อรถโม บายทดแทน (ใหม่) (D1820)	1.จัดซื้อรถโมบายทดแทน	20								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริการกลาง ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยี สารสนเทศ											

25
๙

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.14 งาน Queue Application (ใหม่) (D1897)	1.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									/ /	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา											


ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายชาญเชพ ชินบานทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน