

ที่ ลธ. ๕๓๕๐ / ๒๕๖๑



ธนาคารออมสิน

๔๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖. กำหนดให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส นั้น

ธนาคารออมสินได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ และจัดทำรายงานตามแบบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ฝ่ายการพัสดุ

ส่วนจัดหาพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๙ ๘๓๙๗

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๐๕๘๔

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
1	1.งานประจำ 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ฝ่ายการพัสดุ ดำเนินการ)	1. ตู้										
		1.1 E20501 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน	1,165					3,3158				
		1.2 E20502 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลื่นชัก	985					3,2304				
		1.3 E20504 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 9 ลื่นชัก	129	e-Bidding	13 มิ.ย. 61	14 ส.ค. 61	ภายใน 60 วัน	0.7698		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		1.4 E20505 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลื่นชัก	65					0.1634				
		1.5 E20506 ตู้เอกสาร	137					0.2948				
		1.6 E20507 ตู้บานเลื่อน (บานทึบ) พร้อมฐานรอง	179					0.4277				
		1.7 E20508 ตู้บานเลื่อน (บานกระจก) พร้อมฐานรอง	27					0.0645				
		2. เครื่องนับธนบัตร										
		2.1 201801 เครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น	141	e-Bidding	21พ.ค. 61	17 ก.ค. 61	ภายใน 60 วัน	4.1454		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		2.2 201810 เครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ	125					2.1000				
		3. 201821 เครื่องนับคิดเหรียญ	88	e-Bidding	25 เม.ย. 61	23 พ.ค. 61	ภายใน 90 วัน	2.3848		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		4. 203040 เครื่องโทรสาร	168	e-Bidding	28 มี.ค. 61	11 พ.ค. 61	ภายใน 60 วัน	0.2517		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3


ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิก -จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)					
1.2 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		1. 300201 PC แบบที่ 1	892	e-Bidding	24 พ.ค. 61	21 ส.ค. 61	ภายใน 60 วัน	14.2211		/	}	จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
		2. 300202 PC แบบที่ 2	87					1.7408						
		3. 300210 โน้ตบุ๊ก แบบที่ 1	266					4.6699						
		4. 300211 โน้ตบุ๊ก แบบที่ 2	162					3.6761						
		5. 300502 เครื่องพิมพ์ LASER สี	81	e-Bidding	15 มี.ค. 61	5 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.1300	/	/	}	จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
		6. 300505 เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX	26	e-Bidding	9 มี.ค. 61	19 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.5508	/					
		7. 300640 Scanner	20	e-Bidding	12 มี.ค. 61	24 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.1691	/					
		8. 300641 เครื่อง Scanner พิเศษ	59					0.9280						

3

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
1.3	ครุภัณฑ์สำนักงาน (หน่วยงานดำเนินการ จัดซื้อเอง)	1. 200420 โต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง - 4000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 9 2. 200970 เก้าอี้ประชาชนแบบแถว - 0223 สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต ภาค 5 - 2101 สาขาชลบุรี ภาค 15 - 3107 สาขาโพทะเล ภาค 6 - 4504 สาขาคำเขื่อนแก้ว ภาค 12 - 4606 สาขาสังขะ ภาค 12 - 7404 สาขาวัฒนานคร ภาค 13 - 7604 สาขานากลาง ภาค 10 3. 201503 เครื่องทำลายเอกสารแบบพิเศษ - 9754 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ 4. 202190 รถเข็นอื่นๆ - 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก 5. 202412 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=16000 - 2116 สาขานุกุลสัมพันธ์ ภาค 15	3	เฉพาะเจาะจง	-	9 เม.ย. 61	-	0.1029	/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
			8							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			12							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			10							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			8							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			8	เฉพาะเจาะจง	-	23 เม.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1080	/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
			8	เฉพาะเจาะจง	-	25 ก.ค. 61	-	0.1080	/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
			8	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	0.0560	/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
			2							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			4							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			3	เฉพาะเจาะจง	-	6 มิ.ย. 61	ภายใน 5 วัน	0.1224	/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		


 21

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)					
			รายการ											
		6. 202420 เครื่องปรับอากาศ>=18000BTU												-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 4608 สาขาชุมพลบุรี ภาค 12	4										/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8268 ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี ภาค 13	4	เฉพาะเจาะจง	-	10 ก.ค. 61	-	0.1144				/		
		7. 202421 เครื่องปรับอากาศ-ติดผนัง>=18000BTU	5										/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 0014 สาขาคลองเตย ภาค 2												
		8. 202430 เครื่องปรับอากาศ>=24000BTU	4									/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0163 สาขาทุ่งครุ ภาค 3	10											-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 6001 สาขานครศรีธรรมราช ภาค 17	4	เฉพาะเจาะจง	-	26 เม.ย. 61	-	0.1296			/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8212 ธนาคารออมสินเขตบางแค ภาค 3	4	เฉพาะเจาะจง	-	18 มี.ค. 61	-	0.1280			/			-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8254 ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ ภาค 11	4	เฉพาะเจาะจง	-	19 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1240			/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8274 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 ภาค 15	4	เฉพาะเจาะจง	-	8 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1296			/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		9. 202431 เครื่องปรับอากาศ-ติดผนัง>=24000BTU	5										/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 4505 สาขามหาชนะชัย ภาค 12	5										/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 5403 สาขากวนนิงวาส ภาค 10	3	เฉพาะเจาะจง	-	25 พ.ค. 61	ภายใน 60 วัน	0.1344			/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		10. 202432 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=25000												
		- 2211 สาขานิคมพัฒนา ระยอง ภาค 15												

23

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดทําโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
		รายการ 11. 202440 เครื่องปรับอากาศ>=30000BTU - 0028 สาขาดินแดง ภาค 1 - 0134 สาขาหัวหมาก ภาค 2 - 1002 สาขาสองพี่น้อง ภาค 5 - 8213 ธนาคารออมสินเขตราชบุรีบูรณะ ภาค 3 - 8250 ธนาคารออมสินเขตนครพนม ภาค 10 12. 202442 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=30000 - 1209 สาขาลาดพร้าวซอย (หัวหิน) ภาค 4 - 1309 สาขาบ่อพลอย ภาค 5 - 1906 สาขานิคมอุตสาหกรรม 304 ภาค 13 - 3431 สาขาบ่อสร้าง ภาค 8 - 4710 สาขาเทพสถิต ภาค 11 - 5213 สาขาสี่แยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภาค 11 - 5915 สาขาบ่อผุด ภาค 16 - 6408 สาขาทนนาโน (ป่าตอง) ภาค 16 - 7304 สาขาลาดพรเพชร ภาค 11 - 7305 สาขานิคมคำสร้อย ภาค 11 - 8275 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2 ภาค 15	4 5 6 4 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 4 2	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	- - - - -								

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
		รายการ											
		13. 202445 เครื่องปรับอากาศ>=36000BTU		4	เฉพาะเจาะจง	เฉพาะเจาะจง	-	28 มิ.ย. 61	-	0.1880		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 6001 สาขนครศรีธรรมราช ภาค 17		3	เฉพาะเจาะจง	เฉพาะเจาะจง	-	8 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1410		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8274 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 ภาค 15		3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8280 ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2 ภาค 15											
		14. 202447 เครื่องปรับอากาศ-ฝั่งผ้า>=36000		3	เฉพาะเจาะจง	เฉพาะเจาะจง	-	30 พ.ค. 61	ภายใน 7 วัน	0.1710		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 0103 สาขาสะพานใหม่ ภาค 1		2								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 2703 สาขางางพญา ภาค 7		2	เฉพาะเจาะจง	เฉพาะเจาะจง	-	4 พ.ค. 61	-	0.1152		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 4322 สาขาปาลิโอะ เขาใหญ่ ภาค 13		3	เฉพาะเจาะจง	เฉพาะเจาะจง	-	18 พ.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.1725		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8289 ธนาคารออมสินเขตตรางู ภาค 17											
		15. 202448 เครื่องปรับอากาศ-ฝั่งผ้า>=38000		3	เฉพาะเจาะจง	เฉพาะเจาะจง	-	18 พ.ค. 61	ภายใน 10 วัน	0.1250		/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 1305 สาขาพนมทวน ภาค 5		2	เฉพาะเจาะจง	เฉพาะเจาะจง	-	6 มิ.ย. 61	ภายใน 5 วัน	0.1024		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 3510 สาขาบักชี ลำปาง ภาค 9		5	เฉพาะเจาะจง	เฉพาะเจาะจง	-	4 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1500		/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		16. 202450 เครื่องปรับอากาศ>=40000BTU		4	เฉพาะเจาะจง	เฉพาะเจาะจง	-	5 มิ.ย. 61	ภายใน 10 วัน	0.2278		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 2129 สาขาอมตะนคร ภาค 15											
		- 3004 สาขาขับสมทอด ภาค 6											
		- 3703 สาขาลับแล ภาค 7											
		- 4702 สาขาภูเขียว ภาค 11											
		- 5905 สาขาเกาะสมุย ภาค 16											

231

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เกินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
		17. 202460 เครื่องปรับอากาศ>=44000BTU		4	- 0204 สาขาบางกรวย ภาค 5		-	28 พ.ค. 61	ภายใน 45 วัน	0.3675	/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				7	- 0400 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 14	เฉพาะเจาะจง	-			0.1590		/	-รอลงนามในสัญญา
				3	- 0906 สาขาจอมบึง ภาค 4	เฉพาะเจาะจง	-					/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
				3	- 1006 สาขาบางปลาม้า ภาค 5		-	10 ส.ค. 61	-	0.1371		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				3	- 1801 สาขาสิงห์บุรี ภาค 14	เฉพาะเจาะจง	-					/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
				4	- 2505 สาขาตาคลี ภาค 6		-					/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
				3	- 2508 สาขาตากฟ้า ภาค 6	เฉพาะเจาะจง	-	26 เม.ย. 61	ภายใน 10 วัน	0.1060	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				2	- 2510 สาขาสรรคบุรี ภาค 6		-					/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
				4	- 3104 สาขาสามง่าม ภาค 6		-					/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				5	- 3107 สาขาโพทะเล ภาค 6	เฉพาะเจาะจง	-					/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
				5	- 2802 สาขาแม่สอด ภาค 7		-	16 พ.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2665	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				3	- 3414 สาขาท่าแพ ภาค 8	เฉพาะเจาะจง	-					/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
				2	- 3427 สาขาช้างคลาน ภาค 8	เฉพาะเจาะจง	-	28 มิ.ย. 61	-	0.1060		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				5	- 3508 สาขาวังเหนือ ภาค 9	เฉพาะเจาะจง	-	21 พ.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2625	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				4	- 3802 สาขาเด่นชัย ภาค 9	เฉพาะเจาะจง	-	1 มิ.ย. 61	-	0.2132		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				8	- 4101 สาขาแม่สะเรียง ภาค 8	เฉพาะเจาะจง	-	22 พ.ค. 61	-	0.4200	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				2	- 4330 สาขาหัวทะเล ภาค 13	เฉพาะเจาะจง	-	18 ก.ค. 61	-	0.1066		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				4	- 4703 สาขาจตุรัส ภาค 11	เฉพาะเจาะจง	-	23 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.2132	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

23

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
		- 5003 สาขาพล ภาค 11	4	เฉพาะเจาะจง	-		-	0.2665		/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- 5006 สาขามัญเจ้าศรี ภาค 11	5							/		-รอลงนามในสัญญา	
		- 5104 สาขาวาปีปทุม ภาค 11	5							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- 5300 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 10	10							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- 5704 สาขากมลาไสย ภาค 11	4	เฉพาะเจาะจง	-	28 พ.ค. 61	-	0.2132	/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		- 6500 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 18	2						/			-ยกเลิก คืบงบประมาณ	
		- 6513 สาขาปาดังเบซาร์ ภาค 18	3	เฉพาะเจาะจง	-	20 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.1590	/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		- 8228 ธนาคารออมสินเขตแพร่บูรณ์ ภาค 6	3							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- 8239 ธนาคารออมสินเขตลำพูน ภาค 8	3	เฉพาะเจาะจง	-	30 พ.ค. 61	-	0.1587	/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		- 8246 ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 ภาค 10	4							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- 8270 ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1 ภาค 14	2	เฉพาะเจาะจง	-	19 ก.ค. 61	-	0.1066	/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		18. 202462 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=44000											
		- 0006 สาขามหาไทย์ ภาค 3	3	เฉพาะเจาะจง	-	25 มิ.ย. 61	ภายใน 10 วัน	0.1965	/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		- 0112 สาขาเวียงใหญ่ ภาค 3	2							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- 0305 สาขาลำไ้โรง ภาค 15	4	เฉพาะเจาะจง	-	7 พ.ค. 61	ภายใน 5 วัน	0.2656	/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		- 0410 สาขาบางปะหัน ภาค 14	3							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- 0501 สาขาปทุมธานี ภาค 14	5	เฉพาะเจาะจง	-	22 ส.ค. 61	-	0.2656	/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		- 0510 สาขาเพ็ญพล ภาค 14	2	เฉพาะเจาะจง	-	6 มิ.ย. 61	-	0.1168	/			-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกริยาที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เกินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		รายการ	- 0905 สาขาปากท่อ ภาค 4	3	เฉพาะเจาะจง	-		-	0.1500			/	-รอลงนามในสัญญา
			- 2501 สาขานครสวรรค์ ภาค 6	5								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
			- 4001 สาขาเชียงราย ภาค 9	4	เฉพาะเจาะจง	-	21 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	0.2596		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
			- 4410 สาขามณฑลยมนา ภาค 12	2								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
			- 5801 สาขาศุขระณี ภาค 10	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
			19. 202465 เครื่องปรับอากาศ=48000BTU										
			- 0011 สาขาเจริญผล ภาค 2	3	เฉพาะเจาะจง	-		ภายใน 30 วัน	0.1677			/	-รอลงนามในสัญญา
			- 0121 สาขาบางพลัด ภาค 3	5	เฉพาะเจาะจง	-	18 มิ.ย. 61	-	0.2728			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
			- 0504 สาขาคองหลวง ภาค 14	2	เฉพาะเจาะจง	-	26 ก.ค. 61	-	0.1100			/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
			- 0600 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 4	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
			- 1102 สาขาท้ายาง ภาค 4	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
			- 1206 สาขาปรางค์บุรี ภาค 4	6	เฉพาะเจาะจง	-		ภายใน 30 วัน	0.3354			/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
			- 1208 สาขาสมาธิร้อยยัด ภาค 4	6	เฉพาะเจาะจง	-						/	-รอลงนามในสัญญา
			- 1302 สาขาพาม่วง ภาค 5	3								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
			- 2002 สาขานานา ภาค 13	4	เฉพาะเจาะจง	-	31 พ.ค. 61	-	0.2036		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
			- 4306 สาขาสูงเนิน ภาค 13	4	เฉพาะเจาะจง	-	23 พ.ค. 61	-	0.2180		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
			- 5300 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 10	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
			- 5501 สาขานครพนม ภาค 10	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

23

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกริยาที่ต้นและกิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิก -จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ								
		จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)													
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ										
													- 5911 สาขาดอนสัก ภาค 16	เฉพาะเจาะจง	-	14 มิ.ย. 61	-	0.2650		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
													- 6101 สาขาชุมพร ภาค 16	เฉพาะเจาะจง	-	22 พ.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2236		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
													- 8291 ธนาคารออมสินเขตพัทลุง ภาค 17	เฉพาะเจาะจง	-	17 มี.ค. 61	ภายใน 10 วัน	0.1118		/	-ยกเลิก คืบงบประมาณ	
													- 8295 ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส ภาค 18	เฉพาะเจาะจง	-					/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
													- 8297 ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 ภาค 5	เฉพาะเจาะจง	-					/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
													20. 202470 เครื่องปรับอากาศ>=50000BTU									
													- 1504 สาขาพนมสารคาม ภาค 15	เฉพาะเจาะจง	-	27 เม.ย. 61	ภายใน 5 วัน	0.2850		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
													- 2801 สาขาทาก ภาค 7	เฉพาะเจาะจง	-	27 มี.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2160		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
													- 5502 สาขาสุพรรณภูมิ ภาค 10	เฉพาะเจาะจง	-	29 มี.ค. 61	ภายใน 45 วัน	0.2228		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
													21. 203003 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะอื่น									
													- 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์							/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
													22. 203161 อุปกรณ์ตู้ PABX (Licenses)									
													- 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝบน.							/	-ยกเลิก คืบงบประมาณ	
													23. 203197 อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ									
													- 9129 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคใต้ ฝบน.							/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
													24. 203390 ตู้เหล็ก 4 ล๊อค กันไฟ									
- 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์							/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ														

25

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		25. 203407 โทรศัพท์อื่นๆ - 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝสอ.	6							/		-ยกเลิก คืบงงบประมาณ
		26. 203592 อุปกรณ์เครื่องภาพอื่นๆ - 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก	10	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	0.0465		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		27. 204007 ครุภัณฑ์อื่นๆ (ตู้เสียงงวดและหมวดอักษระแบบหมุนมือ) - 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	0.0450		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		28. E20101 ใต้ทำงานระดับปฏิบัติการ - 0600 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 4	20							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		29. E20301 แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติการ - 8277 ธนาคารออมสินเขตระยอง ภาค 15	23							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 9602 ส่วนธุรกิจเงินฝาก ภาค 1	25							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		30. E20401 แก้อั้วประชุม - 4000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 9	62	เฉพาะเจาะจง	-	9 เม.ย. 61	-	0.2170		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		31. E20411 แก้อั้วผู้มาติดต่อสาขา - 1202 สาขาหัวหิน ภาค 4	19	เฉพาะเจาะจง	-	13 มิ.ย. 61	-	0.1045		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 3412 สาขาแม่แตง ภาค 8	24							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกริยาที่ขึ้นและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
		32. E20708 ไม่ประชุม - 4000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 9	30	เฉพาะเจาะจง	-	7 พ.ค. 61	-	0.1050		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
		33. E20711 โทรศัพท์สำนักงาน - 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝปน.	300	เฉพาะเจาะจง	-		ภายใน 60 วัน	0.3600		/		-รอลงนามในสัญญา	
		34. E20712 IP PHONE - 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝปน.	355							/		-ยกเลิก คืบงบประมาณ	

831
✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
1.4 ครุภัณฑ์ขนส่ง (หน่วยงานดำเนินการ จัดซื้อเอง)		1. 250390 รถบัสอื่น ๆ - 9748 ส่วนสนับสนุนงานบริการ ผบรค.	1	คัดเลือก	28 ส.ค. 61		ภายใน 180 วัน	8.8800		/		-รอลงนามในสัญญา
		2. 250601 ครุภัณฑ์ขนส่งอื่นๆ (รถไฟฟ้า 12 ที่นั่ง) - 9748 ส่วนสนับสนุนงานบริการ ผบรค.	2	e-Bidding	6 ก.พ. 61	26 มี.ค. 61	ภายใน 60 วัน	0.7999		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

831
✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
1.5 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (หน่วยงานดำเนินการ จัดซื้อเอง)		1. 300203 PC แบบพิเศษ - 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	10							/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		2. 300205 PC แบบพิเศษ - 9745 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง	3	เฉพาะเจาะจง	-	22 มิ.ย. 61	ภายใน 30 วัน	0.1939		/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		3. 300216 Tablet พิเศษ - 9527 ส่วนงานประชุม 1 ฝ่ายเลขานุการธนาคาร	12	เฉพาะเจาะจง	-	19 มี.ค. 61	ภายใน 10 วัน	0.4188		/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		4. 300393 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบ Digital Signage) - 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ผสอ.	1							/	/	-ยกเลิก คืบหน้าประมาณ
		5. 300410 โปรแกรมใช้งานเฉพาะ - 9113 ส่วนสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ผวท.	10							/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		6. 300411 โปรแกรมใช้งานเฉพาะ - 9769 ส่วนวิจัยธุรกิจลูกค้าบุคคล ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล	1							/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		7. 300490 โปรแกรมอื่น ๆ - 9120 หน่วยขึ้นฝ่ายพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร	10							/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 9038 ส่วนบริการลูกค้าบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	1							/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 9135 ส่วนระบบงานสนับสนุน ผ.พัฒนาระบบงานเพื่อฯ	10							/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

231

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ต้นและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		8. 300491 โปรแกรมนอื่นๆ - 9120 หน่วยขึ้นฝ่ายพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		9. 300680 UPS ขนาด 5 KVA - 9038 ส่วนบริการลูกค้าบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8801 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตพร้อมพงษ์	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8802 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตคลองเตย	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8803 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตสายไหม	1								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8804 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตสายไหม	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	0.0899		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		- 8805 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตสายไหม	1	เฉพาะเจาะจง	-	2 ก.ค. 61	-	0.1150		/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- 8806 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหนี้ค้ำชำระเขตสายไหม	1							/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
		10. 300682 UPS ขนาด 2 KVA - 9067 ส่วนนายหน้าประกันภัย ฝ.บริหารการขยายธุรกิจลูกค้า	8	เฉพาะเจาะจง	-	-	ภายใน 30 วัน	0.0847		/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ
		11. 300683 UPS ขนาด 3 KVA - 9926 ส่วนข้อมูลเครดิต ฝ่ายสนับสนุนบริการสินเชื่อ	4								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

21

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดยวิธี พิเศษ	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
2	งานโครงการ 2.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ ควบคุมและบริหารหนี้ ค้างชำระ (ต่อเนื่อง) (P1860)	รายการ 1.คำซ่อมแซมสถานที่ จัดจ้างแล้ว ดังนี้ 1.เขตชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี 2.เขตชลบุรี 1 (สาขากนพระยาปลั่งจา) จังหวัดชลบุรี 3.เขตระยอง จังหวัดระยอง 4.เขตปทุมธานี (สาขานวนคร) จังหวัดปทุมธานี 5.เขตปราจีนบุรี (สาขาสี่แยกกบินทร์บุรี) จังหวัดปราจีนบุรี 6.เขตพิษณุโลก (สาขาพิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก 7.เขตพระนครศรีอยุธยา 2 (สาขาลองสวนพลู) จังหวัด 8.เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 9.เขตนครศรีธรรมราช 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช 10.เขตพัทลุง (สาขาพัทลุง) จังหวัดพัทลุง 11.เขตชุมพร (สาขापากน้ำชุมพร) จังหวัดชุมพร 12.เขตนครสวรรค์1 จังหวัดนครสวรรค์ 13.เขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 14.เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร 15.เขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 16.เขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม 17.เขตสมุทรสาคร (สาขาสุททงสงคราม) จังหวัดสมุทรสงคราม 18.เขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 19.เขตสะพานใหม่ (สาขานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ) กรุงเทพมหานคร	จำนวน (หน่วย นับ)	พิเศษ	ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	(/)	(/)	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

35

แบบรายงานผลปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
 ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เกินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2	งานโครงการ 2.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ ควบคุมและบริหารหนี้ ค้ำชား (ต่อเนื่อง) (P1860)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า	1.ค่าซ่อมแซมสถานที่ จัดจ้างแล้ว ดังนี้										-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			1.เขตชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.4940		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			2.เขตชลบุรี 1 (สาขาถนนพระยาเสด็จา) จังหวัดชลบุรี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.4100		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			3.เขตระยอง จังหวัดระยอง		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7300		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			4.เขตปทุมธานี (สาขานวนคร) จังหวัดปทุมธานี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7850		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			5.เขตปราจีนบุรี (สาขาสี่แยกกบินทร์บุรี) จังหวัดปราจีนบุรี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9120		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			6.เขตพิษณุโลก (สาขาพิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7500		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			7.เขตพระนครศรีอยุธยา 2 (สาขาคล่องสวนพลู) จังหวัด		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.1600		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			8.เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.6640		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			9.เขตนครศรีธรรมราช 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.5600		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			10.เขตพัทลุง (สาขาพัทลุง) จังหวัดพัทลุง		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7670		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			11.เขตชุมพร (สาขापากน้ำชุมพร) จังหวัดชุมพร		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.4680		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			12.เขตนครสวรรค์1 จังหวัดนครสวรรค์		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.3600		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			13.เขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.8330		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			14.เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9530		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			15.เขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.4900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			16.เขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9566		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			17.เขตสมุทรสาคร (สาขาสุมทรสงคราม) จังหวัดสมุทรสงคราม		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.7900		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			18.เขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.6100		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
			19.เขตสะพานใหม่ (สาขานูสรณ์สถานแห่งชาติ) กรุงเทพมหานคร		พิเศษ	-	9 มี.ค. 61	ภายใน 25 วัน	0.9400		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
 ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เกินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	
2.1	โครงการจัดตั้งศูนย์ ควบคุมและบริหารหนี้ ค้างชำระ (ต่อเนื่อง) (P1860)	2.1 โครภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 2.1 โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 12 ชุด 2.2 โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 14 ชุด 2.3 โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 10 ชุด 3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3.1 ซื้ Notebook แบบที่ 1 จำนวน 162 เครื่อง 3.2 ซื้ IP Phone และลิทธิธิ์ซอฟต์แวร์ จำนวน 92 ชุด 3.3 ซื้ลิทธิธิ์ใช้งาน Desktop Management System 998 Licenses 4.โปรแกรมคอมพิวเตอร์				พิเศษ พิเศษ พิเศษ เฉพาะเจาะจง e-Bidding พิเศษเพื่อการพาณิชย์	- - - - 8 พ.ค. 61 31 ส.ค. 61	15 มี.ค. 61 22 มี.ค. 61 21 มี.ค. 61 12 เม.ย. 61 21 มิ.ย. 61	ภายใน 25 วัน ภายใน 25 วัน ภายใน 25 วัน ภายใน 30 วัน ภายใน 60 วัน	2.9423 3.1995 2.9903 3.0161 1.3745 2.0209		จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว รอลงนามในสัญญา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ											

251
 ๓๖

แบบรายงานผลปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเงิน	การเบิก -จ่าย	เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)					
	2.3 โครงการพัฒนา ระบบงานบริหารจัดการ ทรัพย์สินขายทอดตลาด และทรัพย์สินรอการขาย (ใหม่) (P1869)	1. จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบงาน		พิเศษเพื่อการพาณิชย์								/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอ การขาย												
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้ และกฎหมาย												



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เข้า ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)									
2.4 โครงการธนาคาร โรงเรียน (ต่อเนื่อง) (P1823)		1.จ้างพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน Virtual School Bank		เฉพาะเจาะจง	14 มิ.ย. 61	11 ก.ค. 61	ภายใน 90 วัน	12.3000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม												
ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานเลขานุการธนาคาร												

2

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.5 โครงการ Digital Branch (ต่อเนื่อง) (P1848)	1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุด VTM) 2. ครุภัณฑ์สำนักงาน 3. ปรับปรุงอาคาร								/	/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ฝ่ายบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายบริการกลาง ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล								/			

23-
คป

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
 ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
	2.6 โครงการให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device (ต่อเนื่อง) (P1836)				1. จ้างพัฒนาระบบการให้บริการเปิดบัญชีผ่านเครื่อง Smart Device							/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา												
	ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคาร ออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ												

2561

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ				
					จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)							
2.8	โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงช่องทางการ ให้บริการสาขาเดิม (ต่อเนื่อง) (P1815)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริการกลาง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง		รายการ	e-Bidding คัดเลือก	4 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 61	ภายใน 60 วัน	3.8945		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว				
						7 พ.ค. 61	7 มิ.ย. 61	ภายใน 60 วัน	3.0500		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว				
											/						
															/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
															/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
															/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
															/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
															/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
															/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
															/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
															/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
															/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
															/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
															/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
															/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					
										/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว					

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเงิน -จ่าย	เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
	2.10 โครงการ Centralize EJ & Reconciliation (ใหม่) (P1885)	1.จัดซื้อและพัฒนาระบบ		คัดเลือก	2 ก.ค. 61	9 ต.ค. 61	ภายใน 180 วัน	20.0689			/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์												
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงาน ปฏิบัติการลูกค้าบุคคล												

2

๓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ								
					จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)											
2.11 โครงการจัดตั้ง ศูนย์อนุมัติสินเชื่อราย ย่อย (ต่อเนื่อง) (P1861)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กลุ่มบริหารความเสี่ยง	1.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2560 -ครุภัณฑ์สำนักงาน 1.ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ ตู้เอกสาร สำหรับส.อ.อนุมัติสินเชื่อ 2.ซื้อ Switching, Router, ตู้ Rack จำนวน 74 ชุด 3.ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 17 ชุด 4.ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ ตู้เอกสาร สำหรับส.อ.อนุมัติสินเชื่อ -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2561 -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.ซื้อ Notebook 6 เครื่อง และไมโครคอมพิวเตอร์ 339 เครื่อง 2.ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง 3.ซื้อ UPS 5 KVA จำนวน 17 เครื่อง 4.ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (โทรสารและสแกนเนอร์) 5.ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (โน้ตบุ๊ก และไมโครคอมพิวเตอร์) 6.ซื้อ Desktop Management System 541 Licenses		1.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2560 -ครุภัณฑ์สำนักงาน 1.ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ ตู้เอกสาร สำหรับส.อ.อนุมัติสินเชื่อ 2.ซื้อ Switching, Router, ตู้ Rack จำนวน 74 ชุด 3.ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 17 ชุด 4.ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ ตู้เอกสาร สำหรับส.อ.อนุมัติสินเชื่อ -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2561 -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.ซื้อ Notebook 6 เครื่อง และไมโครคอมพิวเตอร์ 339 เครื่อง 2.ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง 3.ซื้อ UPS 5 KVA จำนวน 17 เครื่อง 4.ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (โทรสารและสแกนเนอร์) 5.ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (โน้ตบุ๊ก และไมโครคอมพิวเตอร์) 6.ซื้อ Desktop Management System 541 Licenses	พิเศษเพื่อการพาณิชย์ e-Bidding e-Bidding พิเศษเพื่อการพาณิชย์	- 13 ก.ค. 61 13 ก.ค. 61 -	20 มิ.ย. 61 12 ก.ย. 61 7 ก.ย. 61 8 ต.ค. 61	ภายใน 30 วัน ภายใน 150 วัน ภายใน 45 วัน ภายใน 15 วัน	3.4346 5.9373 1.4960 5.8992	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว									
													ผู้ดำเนินการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน กลุ่มบริหารความ เสี่ยง	พิเศษเพื่อการพาณิชย์	- -	14 มิ.ย. 61 20 ส.ค. 61 7 ก.ย. 61 14 ก.ย. 61	ภายใน 30 วัน ภายใน 30 วัน ภายใน 30 วัน ภายใน 30 วัน ภายใน 15 วัน ภายใน 45 วัน	6.8293 0.4693 1.5152 0.8695 3.6775 1.0955	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว -รองลงนามในสัญญา -รองลงนามในสัญญา

25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-

25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เกินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
2.13 โครงการพัฒนาบุคลากร (ต่อเนื่อง) (P1818)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1.จัดซื้อชุดวิชาสำเร็จรูป และจ้างผลิตบทเรียนออนไลน์ e-Learning จัดจ้างแล้ว ดังนี้ 1.1หลักสูตรรายวันพนักงาน 1.2หลักสูตรระบบงาน GSB Pay Merchant 1.3หลักสูตรแนวทางและวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 1.4หลักสูตรการซื้อขายเงินตราบาท และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.5หลักสูตรการสอนงานและการพูดในที่สาธารณะ 1.6หลักสูตรกระบวนการให้สินเชื่อของศูนย์สินเชื่อรายย่อย 1.7หลักสูตรคู่มือการเรียนรู้ออนไลน์ 1.8หลักสูตรการตรวจสอบและอนุมัติรายการในเอกสารการทำธุรกรรมฯ		รายการ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		หมายเหตุ
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาทรัพยากร บุคคล								0.4900 0.2119 0.3210 0.4494 0.9700 0.2943 0.3500 0.1819			-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

25/

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ผลการดำเนินการ					การเงิน	การเงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เกินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)					
2.14 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment (ต่อเนื่อง) (P1833)			1.จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ จัดจ้างแล้ว ดังนี้ 1.1จ้างพัฒนาservice ให้รองรับการชำระเงินพร้อมเพย์ ผ่าน QR Code และบริการโอนเงินพร้อมเพย์ฯ 1.2จ้างพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย national e-payment เพื่อรองรับการโอนเงินพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัญชี (Actual Account) สำหรับระบบ CBS 1.3ซื้อครุภัณฑ์สำหรับเพิ่มขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับปริมาณงานนโยบาย National e-Payment		เฉพาะเจาะจง	-	29 มี.ค. 61	ภายใน 90 วัน	4.9996	/		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
					เฉพาะเจาะจง	-	22 มี.ค. 61	ภายใน 90 วัน	5.8308	/		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
					เฉพาะเจาะจง	10 พ.ค. 61	27 มิ.ย. 61	ภายใน 120 วัน	10.5613				/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ													

23

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.15 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity (ใหม่) (P1881)	รายการ										
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า	1. จัดจ้างพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity								/		
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ											

23

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.16 โครงการจัดหา API Management (ใหม่) (P1877)	1.จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ API								/		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ /ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ											

2561

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกรักรัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทําโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.17 โครงการจัดหา ระบบ Card M Pre-Production (ใหม่) (P1875)	1.จัดซื้อและติดตั้งระบบ								/		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ											

25-
25

แบบรายงานผลปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เกินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.18 โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ต่อเนื่อง) (P1891)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ	1.จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา จำนวน 133 สาขา 2.จัดซื้อ UPS ไม่น้อยกว่า 5 KVA จำนวน 169 ชุด 3.จัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Internet Banking (อุปกรณ์เข้ารหัสข้อมูล HSM) 4.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ ICAS 5.จัดซื้อระบบบริการจัดการเงินสดของศูนย์เงินสดสาขา และเครื่อง ATM 6.จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบ HP Nonstop 7.จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม (จำนวน 300 Licenses) Microsoft Office จำนวน 3,400 Licenses 8.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ธุรการสาขา จำนวน 664 เครื่อง			e-Bidding	7 ก.พ. 61	19 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	14.5283		/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
					e-Bidding เฉพาะเจาะจง	-	10 เม.ย. 61	ภายใน 60 วัน	7.4456		/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
					e-Bidding	6 มิ.ย. 61	3 ส.ค. 61	ภายใน 60 วัน	6.2570		/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
					e-Bidding	30 มี.ค. 61	30 พ.ค. 61	ภายใน 45 วัน	5.2002		/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
					e-Bidding						/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ

27

27

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเงิน	การเบิก -จ่าย	เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)					
	2.19 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9 (ต่อเนื่อง) (P1859)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ฝ่ายพัฒนาระบบงาน เพื่อการบริหาร ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ												-อยู่ระหว่างดำเนินการ

2

✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกริยาที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
2.20 โครงการปรับปรุง ความปลอดภัย สารสนเทศตามมาตรฐาน PCI DSS (ต่อเนื่อง) (P1824)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาระบบงาน บริการลูกค้า/ฝ่ายวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ	รายการ 1.จัดซื้อจัดจ้างระบบ/โปรแกรมต่าง ๆ สำหรับ รองรับมาตรฐาน PCI DSS จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนี้ 1.1ซื้อหน่วยความจำหลัก RAM สำหรับเครื่อง Virtualization Server ในขอบเขต PCI DSS 1.2ซื้อระบบ RADIUS Serverและ Endpoint Base License จำนวน 2,500 Licenses 1.3ซื้อระบบ Next Generation Firewall สำหรับ PCI DSS Zone ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) 1.4ซื้อระบบจัดเก็บ Log และเฝ้าระวังภัยคุกคามบนฐานข้อมูลของ ผู้ให้บริการ (Centralized Log สำหรับ Database) 1.5ซื้อสิทธิการใช้เพิ่มเติมระบบ Data Loss Prevention 60 Licenses 1.6จ้างบริหารจัดการออกใบรับรองสำหรับกุญแจเข้ารหัส Key Management และติดตั้งบริหารจัดการ Key		เฉพาะเจาะจง	-	16 มี.ค. 61	ภายใน 30 วัน	0.2400	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
				e-Bidding	28 มี.ค. 61	9 พ.ค. 61	ภายใน 90 วัน	3.3660	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
				คัดเลือก	19 เม.ย. 61	7 มิ.ย. 61	ภายใน 90 วัน	6.8550	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
				e-Bidding					/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				e-Bidding	5 ก.พ. 61	21 มี.ค. 61	ภายใน 150 วัน	1.7400	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
				e-Bidding	10 ก.ค. 61	14 ก.ย. 61	ภายใน 30 วัน	5.4700	/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ											

23

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.21 โครงการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนา และ DR Site ของระบบงาน GIS (ต่อเนื่อง) (P1838)	1.จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาและ DR Site ของระบบงาน GIS		เฉพาะเจาะจง	3 ก.ค. 61	3 ก.ย. 61	ภายใน 90 วัน	23.3000		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานบริการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ											

2

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.22 โครงการพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization (P1882)	1.จัดซื้อและพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization		ประกวดราคา เพื่อการแข่งขัน						/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	หน่วยงนรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา ระบบงานเพื่อการบริหาร/ ฝ่ายบริหารแผนงานและ งบประมาณ											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ											

231

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิก -จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)					
	2.23 โครงการจัดหาระบบ Version Control and Continue Deployment (ใหม่) (P1876)	1. จัดหาระบบ Version Control and Continue Deployment		ประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์							/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาระบบงาน บริการลูกค้า / ฝ่าย วางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ													
	<u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ													

2

2

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	
	2.24 โครงการปรับปรุง ระบบ ITSM (IT Service Management) (ต่อเนื่อง) (P1878)	1. จัดซื้อระบบ ITSM (IT Service Management)			ประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์						-อยู่ระหว่างดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ สารสนเทศ / ฝ่ายวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ										
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ										

29

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.25 โครงการพัฒนา และติดตั้งใช้งาน แบบจำลองวัดระดับ ความเสี่ยงเพื่อการ จัดเก็บและติดตามหนี้ (Collection Scoring) (ต่อเนื่อง) (P1842)	1. จัดจ้างพัฒนาระบบ Collection Scoring		พิเศษเพื่อการพาณิชย์						/		-อยู่ระหว่างดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เครดิต											
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง											

2

๙

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูเกณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
	2-26 โครงการพัฒนา และติดตั้งใช้งาน แบบจำลองระดับ ความเสี่ยงสำหรับลูกค้า บัตรเครดิตและสินเชื่อ บัตรเครดิต (Application Scoring Model) (ต่อเนื่อง) (P1863) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เครดิต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง			1.จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองความเสี่ยงฯ Application Scoring Model		คัดเลือก	15 ม.ค. 61	3 มี.ค. 61	ภายใน 240 วัน	35.7000		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

2

น

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูเกณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
	2.27 โครงการพัฒนา ระบบ Application Fraud Detection (ใหม่) (P1886)	1.จัดซื้อระบบงาน				ประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์						/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารการป้องกัน การทุจริต												
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการ ลูกค้าบุคคล												

231

✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.28 โครงการพัฒนา แบบจำลองวัดระดับ ความเสี่ยง (Credit Scoring Model) สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ธุรกิจขนาดย่อม วงเงินไม่ เกิน 20 ล้านบาท (ใหม่) (P1870)	1. จัดพัฒนาระบบ Credit Scoring Model 1.1 จัดพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง (Credit Scoring Model) สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมฯ		เฉพาะเจาะจง	7 มิ.ย. 61	28 มิ.ย. 61	ภายใน 240 วัน	24,0000		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เครดิต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง											

๒๖/

๓/

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
	2.29 โครงการพัฒนา ระบบงานแบบจำลองวัด ระดับความเสี่ยงด้าน เครดิตสำหรับลูกค้า สินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Model : CRR Model) รองรับการใช้ เชื่อมโยงกับระบบ พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System : LOR) (ใหม่) (P1871)					เฉพาะเจาะจง	-	28 มี.ค. 61	ภายใน 120 วัน	2.8409		/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เครดิต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง												

25

✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	2.30 โครงการก่อสร้าง อาคาร 32 ชั้น (ต่อเนื่อง) (P1862)	1.จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 2.จ้างก่อสร้างอาคาร								/	/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง											-อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง											

2561

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
	2.31 โครงการอาคาร Data Center (ต่อเนื่อง) (P1820)	1.จัดหาอุปกรณ์ Facilities สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ 2.จัดหาและตกแต่งภายในอาคาร Data Center ชั้น 1 และชั้น 3-8 3.จ้างย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ 3.1กลุ่มที่ 1 3.2กลุ่มที่ 2 3.3กลุ่มที่ 3 4.จัดการระบบ IP Address Management 5.จัดการระบบ Root Cause Analysis 6.จัดการระบบบูรณาการและแสดงผลสำหรับ Network and Security Operation Center 7.จัดการระบบ Unified Communication -จัดหาระบบโทรศัพท์ Soft Phone -จัดซื้อระบบ Wireless LAN		คัดเลือก	18 มิ.ย. 61	21 ส.ค. 61	ภายใน 60 วัน	42.1269			/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ / ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ สารสนเทศ / ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ			เฉพาะเจาะจง	7 ส.ค. 61	4 ก.ย. 61	ภายใน 135 วัน	13.5000			/	/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
				เฉพาะเจาะจง	24 ก.ค. 61	6 ก.ย. 61	ภายใน 90 วัน	4.9500			/	/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
				เฉพาะเจาะจง	3 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	ภายใน 210 วัน	34.7000			/	/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
				e-Bidding	6 มิ.ย. 61	3 ส.ค. 61	ภายใน 60 วัน	2.2663			/	/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
				e-Bidding	13 มิ.ย. 61	12 ก.ย. 61	ภายใน 120 วัน	23.4116			/	/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
				} ประมวลราคา เพื่อการพาณิชย์									-อยู่ระหว่างดำเนินการ
				} ประมวลราคา เพื่อการพาณิชย์									-อยู่ระหว่างดำเนินการ

25-
A

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
3	งานสนับสนุน 3.1 งานพัฒนา ผลิตภัณฑ์และส่งเสริม การตลาดธุรกิจเงินฝาก (D1825)		1. Software สำหรับคำจ้างพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม							/		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และ การตลาดเงินฝาก											

23/

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	
	3.2 งานสนับสนุนการ เป็นนายหน้าซื้อขาย หน่วยลงทุน (D1819)				1.Software สำหรับพัฒนาระบบแสดงข้อมูลการลงทุนของลูกค้า						/	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล											

2

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
 ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
3.3	งานจัดซื้อระบบ Wealth Management (ต่อเนื่อง) (D1862)	1.จัดซื้อระบบ Wealth Management		พิเศษเพื่อการพาณิชย์						/		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล											




แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
	3.4 งานพัฒนา Application Process System (APS) (ใหม่) (D1832)	1.จ้างพัฒนาระบบ								/			
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตร อิเล็กทรอนิกส์												

2024

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.5 งานพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล จัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อ การบริหารงานการตลาด บัตรเครดิต (ใหม่) (D1803)	1.จ้างพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อการบริหารงานการตลาดบัตรเครดิต								/		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตร อิเล็กทรอนิกส์											

แบบรายงานผลงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.6 งานให้บริการ บริการรถเงินตรา ต่างประเทศ (D1834)	รายการ กิจกรรมขยายช่องทางบริการปริวรรต สาขาและบูธ - ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับรายการการครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA 2. PC แบบที่ 1 3. เครื่องอ่านบาร์โค้ด 4. Passbook Printer 5. RFID reader 6. SCANNER แบบที่ 1	7 14 7 7 7 18							/ / / / / /		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายธุรกิจปริวรรต											



แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณุ์ที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดท้โดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
3.7	งานจ้าง บุคคลภายนอกพัฒนา ระบบงาน (ต่อเนื่อง) (D1805)	1.จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารลูกค้า จัดจ้างแล้ว ดังนี้ 1.1จ้างพัฒนาระบบงาน CBS (Web CSR) เพื่อเชื่อมโยงกับ กรมการปกครอง 1.2จ้างพัฒนาระบบงานฯ รองรับการชำระเงินฝากฯ ผ่าน PD Teller 1.3จ้างพัฒนาระบบงานฯ ระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) รองรับการส่ง Confirmation ผ่าน e-mail 1.4จ้างพัฒนาระบบงาน Mobile HR API 1.5จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CMS เพื่อเชื่อมโยงกับระบบงาน GIS 1.6จ้างปรับปรุงระบบงานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ ประเมินราคาหลักทรัพย์ GIS 1.7จ้างพัฒนาระบบงาน ICAS ให้รองรับระเบียบ/ข้อกำหนดของธปท. 2.จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหาร		เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง คัดเลือก เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	- - - - - -	29 เม.ย. 61 8 พ.ค. 61 22 พ.ค. 61 18 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61 27 มิ.ย. 61	ภายใน 90 วัน ภายใน 145 วัน ภายใน 365 วัน ภายใน 110 วัน ภายใน 120 วัน ภายใน 178 วัน	2.8935 2.9588 1.9996 7.2386 17.5006 3.8600	/	/	/	-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	- <

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
3.8	งานพัฒนาเครื่องมือ สำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) (ใหม่) (D1849)	1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดหาและพัฒนาระบบ Customer Data Analytics Tools		e-Bidding	28 ก.ย. 61					/	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า											

23

แบบรายงานผลงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.10 งานพัฒนา ประสิทธิภาพของ เครื่องมือและระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุน งานตรวจสอบภายใน (ใหม่) (D1892)	1.จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับรายการข้อมูล ธุรกรรมในยุคดิจิทัล 1.1ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และโปรแกรม (Software)		e-Bidding	11 มิ.ย. 61	31 ก.ค. 61	ภายใน 90 วัน	2.9789		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ											

25-
✓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
3.11 งานจัดซื้อและ ติดตั้งระบบรักษาความ ปลอดภัยธนาคารออมสิน (ต่อเนื่อง) (D1870)		รายการ	1.ชื่อระบบโทรมาตรค้นวงจรปิด สนย. อาคาร 1, 2, 3 และอาคาร 15 2.ชื่อระบบโทรมาตรค้นวงจรปิดธนาคารออมสินภาค/เขต/สาขา 3.ชื่อระบบเสียงตามสายอาคาร 17 4.ชื่อและติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก (Door Access Control) อาคาร 2, อาคาร 3, อาคาร 15 และอาคาร 17 5.ชื่อระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ห้อง Generator room 6.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (สำรอง)	e-Bidding	10 ก.ค. 61	29 ส.ค. 61	ภายใน 90 วัน	12.0592		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
				e-Bidding	6 มิ.ย. 61	15 ส.ค. 61	ภายใน 150 วัน	25.1125		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
				e-Bidding	5 มี.ค. 61	19 เม.ย. 61	ภายใน 75 วัน	1.1657		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
				e-Bidding	19 เม.ย. 61	31 พ.ค. 61	ภายใน 60 วัน	1.2634		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
				e-Bidding	15 มี.ค. 61	24 เม.ย. 61	ภายใน 75 วัน	1.5900		/	-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริการกลาง										/		

2

2

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.12 งานบริหารจัดการ พื้นที่ปฏิบัติงานอาคาร สำนักงานใหญ่ (ใหม่) (D1879)	1.งานจ้างผลิตพร้อมปรับปรุงแบบพื้นที่ อาคาร 15 (100 ปี) ชั้น 7-10		คัดเลือก	2 ก.ค. 61	22 ส.ค. 61	ภายใน 116 วัน	29.9654		/		-จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริการกลาง											

๒๕

๒๕

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	3.13 งานจัดซื้อรถโม บายทดแทน (ใหม่) (D1820)	1.จัดซื้อรถโมบายทดแทน		20	คัดเลือก	9 ก.ค. 61	10 ก.ย. 61	ภายใน 150 วัน	37.9800		/		-จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา ฝ่ายบริการกลาง ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยี สารสนเทศ												

22

๓

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
	3.14 งาน Queue Application (ใหม่) (D1897)	1.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								/ /			
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา												



ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายชาญเชษฐ ชินบานทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ



ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน