

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาท่งชัน กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๓,๓๖๘,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาท่งชัน กรุงเทพฯ
๕. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - ๕.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
  - ๕.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 เม.ย. 2563 เป็นเงิน ๓,๓๖๘,๐๐๐ บาท
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๗.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
  - ๗.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
  - ๗.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
  - ๗.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
  - ๗.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| ๘.๑ นายธวัช      | งามสมประสงค์ | ประธานกรรมการ |
| ๘.๒ นายประสิทธิ์ | สุวรรณรักษา  | กรรมการ       |
| ๘.๓ นายวิรัช     | วัชรโรทัย    | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซม (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข)

ปร.6

ประเภทงาน งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาท่งชัน กรุงเทพฯ

โดย หน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และปร.5

เมื่อ ๐๒ มี.ค. ๒๕๖๓

หน่วย:บาท


| ลำดับ<br>ที่                                                                                 | รายการ                                                                | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                            | ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)                  |                                        |            |
|                                                                                              | -กลุ่มที่1 หมวดงานสถาปัตย์(งานอาคารใหม่ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)     | 2,438,721.93                           |            |
|                                                                                              | ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้(งานอาคารใหม่ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) | -                                      |            |
|                                                                                              | หมวดงานสาธารณูปโภค(งานอาคารใหม่ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)             | 141,421.08                             |            |
|                                                                                              | -กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)                    | 113,569.56                             | 597,969.56 |
|                                                                                              | -กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)           | 144,348.29                             |            |
| 2                                                                                            | ส่วนที่2 (งานอาคารใหม่) (หมวดงานครุภัณฑ์)                             |                                        |            |
|                                                                                              | -งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ(ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)         | 484,400.00                             |            |
| 3                                                                                            | ส่วนที่3(งานอาคารใหม่ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)                       |                                        |            |
|                                                                                              | - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)      | 6,000.00                               |            |
|                                                                                              | -ค่าวัสดุอื่น                                                         | 16,300.00                              |            |
|                                                                                              | -งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆสาธารณูปโภค (หมวดงานสาธารณูปโภค)                    | 23,600.00                              |            |
|                                                                                              |                                                                       |                                        |            |
| สรุป                                                                                         | ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                       | 3,368,360.86                           |            |
|                                                                                              | คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง                                             | 3,368,000.00                           |            |
| ตัวอักษร                                                                                     |                                                                       | (สามล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)    |            |
| หมายเหตุ - คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง |                                                                       |                                        |            |
| และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์                                                        |                                                                       |                                        |            |



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธวัช งามสมประสงค์)

  
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายวีรทัต วัชรไทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าปรับปรุงซ่อมแซม(ส่วนที่1) งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขาศลิ่งชั้น กรุงเทพฯ

โดย หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

เมื่อ 02 มี.ค. 2563 หน่วย:บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท) | Factor<br>F | ค่าก่อสร้าง<br>รวมFactor F(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
|              | งานอาคารใหม่ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ                            |                               |             |                                 |          |
|              | ส่วนที่1 -กลุ่มที่1                                              |                               |             |                                 |          |
|              | หมวดงานสถาปัตย์(งานอาคารใหม่ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)           |                               |             |                                 |          |
| 1            | - งานฉาบพื้น                                                     | 33,555.00                     | ✓           |                                 |          |
| 2            | - งานฝ้าผนัง                                                     | 327,890.00                    | ✓           |                                 |          |
| 3            | - งานฝ้าเพดาน                                                    | 85,955.00                     | ✓           |                                 |          |
| 4            | - งานหลังคา                                                      | 22,500.00                     | ✓           |                                 |          |
| 5            | - งานประตู่-หน้าต่าง                                             | 831,810.00                    | ✓           |                                 |          |
| 6            | - งานสุขภัณฑ์                                                    | 139,680.00                    | ✓           |                                 |          |
| 7            | - งานทาสี                                                        | 99,000.00                     | ✓           |                                 |          |
| 8            | - งานเบ็ดเตล็ดอื่นเพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ                          | -                             |             |                                 |          |
| 9            | - งานป้าย - มุลล์                                                | 330,800.00                    | ✓           |                                 |          |
|              | รวมหมวดงานสถาปัตย์(งานอาคารใหม่ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)        | 1,871,190.00                  | 1.3033      | 2,438,721.93                    |          |
|              | ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้(งานอาคารใหม่ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)      |                               |             |                                 |          |
| 12           | ซ่อมทำลิฟต์รุ่นเดิม                                              | -                             | 1.3033      |                                 |          |
|              | หมวดงานสาธารณูปโภค(งานอาคารใหม่ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)        |                               |             |                                 |          |
| 13           | - งานไฟฟ้า                                                       | 85,160.00                     | ✓           |                                 |          |
| 14           | -งานระบบปรับอากาศ                                                |                               |             |                                 |          |
| 15           | -งานระบบสุขาภิบาล                                                | 23,350.00                     | ✓           |                                 |          |
|              | รวมหมวดงานสาธารณูปโภค(งานอาคารใหม่ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)     | 108,510.00                    | 1.3033      | 141,421.08                      |          |
|              | ส่วนที่1 -กลุ่มที่2                                              |                               |             |                                 |          |
| 16           | -งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)                    | 87,140.00                     | ✓ 1.3033    | 113,569.56                      |          |
|              | ส่วนที่1 -กลุ่มที่3                                              |                               |             |                                 |          |
| 17           | -งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ            | 110,756.00                    | ✓ 1.3033    | 144,348.29                      |          |
|              | รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่าFactor F) | 2,177,596.00                  | 1.3033      |                                 |          |
|              | ค่า Factor F =                                                   | 1.3033                        |             |                                 |          |
|              | เงื่อนไข                                                         |                               |             |                                 |          |
|              | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%                      |                               |             |                                 |          |
|              | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                          |                               |             |                                 |          |

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวัชร จามสมประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวิรัช วิชโรทัย)

22



แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

แบบปร.4(พ)

ประเภทงาน

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขาลี้ซึน กรุงเทพฯ

โดย หน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ,ปร4 ที่แนบ

3 หน้า

เมื่อ 0...2...ส.ค. 2563

หน่วย:บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                             | จำนวน | หน่วย | รวมเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|----------|
| 1            | งานอาคารใหม่ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ<br>ค่าธรรมเนียมในการขอมাত্রวัดน้ำ Ø 3/4 นิ้ว | 1     | งาน   | 6,000.00             |          |
|              | รวมเป็นเงิน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                           |       |       | 6,000.00             |          |
| 2            | ค่าวัสดุอื่น                                                                                                                       |       |       |                      |          |
|              | อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ (ชุดจานดาวเทียม)ตามแบบและรายการ                                                                           | 1     | งาน   | 3,500.00             |          |
|              | เสาธง                                                                                                                              | 3     | ต้น   | 3,000.00             |          |
|              | ป้ายประวัติ                                                                                                                        | 1     | ชุด   | 1,800.00             |          |
|              | บันไดอลูมิเนียม4ฟุตขึ้นได้2ทางตามแบบและรายการ                                                                                      | 1     | ชุด   | 2,000.00             |          |
|              | บันไดอลูมิเนียม3ฟุตสูงรวมไม่น้อยกว่า3.85ม.ตามแบบและรายการ                                                                          | 1     | ชุด   | 6,000.00             |          |
|              | รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุอื่น                                                                                                           |       |       | 16,300.00            |          |
| 3            | งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ(สาธารณูปโภค)                                                                                                     |       |       |                      |          |
|              | เครื่องดับเพลิง                                                                                                                    | 4     | ชุด   | 14,000.00            |          |
|              | ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศและบำรุงรักษา                                                                                               | 8     | ชุด   | 9,600.00             |          |
|              | รวมเป็นเงิน งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                                      |       |       | 23,600.00            |          |
|              |                                                                                                                                    |       |       |                      |          |
|              |                                                                                                                                    |       |       |                      |          |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                |       |       | 45,900.00            |          |




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัช งามสมประสงค์)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัช วัชรไทย์)

# แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข)

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

หน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

แบบแสดงที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 02 ส.ค. 2558

| ลำดับที่          | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน                  | หน่วย                                | ราคาวัสดุสิ่งของ                                   |                                                          | ค่าแรงงาน                      |                                 | ค่าวัสดุและแรงงาน                                        | หมายเหตุ |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                      | ราคา/หน่วย                                         | จำนวนเงิน                                                | ราคา/หน่วย                     | จำนวนเงิน                       |                                                          |          |
| 1                 | 1 หมดผิวพื้น<br>พื้นผิวซีเมนต์ผิวเรียบ                                                                                                                                                                                                                      | 75                     | ตร.ม.                                | 80.00                                              | 6,000.00                                                 | 61.00                          | 4,575.00                        | 10,575.00                                                |          |
|                   | 2 งานบันได + รวากันตก                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                      |                                                    |                                                          |                                |                                 |                                                          |          |
| 2.1               | บันได ST-01 (บันไดด้านหน้า)<br>พื้นผิวบันไดปูกระเบื้องแกรนิต 12" x 12"<br>กรวดล้างบันได                                                                                                                                                                     | 8<br>20                | เมตร<br>เมตร                         | 195.00<br>250.00                                   | 1,560.00<br>5,000.00                                     | 150.00<br>-                    | 1,200.00<br>-                   | 2,760.00<br>5,000.00                                     |          |
| 2.2               | บันได ST<br>จุ่มบันไดอลูมิเนียมแบบยกกันลื่น (ติดตั้งใหม่)<br>พื้นผิวบันไดปูกระเบื้องแกรนิต 12" x 12"<br>รวากันบันไดสเตนเลส เส้, รวากัน 3-Ø 1 1/2" (RL-3)<br>รวากันคกท่อเหล็ก เส้, รวากัน Ø 1 1/2" + ลูกรอง 3-Ø 1 1/2" (RL-2)<br>รวากันคกสเตนเลส Ø 2" (RL-4) | 10<br>5<br>2<br>2<br>3 | เมตร<br>เมตร<br>เมตร<br>เมตร<br>เมตร | 200.00<br>300.00<br>2,500.00<br>1,500.00<br>850.00 | 2,000.00<br>1,500.00<br>5,000.00<br>3,000.00<br>2,550.00 | 38.00<br>158.00<br>-<br>-<br>- | 380.00<br>790.00<br>-<br>-<br>- | 2,380.00<br>2,290.00<br>5,000.00<br>3,000.00<br>2,550.00 |          |
| รวมเงินหมดผิวพื้น |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                      |                                                    |                                                          |                                |                                 | 33,555.00                                                |          |

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

# แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา( งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข)

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง สาขาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ความคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วย ความคุมการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2563

| ลำดับที่           | รายการ                                   | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------------|------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|----------|
|                    |                                          |       |       | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
|                    | 2.2 หมวดผนัง                             |       |       |                  |            |            |           |                   |          |
| 1                  | ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (งานเพิ่มเติม) | 50    | ตร.ม. | 215.00           | 10,750.00  | 89.00      | 4,450.00  | 15,200.00         |          |
| 2                  | ผนังฉาบปูนเรียบทั่วไป (งานเพิ่มเติม)     | 135   | ตร.ม. | 60.00            | 8,100.00   | 82.00      | 11,070.00 | 19,170.00         |          |
| 3                  | ฉาบปูนโครงสร้าง (งานเพิ่มเติม)           | 50    | ตร.ม. | 60.00            | 3,000.00   | 100.00     | 5,000.00  | 8,000.00          |          |
| 4                  | ผนังปูหินอ่อน(ครีมมาเฟล/คริสตัลไวท์)     | 10    | ตร.ม. | 3,200.00         | 32,000.00  | 302.00     | 3,020.00  | 35,020.00         |          |
| 5                  | ผนังคอมโพสิต หน้า 4 มม. + โครงเหล็ก      | 65    | ตร.ม. | 2,200.00         | 143,000.00 | 600.00     | 39,000.00 | 182,000.00        |          |
|                    | หมวดงานภาพลักษณ์                         |       |       |                  |            |            |           |                   |          |
| 6                  | ผนัง P9                                  | 5     | ตร.ม. | 550.00           | 2,750.00   | 130.00     | 650.00    | 3,400.00          |          |
| 7                  | ตู้ B-02 (ทำใหม่)                        | 1     | ชุด   | 28,650.00        | 28,650.00  | -          | -         | 28,650.00         |          |
| 8                  | กรุผนัง PT.                              | 5     | ตร.ม. | 40.00            | 200.00     | -          | -         | 200.00            |          |
| 9                  | บัวเชิงผนัง SK2                          | 107   | เมตร  | 200.00           | 21,400.00  | 50.00      | 5,350.00  | 26,750.00         |          |
| 10                 | พื้นวางพระพุทธรูป+พระฉายลักษณ์ 86.       | 1     | งาน   | 9,500.00         | 9,500.00   |            |           | 9,500.00          |          |
| รวมเงินหมวดงานผนัง |                                          |       |       |                  |            |            |           | 327,890.00        |          |

*(Handwritten signature)*

# แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข)

สถานที่ก่อสร้าง      สาขาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

หน่วย      ควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย      หน่วย      ควบคุมการก่อสร้าง

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 02 ส.ค. 2563

| ลำดับที่               | รายการ                                                            | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                        |                                                                   |       |       | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                       |           |
|                        | 2.3 หมวดฝ้าเพดาน                                                  |       |       |                  |           |            |           |                       |           |
| 1                      | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดผิว PVC ขนาด 12 มม. โครงเหล็ก T-BAR (CL-1)     | 5     | ตร.ม. | 375.00           | 1,875.00  | 52.00      | 260.00    | 2,135.00              |           |
| 2                      | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาด 9 มม. (งานแก้ไข) โครงเหล็ก (CL-2)         | 150   | ตร.ม. | 130.00           | 19,500.00 | 75.00      | 11,250.00 | 30,750.00             |           |
| 3                      | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาด 9 มม. มีฟอยล์ (งานแก้ไข) โครงเหล็ก (CL-3) | 5     | ตร.ม. | 150.00           | 750.00    | 52.00      | 260.00    | 1,010.00              |           |
| 4                      | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาด 9 มม. กันชื้น (งานแก้ไข) โครงเหล็ก (CL-4) | 5     | ตร.ม. | 100.00           | 500.00    | 52.00      | 260.00    | 760.00                |           |
| 5                      | ฝ้าเพดานแผ่นอลูมิเนียมเอป 150 F. พร้อมโครงเหล็ก (CL-5)            | 27    | ตร.ม. | 1,650.00         | 44,550.00 | 250.00     | 6,750.00  | 51,300.00             |           |
|                        |                                                                   |       |       |                  |           |            |           |                       |           |
|                        |                                                                   |       |       |                  |           |            |           |                       |           |
| รวมเงินหมวดงานฝ้าเพดาน |                                                                   |       |       |                  |           |            |           |                       | 85,955.00 |

22 6 JV



สถานการณ์ที่ค่อนข้าง  
สาหัสที่สุดในขณะนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

หนังสือ ความรู้ภาษาอังกฤษ

ประเทศไทย โดย  
หน่วย คณะกรรมการกฤษฎีกา

ສາມາດສ້າງແລະມາດຕະຖານ

การขยายตัว

#### แบบป.ร.4

မိမိ၏အမည် ၄

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๖๕๖๓

[illegible]

# แบบแสดงรายการการ ประมาณงานและราคา( งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข)

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาตัดสินชั้น 1 กรุงเทพมหานคร

หน่วย ความคุมการก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วย ความคุมการก่อสร้าง

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่... 0 2... ค.ศ. 2563

| ลำดับที่                     | รายการ                                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|----------|
|                              |                                                  |       |       | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
|                              |                                                  |       |       |                  |            |            |           |                   |          |
| 2.5หมวดประตู - หน้าต่าง      |                                                  |       |       |                  |            |            |           |                   |          |
| 1                            | ประตูบานเปิดบานสวิง (D1)                         | 1     | ชุด   | 68,100.00        | 68,100.00  | -          | -         | 68,100.00         |          |
| 2                            | ประตูชุดบานบานสวิงเดี่ยว (D3)                    | 2     | ชุด   | 11,900.00        | 23,800.00  | -          | -         | 23,800.00         |          |
| 3                            | ประตูบานไม้สัก (D5)                              | 4     | ชุด   | 11,200.00        | 44,800.00  | -          | -         | 44,800.00         |          |
| 4                            | ประตูเหล็กนิรภัย (D7) (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่)       | 4     | งาน   | 1,500.00         | 6,000.00   | -          | -         | 6,000.00          |          |
| 5                            | ประตูเหล็กสำรับรูป (D8) (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่)     | 1     | งาน   | 1,500.00         | 1,500.00   | -          | -         | 1,500.00          |          |
| 6                            | ประตูสแตนเลส + หน้าต่างทางขึ้นบันได ST1. (D10)   | 1     | ชุด   | 10,000.00        | 10,000.00  | -          | -         | 10,000.00         |          |
| 7                            | ประตูเหล็กบานระบบ บิด - เปิด ไฟฟ้า (SD1.) 7.40ม. | 1     | ชุด   | 74,900.00        | 74,900.00  | -          | -         | 74,900.00         |          |
| 8                            | ประตูเหล็กบานระบบ บิด - เปิด ไฟฟ้า (SD2.) 2.20ม. | 1     | ชุด   | 40,800.00        | 40,800.00  | -          | -         | 40,800.00         |          |
| 9                            | CURTAIN WALL (CW1)                               | 62    | ตร.ม. | 3,500.00         | 217,000.00 | -          | -         | 217,000.00        |          |
| 10                           | CURTAIN WALL (CW2)                               | 58    | ตร.ม. | 3,500.00         | 203,000.00 | -          | -         | 203,000.00        |          |
| 11                           | ประตูชุด DUCT (D12)                              | 4     | ชุด   | 5,690.00         | 22,760.00  | -          | -         | 22,760.00         |          |
| 12                           | ตรวจเช็คและซ่อมประตูนิรภัย (งานแก้ไขใหม่)        | 1     | งาน   | 20,000.00        | 20,000.00  | -          | -         | 20,000.00         |          |
| 13                           | เหล็กดัดกันขโมย (53 ตรม.)                        | 1     | ชุด   | 29,150.00        | 29,150.00  | -          | -         | 29,150.00         |          |
| หมวดงานสภาพลักษณะ            |                                                  |       |       |                  |            |            |           |                   |          |
| 14                           | DD1. + WW1.                                      | 1     | ชุด   | 38,000.00        | 38,000.00  | -          | -         | 38,000.00         |          |
| 15                           | DD2.                                             | 2     | ชุด   | 11,000.00        | 22,000.00  | -          | -         | 22,000.00         |          |
| 16                           | DD3.                                             | 1     | ชุด   | 10,000.00        | 10,000.00  | -          | -         | 10,000.00         |          |
| รวมเงินหมวดงานประตู-หน้าต่าง |                                                  |       |       |                  |            |            |           | 831,810.00        |          |

25 JV

## แบบฝึกหัด 6

នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ฝ่ายบริหารงานนอกแบบและกึ่งรัฐ

255

28

สถาบันทักษิณคดีศึกษา  
สาขาศิลปะวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

## မေ့မရအောင်

ສາມາດເຮັດໄດ້

#### ແບບປຸງ 5.4

7. **บทนำ**

หน้าด้วย คณะกรรมการอำนวยการ

ผู้แทนภาคต่างๆและผู้นำท้องถิ่น

ฝ่ายบริหารงานนอกงบประมาณและก่อสร้าง

นางสาวศุภาวิดา ธรรมรัตน์

2503

[illegible]

# แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข)

สถานที่ก่อสร้าง

สาขาตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 8

หน่วย ความสามารถในการก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

หน่วย ความสามารถในการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 02 ส.ค. 2563

| ลำดับที่                | รายการ                                         | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|----------|
|                         |                                                |       |       | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| 2.10                    | งานป้าย - ผู้ใช้                               |       |       |                  |            |            |           |                       |          |
| 1                       | ผู้ได้รับแสงในตึกว่าง 8 ชม.                    | 50    | ตร.ม. | 1,400.00         | 70,000.00  | -          | -         | 70,000.00             |          |
| 2                       | ป้ายโลโก้บนตึกฟ้าพร้อมลู่วิ่งบนคอมโพสิทกล่องไฟ | 8     | ตร.ม. | 2,600.00         | 20,800.00  | -          | -         | 20,800.00             |          |
| 3                       | ป้ายชื่อธนาคารกสิกรไทย (แก้ไขใหม่)             | 1     | ชุด   | 148,000.00       | 148,000.00 | -          | -         | 148,000.00            |          |
| 4                       | ป้ายธุรกิจธนาคารกสิกรไทย                       | 1     | ชุด   | 25,000.00        | 25,000.00  | -          | -         | 25,000.00             |          |
| 5                       | ป้ายกำหนดความสูง                               | 1     | ชุด   | 1,000.00         | 1,000.00   | -          | -         | 1,000.00              |          |
| 6                       | ป้ายสัญลักษณ์ห้องนำสาย - ห้าง                  | 2     | ชุด   | 500.00           | 1,000.00   | -          | -         | 1,000.00              |          |
| 7                       | ป้ายกถองไฟ EXPRESS ZONE                        | 1     | ชุด   | 18,000.00        | 18,000.00  | -          | -         | 18,000.00             |          |
| 8                       | ป้ายกถองไฟ PASSBOOK,ADM,ATM                    | 3     | ชุด   | 5,000.00         | 15,000.00  | -          | -         | 15,000.00             |          |
| 9                       | แผงป้ายและดวงตราหลังเคาน์เตอร์                 | 1     | งาน   | 32,000.00        | 32,000.00  |            |           | 32,000.00             |          |
| รวมเงินงานป้าย - ผู้ใช้ |                                                |       |       |                  |            |            |           | 330,800.00            |          |

92

# แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข)

แบบปร.4

แผ่นที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง สถานีผลิตน้ำ กรุงเทพมหานคร

หน่วย ความการก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่ 02 ส.ค. 2563

| ลำดับที่            | รายการ                                    | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ  |
|---------------------|-------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                     |                                           |       |       | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                       |           |
| 3                   | หมวดงานไฟฟ้า                              |       |       |                  |           |            |           |                       |           |
| MDB.                | - MAIN MCCB. 3P. 125 AT 25 KA.(เพิ่มเติม) | 1     | ตัว   | 2,688.00         | 2,688.00  | -          | -         | 2,688.00              |           |
|                     | - CB 3P. 40 AT. 25 KA.(เพิ่มเติม)         | 1     | ตัว   | 2,142.00         | 2,142.00  | -          | -         | 2,142.00              |           |
|                     | - CB 3P. 60 AT. 25 KA.(เพิ่มเติม)         | 1     | ตัว   | 2,142.00         | 2,142.00  | -          | -         | 2,142.00              |           |
|                     | - CB 3P. 60 AT. 25 KA.(เพิ่มเติม)         | 1     | ตัว   | 2,142.00         | 2,142.00  | -          | -         | 2,142.00              |           |
|                     | - surge arrester 3 pclass 1+1(50KA)       | 1     | ชุด   | 32,800.00        | 32,800.00 | -          | -         | 32,800.00             |           |
|                     | LOAD CENTER PB1                           |       |       |                  |           |            |           |                       |           |
|                     | - CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.       | 11    | ตัว   | 157.00           | 1,727.00  | 110.00     | 1,210.00  | 2,937.00              |           |
|                     | - CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.       | 1     | ตัว   | 357.00           | 357.00    | 110.00     | 110.00    | 467.00                |           |
|                     | LOAD CENTER PB2                           |       |       |                  |           |            |           |                       |           |
|                     | - CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.       |       | ตัว   | 157.00           | -         | 110.00     | -         | -                     |           |
| LOAD CENTER PB3     | - CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.       |       | ตัว   | 357.00           | -         | 110.00     | -         | -                     |           |
|                     | LOAD CENTER PB3                           |       |       |                  |           |            |           |                       |           |
|                     | - CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.       |       | ตัว   | 157.00           | -         | 110.00     | -         | -                     |           |
| LOAD CENTER PB1A    | - CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.       |       | ตัว   | 1,659.00         | -         | 110.00     | -         | -                     |           |
|                     | LOAD CENTER PB1A                          |       |       |                  |           |            |           |                       |           |
|                     | - CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.       |       | ตัว   | 157.00           | -         | 110.00     | -         | -                     |           |
| รวมเงินไฟฟ้าหน้า 10 |                                           |       |       |                  |           |            |           |                       | 45,318.00 |

Handwritten signature and initials.

ပေးပါ ၁၆.၄ ပေးပါ ၁၀

ສາຍການໄທ

#### Appendix 4

မိမိ၏ ၁၀

ສົງເກດສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ

## ฝ่ายบริหารงานฝึกอบรมและก่อก่อสร้าง

เลขที่ ๒ ส.ก. ๒๖๖

10

สถาบันกวดวิชา  
สาขาตลับเงิน ภาณุเทพฯ

## Abstract

ការប្រកាសនេះ

66279.4

၆၆၆၆၆၆ ၁၁

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕

ສາມາດສ້າງແລະນຳໃຊ້ໄດ້

ประมาณราคาโดย ตารางแสดงอัตราและพื้นที่หารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เลขที่ ๒๕๓ ๖๖๖  
เมืองนนทบุรี

[illegible]





# รายการประมาณราคา (งานเขียนแบบดำเนินการ และงานที่ต่ออุปกรณ์)

แบบ ปจ. 4

แผ่นที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลสิงห์บุรี กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

หน่วยงานก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วยงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 02 ส.ค. 2563

| ลำดับที่                           | รายการ                                                | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|----------|
|                                    |                                                       |       |       | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| 3.4 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ    |                                                       |       |       |                  |           |            |           |                       |          |
| 1                                  | ลานคสล.ลานจอดรถ                                       | 30    | ตร.ม. | 450.00           | 13,500.00 | -          | -         | 13,500.00             |          |
| 2                                  | ลาน คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคลายแกรนิตสีเทาขนาดล้าง     | 34    | ตร.ม. | 950.00           | 32,300.00 | -          | -         | 32,300.00             |          |
| 3                                  | ขอบคั่น ค.ส.ล.                                        | 16    | เมตร  | 300.00           | 4,800.00  | -          | -         | 4,800.00              |          |
| 4                                  | รั้วปรางชนิดดอกเข็ม                                   | 3     | เมตร  | 5,500.00         | 16,500.00 | -          | -         | 16,500.00             |          |
| 5                                  | ท่อลอดถนน ค.ส.ล.Ø 0.30 ม.                             | 6     | เมตร  | 226.00           | 1,356.00  | 200.00     | 1,200.00  | 2,556.00              |          |
| 6                                  | ทางลาดเอียง คสล.                                      | 50    | ตร.ม. | 480.00           | 24,000.00 | -          | -         | 24,000.00             |          |
| 7                                  | ทางเชื่อมถนนสาธารณะ+ท่อระบายน้ำสาธารณะ                | 1     | งาน   | 15,000.00        | 15,000.00 | -          | -         | 15,000.00             |          |
| 8                                  | ขอบปูน คสล. สำหรับห้ามล้อรถ ขนาด 2.00 x 0.10 x0.15 ม. | 7     | ชุด   | 300.00           | 2,100.00  | -          | -         | 2,100.00              |          |
|                                    |                                                       |       |       |                  |           |            |           |                       |          |
| รวมเงินงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ |                                                       |       |       |                  |           |            |           | 110,756.00            |          |

82 JV

សេចក្តី ១៤

พ.ต.ท.วิวัฒน์

## ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

๐๒ ส.ค. ๒๕๖๓

[illegible]



# รายงานประมาณราคา (งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข)

สถานที่ก่อสร้าง ฐานอาคารอมสินสาขาสถลิ่งชั้น (อาคารใหม่) กทม.

หน่วยงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วยงานประมาณการก่อสร้าง

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 02 ส.ค. 2563

แบบ ปจ. 4

แผ่นที่ 16

| ลำดับที่                                   | รายการ                                          | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|----------|
|                                            |                                                 |       |       | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| 4.2 งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน |                                                 |       |       |                  |            |            |           |                       |          |
|                                            | งานสาธารณูปแบบใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)         |       |       |                  |            |            |           |                       |          |
| 1                                          | เก้าอี้ระดับปฏิบัติการสาขา (S13)                | 13    | ชุด   | 4,500.00         | 58,500.00  | -          | -         | 58,500.00             |          |
| 2                                          | เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา (S16)                    | 12    | ชุด   | 3,600.00         | 43,200.00  | -          | -         | 43,200.00             |          |
| 3                                          | เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (S14)               | 2     | ชุด   | 6,000.00         | 12,000.00  | -          | -         | 12,000.00             |          |
| 4                                          | เก้าอี้ผู้จัดการสาขา (S14)                      | 1     | ชุด   | 6,000.00         | 6,000.00   | -          | -         | 6,000.00              |          |
| 5                                          | เก้าอี้สำหรับประชาชนแบบแถวพนักงาน (S12)         | 4     | ชุด   | 10,700.00        | 42,800.00  | -          | -         | 42,800.00             |          |
| 6                                          | เคาน์เตอร์สาขาต่อเทเลอร์ 1 คน (S11)             | 4     | ชุด   | 33,000.00        | 132,000.00 | -          | -         | 132,000.00            |          |
| 7                                          | โต๊ะลิ้นชัก (S1)                                | 4     | ชุด   | 11,000.00        | 44,000.00  | -          | -         | 44,000.00             |          |
| 8                                          | ตู้เอกสารเตี้ย (S23)                            | 12    | ชุด   | 2,800.00         | 33,600.00  | -          | -         | 33,600.00             |          |
| 9                                          | โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา(S3)                      | 1     | ชุด   | 15,500.00        | 15,500.00  | -          | -         | 15,500.00             |          |
| 10                                         | โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (S2)              | 2     | ชุด   | 13,500.00        | 27,000.00  | -          | -         | 27,000.00             |          |
| 11                                         | โต๊ะระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อกู้ค้า (S6) | 5     | ชุด   | 5,500.00         | 27,500.00  | -          | -         | 27,500.00             |          |
|                                            |                                                 |       |       |                  |            |            |           |                       |          |
|                                            |                                                 |       |       |                  |            |            |           |                       |          |
|                                            |                                                 |       |       |                  |            |            |           |                       |          |
|                                            |                                                 |       |       |                  |            |            |           |                       |          |

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

၆၆၆၆၆၆ ၁၇

ສາມາດສະໜອງ

## ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321

10