

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
ธนาคารออมสิน

ลำดับที่	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2562 (ล้านบาท)	งบประมาณที่ใช้ไป ในปี 2562 (ล้านบาท)	คงเหลือ	สถานะงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	งานประจำ 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ฝ่ายการพัสดุดำเนินการ)	41.4897	20.4841	21.0056	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 พ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62	-	-
	1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฝ่ายการพัสดุดำเนินการ)	25.5460	23.7257	1.8203	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 ก.พ. 62 - 30 ธ.ค. 62	-	-
2	งานโครงการ 2.1 โครงการ Re-Branch	680.4720	26.9980	653.4740	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 มี.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62	-	-
	2.2 โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายตัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา P1915	77.4419	27.3486	50.0933	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 พ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62	-	-
	2.3 โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (ต่อเนื่อง) P1903	196.2116	182.2804	13.9312	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7 มิ.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62	-	-
	2.4 โครงการพัฒนาระบบ เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ P1918	48.3900	32.5800	15.8100	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ก.ย. 62	-	-
	2.5 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing / Mobile Booth) P1912	495.6000	210.3572	285.2428	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 มิ.ย. 62 - 26 ธ.ค. 62	-	-
	2.6 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการพัสดุและสัญญา (Smart Procurement) P1907	20.0000	7.1000	12.9000	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 เม.ย. 62	-	-
	2.7 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจ Digital Life Solution P1950	245.2100	23.5910	221.6190	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62	-	-

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ธนาคารออมสิน

ลำดับที่	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2562 (ล้านบาท)	งบประมาณที่ใช้ไป ในปี 2562 (ล้านบาท)	คงเหลือ	สถานะงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
2.8	โครงการพัฒนา New Business Platform ร่วมกับพันธมิตร Fintech/VC P1972	1.9898	1.9898	0.0000	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 15 พ.ย. 62	-	-
2.9	โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch P1948	91.7062	81.4460	10.2602	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 เม.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62	-	-
2.10	โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Nation e-Payment P1933	92.2836	90.7313	1.5523	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7 พ.ย. 62 - 24 ธ.ค. 62	-	-
2.11	โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity P1981	53.7800	25.6400	28.1400	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 พ.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62	-	-
2.12	โครงการพัฒนาระบบ Mobile HR P1957	9.9934	9.9811	0.0123	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 31 พ.ค. 62	-	-
2.13	โครงการพัฒนาบุคลากร P1918	58.3617	57.8250	0.5367	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 เม.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62	-	-
2.14	โครงการ Intelligence Training Center P1992	1650.0000	45.0000	1605.0000	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 13 พ.ย. 62	-	-
2.15	โครงการ IT Infrastructure and Security P1988	290.2296	281.5852	8.6444	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 มิ.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62	-	-
2.18	โครงการ ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ P1991	1745.4933	1502.0039	243.4894	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 28 มิ.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62	-	-
2.19	โครงการ พัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9 P1959	15.0000	11.6950	3.3050	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 พ.ค. 62	-	-
2.20	โครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server P1989	34.2212	33.7744	0.4468	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 เม.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62	-	-

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
ธนาคารออมสิน

ลำดับที่	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2562 (ล้านบาท)	งบประมาณที่ใช้ไป ในปี 2562 (ล้านบาท)	คงเหลือ	สถานะงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	2.21 โครงการ จัดทำและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ AML/CFT P1919	79.0000	67.8700	11.1300	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 มิ.ย. 62	-	-
	2.22 โครงการ พัฒนาระบบ Application Fraud Detection P1984	144.0400	106.9919	37.0481	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 ก.ย. 62 - 27 ธ.ค. 62	-	-
	2.23 โครงการ ก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น P1962	3082.7900	49.6000	3033.1900	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ธ.ค. 62	-	-
	2.24 โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ P1932	34.6958	23.5154	11.1804	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 ก.พ. 62 - 30 ธ.ค. 62	-	-
	2.25 โครงการจัดตั้งสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย (ต่อเนื่อง)	2.0399	1.8031	0.2368	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 มิ.ย. 62	-	-
	2.26 โครงการ Outsourcing งานบริการเพื่อลดต้นทุน	90.0000	85.4610	4.5390	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 มิ.ย. 62 - 27 ธ.ค. 62	-	-
	2.27 โครงการ API Management	6.2172	5.9994	0.2178	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 24 ธ.ค. 62	-	-
3	<u>งานสนับสนุน</u>						
	3.1 งานพัฒนาระบบการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน D1937	25.4700	24.9500	0.5200	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ม.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62	-	-
	3.2 งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า High Net Worth D1918	4.3000	4.3000	0.0000	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7 มิ.ย. 62	-	-
	3.3 งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดเงินฝาก D1925	4.0000	3.2200	0.7800	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 มิ.ย. 62	-	-

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
ธนาคารออมสิน

ลำดับที่	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2562 (ล้านบาท)	งบประมาณที่ใช้ไป ในปี 2562 (ล้านบาท)	คงเหลือ	สถานะงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
3.4	งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจปริวรรตและโอนเงินตราต่างประเทศ D1934	52.4000	46.8524	5.5476	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10 พ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62		
3.5	งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารออมสิน D1936	5.0000	4.8277	0.1723	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 ก.ย. 62	-	-
3.6	งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน D1905	135.3925	127.0172	8.3753	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 มี.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62	-	-
3.7	งานพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า : Enhancing DQS (Data Quality System) D1985	1.7000	1.5740	0.1260	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 17 พ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62		
3.8	งานยกระดับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ D1966	7.4900	7.2700	0.2200	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 ก.ค. 62	-	-
3.9	งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน D1970	81.6300	80.3400	1.2900	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 พ.ค. 62 - 20 มิ.ย. 62		
3.10	งานปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุนการทำงาน (TABLET) D1984	41.8705	-	41.8705	ยกเลิกดำเนินการ	-	-
3.11	งานวิจัยเศรษฐกิจ D1924	6.8200	6.3400	0.4800	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 มิ.ย. 62	-	-