



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (หน่วย : ล้านบาท) | | | คิดเป็น% |
|---|-------|---|-------------|--|----------|
| | | งบประมาณ | จัดซื้อจริง | ผลต่างวงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง เทียบกับ งบประมาณ | |
| การจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท)* | | | | | |
| 1. การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 | 132 | 2,147.0735 | 1,934.5880 | 212.4855 | 9.90 |
| 1.1 วิธีเฉพาะเจาะจง | 33 | 167.3835 | 133.9798 | 33.4037 | 19.96 |
| 1.2 วิธีคัดเลือก | 51 | 752.7648 | 692.8030 | 59.9618 | 7.97 |
| 1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | 48 | 1,226.9252 | 1,107.8052 | 119.1200 | 9.71 |
| 2. การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบธนาคาร ออมสิน ฉบับที่ 628 | 381 | 4,369.1481 | 4,007.1427 | 362.0054 | 8.29 |
| 2.1 วิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ | 22 | 37.9808 | 32.1619 | 5.8189 | 15.32 |
| 2.2 วิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ | 320 | 1,755.9620 | 1,686.8992 | 69.0628 | 3.93 |
| 2.3 วิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ | 39 | 2,575.2053 | 2,288.0816 | 287.1237 | 11.15 |
| รวม | 513 | 6,516.2216 | 5,941.7307 | 574.4909 | 8.82 |

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณ ในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเข้าแต่ละรายการ

- การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 513 เรื่อง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ 6,516.2216 ล้านบาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจริง 5,941.7307 ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณ 574.4909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.82 ของวงเงินงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณสูงสุดจำนวน 33.4037 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.96 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ

2. ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

| ลำดับ | ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 | แนวทางแก้ไข |
|-------|--|---|
| 1 | หน่วยงานที่จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา ทำให้การกำหนดเงื่อนไขใน TOR ไม่ครบถ้วน เช่นคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การส่งมอบ และตรวจรับ ค่าปรับ เป็นต้น เป็นเหตุให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการจัดทำสัญญาตามแผนงานและงบประมาณประจำปี | <p>1. จัดอบรมและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น</p> <p>2. เผยแพร่ความรู้ เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน หนังสือเวียน และช่องทางอื่นๆ</p> |
| 2 | หน่วยงานภายในองค์กร มีความไม่เข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SME และการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 | จัดอบรมให้กับหน่วยงานภายในองค์กร โดยเชิญวิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานจัดซื้อจัดจ้าง มาให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |