



บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาเลขที่ พรบ.๐๑-๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่๘ ตุลาคม ๒๕๖๗..... ณ ณาการอมลสิน สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๔๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ณาการอมลสิน โดย นางสาวปริยาภรณ์ บริสุทธิพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ ส่วนบริหารพัสดุ ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการณาการอมลสิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันณาการ ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัท ณาการอมลสิน คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ซอยมิตรพันธ์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวณัฐสินี ธนาสิริสวัสดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..... กิจกลาง ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หรือผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่..... ฉบับลงวันที่..... ที่แนบท้ายบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง




คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน แก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานณาการอมลสิน สาขาลาดยิงเจริญ กรุงเทพฯ มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขสัญญาโดยแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างข้อ ๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ตามแบบ พร.๔ หมวดงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในอาคาร พร้อมเอกสารที่แนบท้าย จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันปรับลดค่างาน เป็นเงิน ๑๔,๑๘๕.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยผู้รับจ้างยินยอมให้หักจากเงินค่าจ้างงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) พร้อมเอกสารที่แนบท้าย จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓. ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีได้กำหนดไว้ในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ คงให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเลขที่ พรบ.๐๑-๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่ใช่สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวปริยาภรณ์ บริสุทธิพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ ส่วนบริหารพัสดุ
ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการณาการอมลสิน

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐสินี ธนาสิริสวัสดิ์)

บริษัท ณาการอมลสิน คอนสตรัคชั่น จำกัด
NATHANA CONSTRUCTION CO., LTD

ลงชื่อ.....พยาน
(นายเพิ่มพูน สืบประเสริฐกุล)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายนัทร บุญรอด)