



ต้นฉบับ

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาเลขที่ พณ.พ.๐๓-๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่...๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘..... ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๔๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ธนาคารออมสิน โดย นางสาวปรียาภรณ์ บริสุทธิพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ ส่วนบริหารพัสดุ ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัท เอส เอส ซี โซลูชั่น จำกัด, ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ อาคารอัลมาลิ้งค์ ชั้น ๘ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวธัญญา อื้อเศรษฐศักดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..... กีดาง..... ออกให้ ณ วันที่..... ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘..... หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่..... ฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘..... ที่แนบท้ายบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน แก้ไขสัญญาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เครื่องรับ การถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรด้วย Dynamic QR Code มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขสัญญาในส่วนของขอบเขตของงาน เอกสารแนบท้ายสัญญา หมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๔.๒.๒ (๒) และข้อ ๘.๖ ดังนี้

รายละเอียด	ขอบเขตของงาน (เดิม)	ขอบเขตของงาน (ที่แก้ไข)
๔. รายละเอียดของงานที่จะจ้าง	๔.๒.๒ (๒) สามารถเพิ่ม/ปรับแต่ง เพื่อเชื่อมต่อกับระบบงาน PCC สำหรับรับ/ส่งข้อมูล ข้อมูลรายการถอนเงินไม่ใช้บัตรที่เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารออมสิน	๔.๒.๒ (๒) สามารถเพิ่ม/ปรับแต่ง เพื่อเชื่อมต่อกับระบบงาน NITMX สำหรับรับ/ส่งข้อมูล ข้อมูลรายการถอนเงินไม่ใช้บัตร ที่เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ ของธนาคารออมสิน
๘. การชำระเงิน	๘.๖ งวดที่ ๖ เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบงานฯ ตามข้อ ๕.๔.๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๗.๒.๘ รวมทั้งงานที่เหลือทั้งหมดแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	๘.๖ งวดที่ ๖ เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบงานฯ ตามข้อ ๕.๔.๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๗.๒.๑ ถึงข้อ ๗.๒.๗ ให้ธนาคารภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารมีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๗.๒.๘ รวมทั้งงานที่เหลือทั้งหมดแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๒. ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีได้กำหนดไว้ในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ คงให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเลขที่ พณ.พ.๐๓-๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ทุกประการ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข ตามเอกสารที่แนบท้าย จำนวน ๑ แผ่น และจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง

-๒-/บันทึกแก้ไข...



3

๗

๕

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวปริยาภรณ์ บริสุทธิพันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ ส่วนบริหารพัสดุ

ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวธัญญา อ้อเศรษฐศักดิ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพิมพูน สืบประเสริฐกุล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายนิทร บุญรอด)