



บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาเลขที่ พรบ.๐๑-๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่...๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ เลขที่ ๔๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างธนาคารอมสิน โดย นางสาวพิมพ์ชนก ตันวิสุทธิ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารอมสิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัท จีทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓๒ ซอยอมรพันธ์ ๔ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวศุภิณี จงพิพัฒน์ไพมูลย์..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘.....และตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ GTI-POA-๒๕๖๘/๐๘/๒๕๖๘ ฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘..... ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญางานจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ ๒๗ - ๓๒ และงานประกอบอื่น ๆ ชั้นที่ ๗ - ๓๒ อาคาร ๓๒ ชั้น ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑ ยกเลิกม่านทึบแสงรอกโซ่มือถึง ชั้นที่ ๓๑ และปรับขนาดและระบบควบคุมของม่านไฟฟ้าเดิม โดยคิดเป็นมูลค่างานลด จำนวน ๔๒๔,๖๘๓.๐๐ บาท และมูลค่างานเพิ่มจำนวน ๕๓,๕๐๐ บาท
- ๑.๒ ยกเลิกม่านจีบแบบลากจูงในห้องรับประทานอาหาร ชั้นที่ ๓๑
- ๑.๓ ยกเลิกถังดับไข่มันขนาด ๓๐ ลิตร มาใช้ถังดับไข่มันขนาด ๑๕ ลิตร โดยคิดเป็นมูลค่างานลดจำนวน ๑๒,๘๔๐ บาท และมูลค่างานเพิ่มจำนวน ๗,๗๐๔ บาท
- ๑.๔ การปรับลดราคางานก่อสร้างจากการสอบเทียบปริมาณงานกับ BOQ โดยคิดเป็นมูลค่างานลดจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๙๖,๙๑๖.๙๒ บาท
- ๑.๕ แก้ไขรูปแบบขาเก้าอี้ห้องรับประทานอาหาร ชั้นที่ ๓๑ คิดเป็นมูลค่างานลดจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

โดยผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้าง จำนวน ๑,๔๘๕,๒๓๕.๙๒ บาท โดยหักออกจากงวดงานที่ ๕ (งวดสุดท้าย) คงเหลือวงเงินตามสัญญา จำนวน ๔๗,๐๗๗,๙๘๓.๓๑ บาท

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างเห็นควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและผู้รับจ้างตกลงดำเนินการตามแผนงานที่ผู้รับจ้างเสนอตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดำเนินการตามแผนงาน ผู้ว่าจ้างยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาข้อ ๗(ข)

ข้อ ๓. ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีได้กำหนดไว้ในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ คงให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเลขที่ พรบ.๐๑-๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฯ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายต่างได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
 (นางสาวพิมพ์ชนก ตันวิสุทธิ)
 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
 ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ลงชื่อ พยาน ลงชื่อ พยาน
 (นายเพิ่มพูน สืบประเสริฐกุล) (นางสาวรติรา อดิโรจทัตพร)



พิมพ์ชนก ๕